

平成28年度変更契約(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
道建設	平成 26 年度	H26.10.9	海草橋島崎町線橋梁上部工工事	(株)豊工業所	255,709,440	255,420,000	261,894,600	H26.10.10		変更理由へのリンク
	第 88 号	H28.3.3			262,191,600		6,474,600	H28.3.30		
下施設	平成 26 年度	H26.10.9	手平中継ポンプ場汚水ポンプ設備改築工事 第1期	(株)鶴見製作所和歌山営業所	158,760,000	126,306,000		H26.10.10	H26.10.10	変更理由へのリンク
	第 89 号	H28.3.8						H28.3.30	H28.9.30	
下施設	平成 26 年度	H26.10.9	手平中継ポンプ場電気設備改築工事 第2期	横河ソリューションサービス(株)関西支社	219,240,000	174,351,744		H26.10.10	H26.10.10	変更理由へのリンク
	第 91 号	H28.3.8						H28.3.30	H28.9.30	
下施設	平成 26 年度	H26.12.16	和田川雨水簡易ポンプ場施設建設工事第1期	浅川・浅井特定建設工事共同企業体	661,694,400	557,280,000		H26.12.17	H26.12.17	変更理由へのリンク
	第 193 号	H28.3.7						H28.3.30	H29.2.26	
下建設	平成 26 年度	H26.12.8	中央処理区支線工事その7	(株)東部建設	107,556,120	86,807,816	89,521,200	H26.12.9		変更理由へのリンク
	第 271 号	H28.3.23			110,918,160		2,713,384	H28.3.30		
下建設	平成 26 年度	H26.12.5	中央処理区支線工事その8	角谷産業(株)	145,118,520	117,400,973	123,982,920	H26.12.6		変更理由へのリンク
	第 290 号	H28.3.17			153,255,240		6,581,947	H28.3.30		
下建設	平成 27 年度	H27.6.30	中央処理区支線工事その4	(有)和西建設	148,838,040	117,965,160		H27.7.1	H27.7.1	変更理由へのリンク
	第 35 号	H28.3.14						H28.3.31	H28.12.31	
下建設	平成 27 年度	H27.9.16	有功第1雨水幹線工事その4	福興建設(株)	127,832,040	120,096,000		H27.9.17	H27.9.17	変更理由へのリンク
	第 90 号	H28.3.9						H28.3.24	H28.5.31	
下建設	平成 27 年度	H27.10.5	北部処理区支線工事その6	(株)関組	85,174,200	67,392,000		H27.10.6	H27.10.6	変更理由へのリンク
	第 98 号	H28.3.10						H28.3.31	H28.6.29	
公園緑	平成 27 年度	H27.10.7	紀和駅前公園整備工事その5	(株)吉本建設	75,466,080	59,577,120	59,650,560	H27.10.8		変更理由へのリンク
	第 104 号	H28.3.23			75,560,040		73,440	H28.3.30		
下建設	平成 27 年度	H27.9.14	西浜第1排水区支線工事その1	(有)火の国産業	15,697,800	12,700,800	13,933,080	H27.9.15	H27.9.15	変更理由へのリンク
	第 109 号	H28.3.7			17,221,680		1,232,280	H28.3.11	H28.3.25	
道建設	平成 27 年度	H27.10.23	杭ノ瀬坂田線道路改良工事	(有)福嶋商会	62,887,320	49,643,018		H27.10.24	H27.10.24	変更理由へのリンク
	第 129 号	H28.3.11						H28.3.31	H28.6.15	
公園緑	平成 27 年度	H27.10.16	黒田第2公園整備工事	(株)吉本園芸	23,913,360	19,440,000	19,565,280	H27.10.17		変更理由へのリンク
	第 131 号	H28.3.24			24,067,800		125,280	H28.3.30		
総防災	平成 27 年度	H27.10.23	避難誘導灯設置工事	(株)宮井組	43,934,400	39,536,640	39,778,560	H27.10.24		変更理由へのリンク
	第 138 号	H28.3.23			44,204,400		241,920	H28.3.30		
下管理	平成 27 年度	H27.11.12	水路維持修繕工事 楠見地区粟	(有)楠見建材	11,247,120	9,028,800		H27.11.13	H27.11.13	変更理由へのリンク
	第 175 号	H28.3.9						H28.3.30	H28.4.29	

平成28年度変更契約(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
営繕	平成 27 年度	H27.11.13	観光物産センター棟解体撤去工事	(有)永晃建設工業	24,883,200	21,902,400	22,615,200	H27.11.14		変更理由へのリンク
	第 176 号	H28.3.4			25,693,200		712,800			
河港湾	平成 27 年度	H27.11.19	前代川護岸改修関連工事その3	坂田建設(有)	17,463,600	14,083,200	15,971,040	H27.11.20		変更理由へのリンク
	第 178 号	H28.3.11			19,805,040		1,887,840			
道管理	平成 27 年度	H27.11.19	大門川橋補修工事	(株)柳原重機工業	51,148,800	42,206,400		H27.11.20	H27.11.20	変更理由へのリンク
	第 179 号	H28.3.14						H28.3.31	H28.5.20	
営繕	平成 27 年度	H27.11.19	和歌山市民テニスコート解体撤去工事	(株)平成建機	35,456,400	31,259,520	34,638,840	H27.11.20		変更理由へのリンク
	第 183 号	H28.3.17			39,290,400		3,379,320			
住宅2	平成 27 年度	H27.11.12	すみれ団地1・2号棟外壁改修その他工事	アサカワリフォーム(株)	22,453,200	19,861,200	23,586,120	H27.11.13	H27.11.13	変更理由へのリンク
	第 188 号	H28.3.4			26,665,200		3,724,920	H28.3.11	H28.3.30	
耕地	平成 27 年度	H27.11.19	水路改良工事 紀伊地区弘西	(有)柴山建設	6,336,360	5,151,600	5,476,680	H27.11.20		変更理由へのリンク
	第 190 号	H28.3.4			6,737,040		325,080			
営繕	平成 27 年度	H27.11.19	鳴滝出張所庁舎補修工事	(株)日紀建設	12,538,800	10,746,000	11,599,200	H27.11.20		変更理由へのリンク
	第 200 号	H28.3.1			13,543,200		853,200			
下建設	平成 27 年度	H27.11.19	中央処理区支線工事その10	(株)幸輝開発	8,556,840	6,987,600		H27.11.20	H27.11.20	変更理由へのリンク
	第 206 号	H28.3.14						H28.3.31	H28.5.31	
教施設	平成 27 年度	H27.11.19	松江小学校公共下水切替工事	西岡設備工業(株)	26,611,200	23,176,800	23,544,000	H27.11.20		変更理由へのリンク
	第 208 号	H28.3.25			27,043,200		367,200			
道建設	平成 27 年度	H27.12.3	海草橋島崎町線道路改良工事	(有)西尾組	57,753,000	57,240,000		H27.12.4	H27.12.4	変更理由へのリンク
	第 213 号	H28.3.11						H28.3.31	H28.7.31	
住宅1	平成 27 年度	H27.11.30	広瀬団地屋上防水改修工事	若杉塗装店	9,447,840	8,337,600	9,319,320	H27.12.1		変更理由へのリンク
	第 227 号	H28.3.14			10,561,320		981,720			
住宅2	平成 27 年度	H27.12.10	栄谷第3団地外壁塗装改修その他工事	オーロン物産(株)	15,271,200	13,489,200	13,746,240	H27.12.11		変更理由へのリンク
	第 253 号	H28.3.11			15,562,800		257,040			
耕地	平成 27 年度	H27.12.8	水路改良工事 小倉地区金谷	(株)テイク産業	3,214,080	2,602,800		H27.12.9	H27.12.9	変更理由へのリンク
	第 257 号	H28.3.1						H28.3.12	H28.3.30	
住宅2	平成 27 年度	H27.12.10	出水第2団地外壁塗装改修その他工事	三笠建設(株)	9,726,480	8,586,000	9,123,840	H27.12.11		変更理由へのリンク
	第 260 号	H28.3.15			10,336,680		537,840			
住宅2	平成 27 年度	H27.12.10	岩橋第3団地外壁塗装改修その他工事	(有)谷村塗装工業	13,251,600	11,707,200	13,571,280	H27.12.11		変更理由へのリンク
	第 261 号	H28.3.15			15,361,920		1,864,080			

平成28年度変更契約(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
河港湾	平成 27 年度	H27.12.17	前代川護岸改修関連工事その4	(株)三崎工業	6,967,080	5,670,000	4,507,920	H27.12.18		変更理由へのリンク
	第 264 号	H28.3.9			5,539,320		-1,162,080	H28.3.16		
下施設	平成 27 年度	H27.12.15	北部終末処理場南門設置工事	(株)共立建設	2,182,680	1,900,800	1,952,640	H27.12.16		変更理由へのリンク
	第 266 号	H28.3.2			2,243,160		51,840	H28.3.14		
道管理	平成 27 年度	H27.12.18	道路修繕工事 安原地区朝日	(株)山水組	3,301,560	2,678,400		H27.12.19	H27.12.19	変更理由へのリンク
	第 271 号	H28.3.18						H28.3.22	H28.3.30	
住宅2	平成 27 年度	H27.12.17	吐前団地外壁改修その他工事	三協樹脂建材(株)	6,836,400	6,037,200	6,475,680	H27.12.18		変更理由へのリンク
	第 272 号	H28.3.11			7,333,200		438,480	H28.3.16		
道管理	平成 27 年度	H27.12.24	舗装維持修繕工事 松江地区松江北6丁目外2箇所	(株)幸輝開発	4,320,000	3,445,200	3,292,920	H27.12.25		変更理由へのリンク
	第 275 号	H28.3.8			4,129,920		-152,280	H28.3.23		
耕地	平成 27 年度	H27.12.17	水路改良工事 名草地区内原	(株)希真産業	9,520,200	7,776,000		H27.12.18	H27.12.18	変更理由へのリンク
	第 280 号	H28.3.25						H28.3.30	H28.4.30	
耕地	平成 27 年度	H27.12.17	水路改良工事 安原地区朝日	(株)幸輝開発	5,515,560	4,460,400	5,106,240	H27.12.18		変更理由へのリンク
	第 281 号	H28.3.28			6,314,760		645,840	H28.3.30		
道管理	平成 27 年度	H27.12.24	道路修繕工事 東山地区大河内	(有)光華園	2,887,920	2,354,400	2,438,640	H27.12.25	H27.12.25	変更理由へのリンク
	第 288 号	H28.3.18			2,991,600		84,240	H28.3.23	H28.3.30	
耕地	平成 27 年度	H27.12.22	農道舗装改良工事 岡崎地区寺内から森小手穂	(有)山口工業	4,308,120	3,520,800	3,724,920	H27.12.23		変更理由へのリンク
	第 289 号	H28.3.28			4,558,680		204,120	H28.3.30		
耕地	平成 27 年度	H27.12.24	農道改良工事 安原地区冬野	(有)塩崎組	2,025,000	1,641,600	1,877,040	H27.12.25		変更理由へのリンク
	第 291 号	H28.3.28			2,315,520		235,440	H28.3.30		
耕地	平成 27 年度	H27.12.24	農道改良工事 安原地区本渡	(株)希真産業	1,152,360	939,600	874,800	H27.12.25		変更理由へのリンク
	第 292 号	H28.3.28			1,073,520		-64,800	H28.3.30		
道管理	平成 27 年度	H27.12.24	道路修繕工事 岡崎地区神前	(株)協和開発	1,670,760	1,350,000	1,399,680	H27.12.25		変更理由へのリンク
	第 296 号	H28.3.14			1,732,320		49,680	H28.3.18		
道管理	平成 27 年度	H28.1.15	施設設置工事(待避所設置)	(有)ユートピア建設	9,492,120	7,678,800	7,555,680	H28.1.16		変更理由へのリンク
	第 307 号	H28.3.28			9,340,920		-123,120	H28.3.30		
道管理	平成 27 年度	H28.2.4	本町線舗装修繕工事	(有)和西建設	5,179,680	4,147,200	4,696,920	H28.2.5		変更理由へのリンク
	第 326 号	H28.3.25			5,866,560		549,720	H28.3.30		
道管理	平成 27 年度	H28.2.22	和歌ノ浦隧道照明設備修繕工事	初島電設(株)	34,320,240	27,896,400	28,209,600	H28.2.23	H28.2.23	変更理由へのリンク
	第 341 号	H28.3.10			34,705,800		313,200	H28.3.31	H28.9.9	

年 度	平成26年度
工 事 番 号	第14000088号
工 事 名	海草橋島崎町線橋梁上部工工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	形式 鋼コンクリート合成床版橋 橋長 L=42.8m 総幅員 W=13.2m 工場製作工 1式 架設工 1式 現場塗装工 1式 橋面工 1式 付帯工 1式
変 更 の 理 由	本現場は、商業施設や病院等が近隣にあって仮橋通行者が多く、仮橋の誘導と現場内の進入防止として地元より休日・祝日も交通整理員の配置要望があった。現場状況を考慮した結果、必要と判断し変更した。これに伴い、交通整理員が258人増工したために増額変更が必要になった。

年 度	平成26年度
工 事 番 号	第14000089号
工 事 名	手平中継ポンプ場汚水ポンプ設備改築工事 第1期
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	汚水ポンプ設備改築工事 機械設備工事 口径400mm 二床式立軸斜流ポンプ 3台 その他附帯設備 一式
変更の理由	本工事の現地施工において、汚水ポンプ井に汚泥が堆積していることが判明し、ポンプ井の調査、関係各所との調整及び機器据付に必要な浚渫作業を優先に進めた結果、工程に遅れが生じたため

年 度	平成26年度
工 事 番 号	第14000091号
工 事 名	手平中継ポンプ場電気設備改築工事 第2期
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・受変電設備工 一式・特殊電源設備工 一式・運転操作設備工 一式・計装設備工 一式・監視制御設備工 一式・撤去工事 一式
変 更 の 理 由	本電気設備工事の接続対象の関係工事において、汚水ポンプ井内の汚泥堆積の浚渫作業に時間を要し、工程に遅れが生じたため。

年 度	平成26年度
工 事 番 号	第14000193号
工 事 名	和田川雨水簡易ポンプ場施設建設工事第1期
変更後の工事場所	和歌山市神前地内
変更後の工事概要	
変 更 の 理 由	当現場の施工開始時期が他工事との調整により当初予定より大幅に遅れたため。また施工ヤードの制限により躯体内の土砂の掘削及び搬出に時間がかかり当初想定していたより工事の進捗に遅延が生じているため。

年 度	平成26年度										
工 事 番 号	第14000271号										
工 事 名	中央処理区支線工事その7										
変更後の工事場所											
変更後の工事概要	<table><tr><td>φ200mmPRP管布設工</td><td>L=795.75m</td></tr><tr><td>マンホール工</td><td>28箇所</td></tr><tr><td>取付管およびます工</td><td>81箇所</td></tr><tr><td>付帯工</td><td>1式</td></tr><tr><td>水道移設工</td><td>1式</td></tr></table>	φ200mmPRP管布設工	L=795.75m	マンホール工	28箇所	取付管およびます工	81箇所	付帯工	1式	水道移設工	1式
φ200mmPRP管布設工	L=795.75m										
マンホール工	28箇所										
取付管およびます工	81箇所										
付帯工	1式										
水道移設工	1式										
変更の理由	国道（車道部）の既設舗装厚が設計より厚く撤去に伴う増工が生じた。また、取付管が増工となり、これらにより増額となった。										

年 度	平成26年度
工 事 番 号	第14000290号
工 事 名	中央処理区支線工事その8
変更後の工事場所	和歌山市西浜地内
変更後の工事概要	<p>φ200mmV P管推進工 L=328.6m φ200mmP R P管布設工 L=406.7m マンホール工 26箇所 (2号:8、1号:10、楕円:7、塩ビ:1) 取付管およびます工 78箇所 水道管移設工 1式 付帯工 1式</p>
変 更 の 理 由	<p>路線番号268について、次期工事で計画して たが、私道の土地使用承諾書が整い、また、 S20の立坑を使用して施工できるため、増 工。</p>

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000035号
工 事 名	中央処理区支線工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ250mmHP高耐荷力泥土圧一工程推進工 L=53.7m</p> <p>φ200mmPRP管布設工 L=396.2m</p> <p>組立マンホール工(2号3ヶ、1号8ヶ、楕円 7ヶ小型塩ビ4ヶ)</p> <p>22箇所</p> <p>取付管工およびます工 51箇所</p> <p>水道管移設工 1式</p> <p>付帯工 1式</p> <p>整備面積(分流・汚水)5.51ha</p>
変 更 の 理 由	<p>本工事において、隣接する他工事に大幅な遅れが出たため、日程調整に不測の日数を要した。</p>

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000090号
工 事 名	有功第1雨水幹線工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	オープンシールド工 U3500*1800 L=10.0m U3300*1800 L=13.5m 付帯工
変更の理由	本工事において、2月末まで雨天による作業休止日が多かったことにより、残工程日数を考慮すると契約工期内(平成27年9月17日から平成28年3月24日まで)の竣工が困難となった。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000098号
工 事 名	北部処理区支線工事その6
変更後の工事場所	和歌山市松江地内外2箇所
変更後の工事概要	<p>φ400mmVU管 鋼製さや管推進工 (φ650mm) L = 23.3m φ400mmSHP管 泥土圧推進工 L = 56.6m φ250mmSHP管 泥土圧推進工 L = 19.8m φ200mmVU管 開削工 L = 51.6m マンホール工(2号-2、1号-3) 5箇所 取付管およびます工 9箇所 付帯工 1式</p>
変更の理由	<p>北部処理区支線工事その6（和歌山市松江地内外2箇所）において、工事区間の車両の交通量、通学路としての安全性を考慮し、夜間作業日数が増えたことにより、地元自治会や近隣等との協議に日数を要したので、90日間の延長を行いたい。</p>

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000104号
工 事 名	紀和駅前公園整備工事その5
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	基盤整備 1式 敷地造成工 1式 施設整備 1式 園路広場整備工 1式 遊戯施設整備工 1式 サービス施設整備工 1式 管理施設整備工 1式 植栽工 1式
変更の理由	地元協議により砂場の設置を取りやめたことによる減工、また、公園出入口からの自転車の進入を防止するために車止めを増工及び事業促進を図るため張芝を増工したこと等による増額変更

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000109号
工 事 名	西浜第1排水区支線工事その1
変更後の工事場所	和歌山市西小二里2丁目地内外1か所
変更後の工事概要	φ300mmVU管布設工(西小二里) L=1.20m φ450mmVU管布設工(西小二里) L=72.7m φ300mmVU管布設工(関戸) L=36.2m マンホール工(0号:5ヶ) 5箇所 取付管およびます工 2箇所 付帯工、水道管移設工 1式
変更の理由	管路土工について、地下水位が高く土質が砂質土であり、掘削を進めると地下水と共に周りの地盤が崩れてくるため施工ができず、土留工を増工。 工期延期について、大阪ガスと工程調整の協議をした結果、ガス管の復旧に当初予定以上に日数がかかったため。

年 度	「平成27年度」
工 事 番 号	第15000129号
工 事 名	杭ノ瀬坂田線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 擁壁工 一式 排水工 一式 道路附属施設工 一式 舗装工 一式 撤去工 一式 雑工 一式
変 更 の 理 由	本工事に伴う埋設管路（水道）の支障移転工事との工程調整に不測の日数を要したため

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000131号
工 事 名	黒田第2公園整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	基盤整備 敷地造成工、植栽基盤工、 撤去・移設工 各1式 植栽 植栽工 1式 施設整備 給水設備工、雨水排水設備工、園路広場 整備工、遊戯施設整備工、サービス施設 整備工、管理施設整備工 各1式
変 更 の 理 由	公園の出入口となる箇所において、道路との段差を小さくするため、既設鉄筋コンクリートL型をパーキング用に入れ替える必要が生じたこと等による増額

年 度	平成27年度
工 事 番 号	15000138
工 事 名	避難誘導灯設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	LED避難誘導灯設置工 N=55基
変 更 の 理 由	当初安全レベルの高い2箇所の避難所へ避難者を誘導できるよう避難誘導灯設置を行っていましたが、近隣にある避難所へ誘導できず避難が遅れてしまうおそれがあるため、円滑に避難誘導できるよう当該工事にて1箇所増設する必要が生じた。また、地元自治会から早期設置要望があるため建設工事請負契約書第19条の規定に基づき、金額変更をいたしたい。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000175号
工 事 名	水路維持修繕工事 楠見地区粟
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	(1工区) 水路工 L = 88.0m (2工区) 水路工 U型溝 (600) L = 25.0m U型溝 (450) L = 59.2m
変 更 の 理 由	本工事において、資材仮置き場の地主及び貸主との協議の結果、工事着工が遅れたため。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000176号
工 事 名	観光物産センター棟解体撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■観光物産センター棟解体撤去工事 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 2階建て 延床面積786.62㎡</p> <ul style="list-style-type: none">・ 建築解体撤去工事 . . . 一式・ 電気設備解体撤去工事 . . . 一式・ 機械設備解体撤去工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	<p>関係機関との調整の結果、建物解体撤去後の敷地表面の仕上げについて、景観に配慮して真砂土敷き均しに変更する必要が生じたため。</p>

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000178号
工 事 名	前代川護岸改修関連工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 1式 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 付属施設工 1式 仮設工 1式 暗渠排水管布設工 1式
変更の理由	現場打ち水路及び自由勾配側溝の施工にあたり、通行止め期間短縮及び耕作者と協議の結果、耕作地を早期に使用したいので敷鉄板を設置することによる変更。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000179号
工 事 名	大門川橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	上部工補修工 1 式 下部工補修工 1 式 舗装工 1 式 仮設工 1 式
変 更 の 理 由	近接工事との調整に不測の日数を要したことにより、工期内での完成が困難となったため、平成28年5月20日まで(50日間)工期延期いたしたい。(建設業請負契約書第21条)

様式第2号

(変更契約用)

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000183号
工 事 名	和歌山市民テニスコート解体撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ●和歌山市民テニスコート解体撤去工事 ・敷地面積 9,758㎡ ・管理棟撤去 (RC造平屋 延床面積 223.62㎡) ・附属棟撤去 (休憩所(1)、(2)、倉庫、ローラー置場、燃料庫、自動販売機置場、水飲み場) ・テニスコート撤去 8面(軟式・硬式兼用) ・浄化槽撤去 ・その他 外構、植栽、電気設備、機械設備撤去
変 更 の 理 由	<p>テニスコート管理棟の杭が、設計では400φの21本であったが、基礎撤去後に調査したところ300φで59本であることが判明したため、その撤去・処分費用が増工となった。</p> <p>また、地域住民からの要望により、東側道路沿いの仮囲いにチューブ保安灯を設置した。交通誘導員は、工程の効率化等により当初設計より減工となった。</p> <p>以上を合算すると増額変更となる。</p>

様式第2号

(変更契約用)

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000188号
工 事 名	すみれ団地1・2号棟外壁改修その他工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>鉄筋コンクリート造壁式構造 4階建 (16戸) 2棟</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外壁塗装改修工事 一式 外壁改修及び外壁塗替え ・防水改修工事 一式 ベランダ及び庇防水 その他防水関連工事 ・その他工事 一式
変 更 の 理 由	<p>当該改修工事において、施工前調査を行ったところ想定以上に劣化していたため工法の変更及び実施数量が増加した。 また、関係者間との日程調整が難航したため工期内での完成が困難となったため。</p>

年 度	平成 2 8 年度														
工 事 番 号	第 1 5 0 0 0 1 9 0 号														
工 事 名	水路改良工事 紀伊地区弘西														
変更後の工事場所															
変更後の工事概要	<table border="0"> <tr> <td>土工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>水路工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>水路壁工 (左)</td> <td>L= 1 2 . 1 m</td> </tr> <tr> <td>水路壁工 (右)</td> <td>L= 4 0 . 6 m</td> </tr> <tr> <td>コンクリートブロック積工</td> <td>A= 5 5 . 0 m²</td> </tr> <tr> <td>取合せ工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>取合せ擁壁工</td> <td>L= 2 . 0 m</td> </tr> </table>	土工	一式	水路工	一式	水路壁工 (左)	L= 1 2 . 1 m	水路壁工 (右)	L= 4 0 . 6 m	コンクリートブロック積工	A= 5 5 . 0 m ²	取合せ工	一式	取合せ擁壁工	L= 2 . 0 m
土工	一式														
水路工	一式														
水路壁工 (左)	L= 1 2 . 1 m														
水路壁工 (右)	L= 4 0 . 6 m														
コンクリートブロック積工	A= 5 5 . 0 m ²														
取合せ工	一式														
取合せ擁壁工	L= 2 . 0 m														
変更の理由	<p>当該工事において、終点付近の地山が予想以上に軟弱で崩壊の恐れがあるため、止め壁による取合せが必要となり、また、安全のため交通誘導員を配置することとなったため。</p>														

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000200号
工 事 名	鳴滝出張所庁舎補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	●鳴滝出張所庁舎補修工事 (鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積268.33㎡) 防水改修工事・・・一式 外壁改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 電気設備改修工事・・・一式
変 更 の 理 由	設計書に記載のある外壁の事前調査の結果、補修が必要と思われる箇所を新たに確認した為、外壁の剥落及び雨水の浸入のおそれのある箇所はすべて補修する。また、既設看板の劣化が著しく復旧は困難である為、新設する。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000206号
工 事 名	中央処理区支線工事その10
変更後の工事場所	和歌山市秋葉町地内
変更後の工事概要	<p>φ200mmVU管布設工 L=83.0m マンホール工(1号-2ヶ) 2箇所 取付管およびます工 5箇所 付帯工 1式 汚水整備面積0.22ha</p>
変 更 の 理 由	<p>本工事路線上に道路拡幅に伴い取壊し予定の家屋があり、その取壊し時期が大幅に遅れたことにより工期内に施工することが困難になったため。</p>

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000208号
工 事 名	松江小学校公共下水切替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備工事 . . . 一式 電気設備工事 . . . 一式 建築工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	排水管布設時に想定外の既設配管が発見され、迂回等を余儀なくされたことにより増額が生じました。また、中庭中継槽埋め戻しに伴い周囲との地盤高さを調整した為舗装復旧面積が増加し増額が生じました。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000213号
工 事 名	海草橋島崎町線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・道路改良工 1式・撤去工 1式・復旧工 1式 工業用仮設配水管撤去工事 <ul style="list-style-type: none">・仮配撤去工 1式
変 更 の 理 由	橋梁添架工事（工水、大阪ガス）との協議に時間を要したため、122日間の工期延長を行いたい。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000227号
工 事 名	広瀬団地屋上防水改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	RC造7階建 屋上平場面積515㎡ 団地棟陸屋根の防水改修 団地棟：屋根床面及び立上り面の防水改修 (外断熱露出シート防水) ドレン改修
変 更 の 理 由	工事履行にあたり、屋上平場面積の当初設計内容に現場との差異が生じ、数量を精査した結果、実施数量が増加したため。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第 15000253 号
工 事 名	栄谷第3団地外壁塗装改修その他工事
変更後の工事場所	和歌山市栄谷491番1
変更後の工事概要	<p>■工事概要</p> <p>壁式鉄筋コンクリート造 2階建て 5棟</p> <ul style="list-style-type: none">・外壁塗装改修工事 一式外壁塗替え 1,019㎡軒裏塗替え 101㎡塗膜防水 121㎡・屋上防水改修工事 一式塩化ビニル樹脂シート防水 機械的固定工 <p>注</p>
変更の理由	<p>改修工事の露筋欠損部分処理及びひび割れ部分処理の設計数量は、目視及び実績で算定しており、外壁足場設置後に調査したところ想定以上に外壁が劣化していたので実施数量が増工となったため。</p>

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第 15000257 号
工 事 名	水路改良工事 小倉地区金谷
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>土工 水路工 コンクリートブロック積工</p> <p>一式 一式 A=54.0m²</p>
変更の理由	<p>工事を施工するにあたり、水路隣接地に設置されてある用水設備の撤去について関係者との調整に不測の日数を要したため。</p>

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000260号
工 事 名	出水第2団地外壁塗装改修その他工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■工事概要 鉄筋コンクリート造 2階建て 3棟、プロパン庫</p> <ul style="list-style-type: none">・外壁塗装改修工事 一式 外壁塗替え 666㎡ 軒天塗替え 98.6㎡ 塗膜防水 93.3㎡・その他工事 一式
変更の理由	<p>改修工事の露筋欠損部補修及びひび割れ部分処理の設計数量は、目視及び実績で算定しており、外部足場設置後に調査したところ想定以上に外壁が劣化していたので、実施数量が増工となったため。</p>

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000261号
工 事 名	岩橋第3団地外壁塗装改修その他工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■工事概要 鉄筋コンクリート造 2階建て 3棟、 プロパン庫、集会場</p> <ul style="list-style-type: none">・外壁塗装改修工事 一式 外壁塗替え 875㎡ 軒天塗替え 115㎡ 塗膜防水 81.9㎡・その他工事 一式
変 更 の 理 由	<p>改修工事の露筋欠損部補修及びモルタル浮き部分補修の設計数量は、目視及び実績で算定しており、外部足場設置後に調査したところ想定以上に外壁が劣化していたので、実施数量が増工となったため。</p>

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000264号
工 事 名	前代川護岸改修関連工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	既設管撤去工 1式 舗装工 1式
変 更 の 理 由	既設管撤去工及び舗装工の施工にあたり、地元自治会及び関係機関と協議した結果、昼間施工が可能となったことによる減工。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000266号
工 事 名	北部終末処理場南門設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	フェンス設置工事 21.3m 門扉設置工事 一式
変 更 の 理 由	当該工事箇所において工事期間中も車両の通行を可能とする必要が生じ、養生のための仮設の敷鉄板を追加したことによる増額。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000271号
工 事 名	道路修繕工事 安原地区朝日
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	(1工区) 土工 1式 躯体工 1式 床版工 1式 舗装工 1式 付帯工 1式 (2工区) 土工 1式 躯体工 1式 床版工 1式 舗装工 1式 付帯工 1式
変 更 の 理 由	施工に伴う通行止等の地元調整に不測の日数を要したため。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第 15000272 号
工 事 名	吐前団地外壁改修その他工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	鉄筋コンクリート造壁式構造 2階建 (2戸1棟) 3棟 ・外壁改修工事 一式 外壁改修及び外壁塗替え ・防水工事 一式 ベランダ及び庇塗膜防水 ・その他工事 一式
変 更 の 理 由	当該改修工事において、外部足場設置後に調査したところ想定以上に劣化していたため、実施数量の増加及び外壁補修費用がした。

様式第2号

(変更契約用)

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000275号
工 事 名	舗装維持修繕工事 松江地区松江北6丁目外2箇所
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	切削オーバーレイ工 692m ² 区画線工 1式
変 更 の 理 由	現地詳細測量の結果、施工範囲の縮減により減工。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000280号
工 事 名	水路改良工事 名草地区内原
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 水路工 一式 現場打ち鉄筋コンクリート水路工 L=28.0m 仮設工 一式
変 更 の 理 由	地元調整に不測の日数を要し工事着手が遅れ、また、感潮河川により潮位の影響を受け施工が困難なため。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000281号
工 事 名	水路改良工事 安原地区朝日
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 水路工 一式 水路擁壁工 L=32.2m 水路敷コンクリート工 L=32.2m 仮設工 一式
変 更 の 理 由	道路兼用水路壁の施工にあたり掘削影響部の舗装復旧で設計していたが、影響範囲外の舗装も悪いため舗装復旧の増工による変更

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000288号
工 事 名	道路修繕工事 東山東地区大河内
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	擁壁工 . . . 1 式 舗装工 . . . 1 式
変 更 の 理 由	既設コンクリート舗装の取壊し幅員、厚みに設計値との差異があったため、取壊し数量を増工した。 また、工事着手にあたり通行止めが必要であったが、地元調整に不測の日数を要したため工期延期をした。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000289号
工 事 名	農道舗装改良工事 岡崎地区寺内から森小手穂
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 嵩上げコンクリート工 L=4.15m アスファルト舗装工 A=647.0m ²
変更の理由	当該工事において、現場測量精査の結果、舗装面積がA=598m ² からA=647m ² に変更したため

様式第2号

(変更契約用)

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000291号
工 事 名	農道改良工事 安原地区冬野
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 路側擁壁工 L=50.6m 仮設工 一式
変 更 の 理 由	地元要望により路側擁壁工の施工延長を延長したことによる変更

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000292号
工 事 名	農道改良工事 安原地区本渡
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 擁壁工 L=39.5m 路側擁壁工 L=14.9m 舗装止コンクリート工 L=24.6m
変更の理由	当該工事において、B.P～N0,1区間の試掘を行ったところ地下埋設物があり舗装止コンクリート工の構造変更により減工

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000296号
工 事 名	道路修繕工事 岡崎地区神前
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 躯体工 1式 床版工 1式 舗装工 1式 付帯工 1式
変更の理由	既設水路の取壊し形状及び水路幅員に、設計値との差異があったため、取壊し数量、床版工の数量を増工した。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000307号
工 事 名	施設設置工事（待避所設置）
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・・・ 1式 床板工・・・・・・・・・・ 1式 嵩上げ工・・・・・・・・・・ 1式 管渠工・・・・・・・・・・ 1式 ゲート移設・設置工・・ 1箇所 安全施設工・・・・・・・・ 1式 仮設工・・・・・・・・・・ 1式 舗装工・・・・・・・・・・ 76.2㎡ 給水道管移設工・・・・・ 1式
変 更 の 理 由	施工区間において、給水管が床板の設置に支障がでるため移設、舗装の復旧範囲拡大、水路の土砂処分が必要になったため増工。 ラバーポール設置の一部を転落防止柵に変更。ガードレールの設置区間の縮小のため減工。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000326号
工 事 名	本町線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・1090㎡ 区画線工・・・・・・・・・・・・・・1式
変 更 の 理 由	地元からの舗装修繕要望があり、現地踏査した結果、ひび割れが多数確認されたので、施工範囲が増工となったため。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000341号
工 事 名	和歌ノ浦隧道照明設備修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	照明設備工 トンネル基本照明 10 台 トンネル入口照明 36 台 接続道路照明 3 基 照明設備撤去工 トンネル照明 29 台 接続道路照明 3 基
変更の理由	平成28年2月から適用している公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置等に伴う増額変更。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000342号
工 事 名	交通安全施設整備工事（点字シート設置）
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	点字シート設置工 L = 222.2m
変 更 の 理 由	施工区間の一部店舗前や駐車場の出入口が昼間で施工することが出来ず、夜間施工とした。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000343号
工 事 名	出水橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	上部工補修工 1 式 下部工補修工 1 式 仮設工 1 式
変 更 の 理 由	平成28年2月から適用している公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置等に基づき、建設工事請負契約書第53条を適用し増額変更。