

平成27年度変更契約(6月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
下建設	平成 26 年度	H26.6.27	北部処理区支線工事その1	良誠工業(株)	127,308,240	101,752,628	105,713,640	H26.6.28		変更理由へのリンク
	第 30 号	H27.6.8			132,264,360		3,961,012	H27.6.30		
下建設	平成 26 年度	H26.8.22	中央処理区支線工事その6	(株)藤本水道	63,698,400	51,115,885		H26.8.23	H26.8.23	変更理由へのリンク
	第 136 号	H27.6.23					H27.6.30	H27.7.24		
道建設	平成 26 年度	H26.9.22	直川田屋線道路改良工事	(有)和西建設	64,864,800	54,000,000		H26.9.23	H26.9.23	変更理由へのリンク
	第 148 号	H27.6.19					H27.6.29	H27.9.7		
営繕	平成 26 年度	H26.9.18	南別館耐震及びその他改修機械設備工事	(株)小向商会	70,437,600	61,732,800	62,972,640	H26.9.19	H26.9.19	変更理由へのリンク
	第 158 号	H27.6.2			71,852,400		1,239,840	H27.6.5	H27.7.11	
下建設	平成 26 年度	H26.10.10	雑賀崎漁港集落整備工事(その37)	(株)柳原重機工業	23,282,640	19,353,600	20,763,000	H26.10.11		変更理由へのリンク
	第 166 号	H27.6.24			24,978,240		1,409,400	H27.6.27		
営繕	平成 26 年度	H26.9.24	芦原文化会館新築電気設備工事	古川電設(株)	82,058,400	71,593,200		H26.9.25	H26.9.25	変更理由へのリンク
	第 170 号	H27.6.15					H27.6.21	H27.11.30		
営繕	平成 26 年度	H26.10.2	芦原文化会館新築機械設備工事	西岡設備工業(株)	60,933,600	51,062,400		H26.10.3	H26.10.3	変更理由へのリンク
	第 171 号	H27.6.16					H27.6.29	H27.11.30		
教施設	平成 26 年度	H26.11.19	平成26年度芦原小学校屋外プール改築工事	(株)フッグ建設	141,048,000	140,400,000	144,484,560	H26.11.20		変更理由へのリンク
	第 192 号	H27.6.2			145,152,000		4,084,560	H27.6.7		
街路	平成 26 年度	H26.11.14	松島本渡線道路改築(その2)工事	(株)東部建設	89,728,560	72,780,120	83,061,720	H26.11.15	H26.11.15	変更理由へのリンク
	第 234 号	H27.6.1			102,404,520		10,281,600	H27.6.2	H27.8.1	
街路	平成 26 年度	H26.11.19	松島本渡線道路改築工事	三洋建設(株)和歌山支店	80,428,680	65,166,120	79,134,840	H26.11.20		変更理由へのリンク
	第 241 号	H27.6.25			97,669,800		13,968,720	H27.7.31		
下建設	平成 26 年度	H26.11.14	公共下水道和田川排水区支線工事その2	(株)東部建設	41,072,400	33,315,909		H26.11.15	H26.11.15	変更理由へのリンク
	第 244 号	H27.6.24					H27.6.30	H27.9.28		
営繕	平成 26 年度	H26.11.13	南別館耐震及びその他改修電気設備工事	(株)和歌山電機製作所	59,983,200	52,282,800	52,498,800	H26.11.14		変更理由へのリンク
	第 280 号	H27.6.23			60,231,600		216,000	H27.7.11		
下建設	平成 26 年度	H26.12.11	北部処理区支線工事その11	(株)原庄組	74,171,160	59,777,107		H26.12.12	H26.12.12	変更理由へのリンク
	第 291 号	H27.6.3					H27.6.9	H27.7.9		
下建設	平成 26 年度	H26.12.11	北部処理区支線工事その11	(株)原庄組	74,171,160	59,777,107	63,545,040	H26.12.12		変更理由へのリンク
	第 291 号	H27.6.25			78,847,560		3,767,933	H27.7.9		
河港湾	平成 26 年度	H26.12.11	前代川護岸改修工事その2	力土建(有)	21,158,280	17,733,600	16,596,360	H26.12.12		変更理由へのリンク
	第 296 号	H27.6.29			19,801,800		-1,137,240	H27.7.10		
下管理	平成 26 年度	H26.12.4	和歌川処理区支線工事その2	(有)和西建設	19,089,000	15,637,320		H26.12.5	H26.12.5	変更理由へのリンク
	第 297 号	H27.6.4					H27.6.12	H27.11.9		

平成27年度変更契約(6月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
道建設	平成 26 年度	H26.12.2	西脇277号線道路新設改良工事その2	良誠工業(株)	81,306,720	69,217,200		H26.12.3	H26.12.3	変更理由へのリンク
	第 309 号	H27.6.8					H27.6.20	H27.8.31		
下管理	平成 26 年度	H26.11.27	下水路整備工事 貴志地区栄谷	(株)三愛基礎工業	46,876,320	39,571,200		H26.11.28	H26.11.28	変更理由へのリンク
	第 312 号	H27.6.3					H27.6.15	H27.8.4		
下建設	平成 26 年度	H27.2.13	中央処理区支線工事その14	(株)日紀建設	8,476,920	7,030,800	7,997,400	H27.2.14		変更理由へのリンク
	第 314 号	H27.6.5			9,643,320		966,600	H27.6.13		
道管理	平成 26 年度	H26.12.19	道路改良工事 雑賀地区西小二里2丁目から西小二里3丁目	(有)西尾組	32,840,640	31,566,240		H26.12.20	H26.12.20	変更理由へのリンク
	第 315 号	H27.6.24					H27.6.27	H27.7.27		
下建設	平成 26 年度	H26.12.4	中央処理区支線工事その4	(株)土谷組	35,996,400	30,272,400	31,532,760	H26.12.5		変更理由へのリンク
	第 316 号	H27.6.12			37,495,440		1,260,360	H27.6.30		
営繕	平成 26 年度	H26.12.5	中之島連絡所耐震補強及び便所改修機械設備工事	(有)友淵建設工業	6,318,000	5,400,000	5,603,040	H26.12.6		変更理由へのリンク
	第 331 号	H27.6.8			6,555,600		203,040	H27.6.19		
営繕	平成 26 年度	H26.12.18	中之島連絡所耐震補強及び便所改修工事	アサカワリフォーム(株)	37,152,000	32,367,600	35,575,200	H26.12.19		変更理由へのリンク
	第 332 号	H27.6.15			40,834,800		3,207,600	H27.6.19		
営繕	平成 26 年度	H26.12.5	中之島連絡所耐震補強及び便所改修電気設備工事	(有)白川電気工事	7,527,600	6,415,200	6,735,960	H26.12.6		変更理由へのリンク
	第 333 号	H27.6.8			7,904,520		320,760	H27.6.19		
公園緑	平成 26 年度	H26.11.28	平井中央公園整備工事	(株)和歌山拓殖和歌山営業所	19,782,360	16,721,640		H26.11.29	H26.11.29	変更理由へのリンク
	第 335 号	H27.6.12					H27.6.15	H27.7.15		
道管理	平成 26 年度	H27.2.10	道路改良工事 紀伊地区北野	(株)里村建設	3,061,800	2,559,600	2,971,080	H27.2.11		変更理由へのリンク
	第 364 号	H27.6.11			3,554,280		411,480	H27.6.15		
下管理	平成 26 年度	H27.2.13	下水路整備工事 名草地区内原	(株)希真産業	6,861,240	5,702,400		H27.2.14	H27.2.14	変更理由へのリンク
	第 408 号	H27.6.3					H27.6.8	H27.8.7		
下建設	平成 26 年度	H27.2.13	貴志排水区支線工事	ライトエンジニアリング(株)	41,133,960	34,592,400		H27.2.14	H27.2.14	変更理由へのリンク
	第 412 号	H27.6.18					H27.6.23	H27.9.23		
下建設	平成 26 年度	H27.3.10	中央処理区支線工事その10	木下建設(株)	87,598,800	70,016,486	79,996,680	H27.3.11		変更理由へのリンク
	第 431 号	H27.6.4			100,085,760		9,980,194	H27.10.6		
営繕	平成 26 年度	H27.3.2	美園公園便所整備工事	益田工業(有)	17,604,000	16,718,400	16,945,200	H27.3.3		変更理由へのリンク
	第 435 号	H27.6.22			17,852,400		226,800	H27.6.30		
公園緑	平成 26 年度	H27.3.2	紀の川第3緑地及び第4緑地整備工事	木下建設(株)	8,186,400	6,804,000	6,912,000	H27.3.3		変更理由へのリンク
	第 436 号	H27.6.3			8,317,080		108,000	H27.6.15		
営繕	平成 26 年度	H27.3.2	花木事務所整備工事	アサカワリフォーム(株)	13,078,800	11,340,000	11,826,000	H27.3.3		変更理由へのリンク
	第 438 号	H27.6.22			13,651,200		486,000	H27.6.30		

平成27年度変更契約(6月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
道管理	平成 26 年度	H27.3.19	新和歌浦中之島紀三井寺線舗装維持修繕工事その3	浅川道路(株)	13,762,440	11,448,000	14,202,000	H27.3.20		変更理由へのリンク
	第 447 号	H27.6.18			17,073,720		2,754,000		H27.7.7	
街路	平成 26 年度	H27.3.26	松島本渡線道路改築関連工事	(株)東部建設	13,028,040	12,830,400	12,377,880	H27.3.27		変更理由へのリンク
	第 451 号	H27.6.19			12,569,040		-452,520		H27.6.24	