

平成27年度変更契約(7月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
青岸清	平成 24 年度	H24.12.19	和歌山市汚泥再生処理センター建設工事	三井造船環境エンジニアリング(株)	8,114,190,000	6,340,624,500	6,392,918,100	H24.12.20		変更理由へのリンク
	第 182 号	H27.7.8			6,392,918,100		52,293,600	H29.3.18		
道建設	平成 25 年度	H25.9.30	中平井線トンネル工事	竹中土木・久本組・三笠建設特定建設工事共同企業体	2,809,265,550	2,346,799,595	2,582,459,402	H25.10.1	H25.10.1	変更理由へのリンク
	第 72 号	H27.7.8			3,073,656,030		235,659,807	H27.8.21	H27.9.20	
下建設	平成 26 年度	H26.6.26	公共下水道有功第1雨水幹線工事その3	(株)協和エクシオ関西支店	215,481,600	187,920,000	191,856,600	H26.6.27		変更理由へのリンク
	第 2 号	H27.7.8			219,996,000		3,936,600	H27.7.31		
営繕	平成 26 年度	H26.10.9	芦原文化会館新築工事	(株)日紀建設	370,224,000	369,897,840	389,320,560	H26.10.10		変更理由へのリンク
	第 78 号	H27.7.8			389,664,000		19,422,720	H27.11.15		
下建設	平成 26 年度	H26.8.18	大門川排水区支線工事	(株)三愛基礎工業	43,923,600	36,504,000	38,585,160	H26.8.19		変更理由へのリンク
	第 95 号	H27.7.14			46,428,120		2,081,160	H27.7.24		
街路	平成 26 年度	H26.10.9	南港山東線道路改築工事	(株)浅川組	532,065,240	504,360,000	889,187,760	H26.10.10		変更理由へのリンク
	第 125 号	H27.7.8			938,032,920		384,827,760	H29.3.27		
下建設	平成 26 年度	H26.8.12	北部処理区支線工事その2	(有)塩崎組	70,103,880	55,779,840	56,141,640	H26.8.13		変更理由へのリンク
	第 126 号	H27.7.2			70,559,640		361,800	H27.7.19		
下建設	平成 26 年度	H26.7.31	公共下水道東部4号汚水幹線工事その1	第五工業(株)	19,980,000	19,872,000		H26.8.1	H26.8.1	変更理由へのリンク
	第 144 号	H27.7.16						H27.7.26	H27.9.30	
道建設	平成 26 年度	H26.10.15	海草橋島崎町線橋梁下部工工事	(株)ケイズ和歌山営業所	149,580,000	127,677,600	137,431,080	H26.10.16		変更理由へのリンク
	第 204 号	H27.7.28			161,007,480		9,753,480	H27.7.31		
下建設	平成 26 年度	H26.10.31	北部処理区支線工事その4	(株)紀洋	122,986,080	98,289,793		H26.11.1	H26.11.1	変更理由へのリンク
	第 215 号	H27.7.2						H27.7.18	H27.9.6	
街路	平成 26 年度	H26.11.14	松島本渡線道路改築(その2)工事	(株)東部建設	102,404,520	83,061,720		H26.11.15	H26.11.15	変更理由へのリンク
	第 234 号	H27.7.27						H27.8.1	H27.9.30	
街路	平成 26 年度	H26.11.19	松島本渡線道路改築工事	三洋建設(株)和歌山支店	97,669,800	79,134,840		H26.11.20	H26.11.20	変更理由へのリンク
	第 241 号	H27.7.30						H27.7.31	H27.8.31	
下建設	平成 26 年度	H26.12.8	中央処理区支線工事その7	(株)東部建設	107,556,120	86,807,816		H26.12.9	H26.12.9	変更理由へのリンク
	第 271 号	H27.7.23						H27.8.15	H28.1.22	
下建設	平成 26 年度	H26.11.6	和歌川処理区支線工事その1	(株)宮井組	49,578,480	41,979,600	42,027,120	H26.11.7		変更理由へのリンク
	第 282 号	H27.7.24			49,635,720		47,520	H27.7.31		
下管理	平成 26 年度	H26.11.27	下水路整備工事 貴志地区栄谷	(株)三愛基礎工業	46,876,320	39,571,200	41,883,480	H26.11.28		変更理由へのリンク
	第 312 号	H27.7.27			49,616,280		2,312,280	H27.8.4		
道管理	平成 26 年度	H26.12.19	道路改良工事 雑賀地区西小二里2丁目から西小二里3丁目	(有)西尾組	32,840,640	31,566,240	34,171,200	H26.12.20		変更理由へのリンク
	第 315 号	H27.7.13			35,551,440		2,604,960	H27.7.27		

平成27年度変更契約(7月分)

建設総務課 No 2

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
公園緑	平成 26 年度	H26.11.28	平井中央公園整備工事	(株)和歌山拓殖和歌山営業所	19,782,360	16,721,640	16,856,640	H26.11.29		変更理由へのリンク
	第 335 号	H27.7.13			19,942,200		135,000	H27.7.15		
下建設	平成 26 年度	H26.12.19	北部処理区支線工事その8	(株)城南建設	91,976,040	73,329,442		H26.12.20	H26.12.20	変更理由へのリンク
	第 345 号	H27.7.17					H27.7.27	H27.9.30		
道管理	平成 26 年度	H27.2.17	道路修繕工事 四箇郷地区加納	平松建設	1,698,840	1,690,200		H27.2.18	H27.2.18	変更理由へのリンク
	第 378 号	H27.7.31					H27.7.31	H27.8.31		
下建設	平成 26 年度	H27.2.13	中央処理区支線工事その2	(有)木下興産	21,542,760	18,079,200		H27.2.14	H27.2.14	変更理由へのリンク
	第 390 号	H27.7.7					H27.7.13	H27.9.11		
下管理	平成 26 年度	H27.2.13	下水路整備工事 名草地区内原	(株)希真産業	6,861,240	5,702,400	6,310,440	H27.2.14		変更理由へのリンク
	第 408 号	H27.7.31			7,593,480		608,040	H27.8.7		
下建設	平成 26 年度	H27.2.19	中央処理区支線工事その1	(株)三愛基礎工業	81,189,000	65,480,400		H27.2.20	H27.2.20	変更理由へのリンク
	第 411 号	H27.7.22					H27.7.29	H27.9.7		
道管理	平成 26 年度	H27.3.18	月読橋補修工事	(株)藤本水道	46,981,080	39,711,600		H27.3.19	H27.3.19	変更理由へのリンク
	第 444 号	H27.7.14					H27.7.26	H27.9.30		
街路	平成 26 年度	H27.3.18	松島本渡線道路改築(その3)工事	(株)竹下組	23,104,440	19,375,200	20,964,960	H27.3.19		変更理由へのリンク
	第 450 号	H27.7.9			24,878,880		1,589,760	H27.11.3		
公園緑	平成 27 年度	H27.5.11	紀の川第3緑地整備工事	(株)幸輝開発	2,961,360	2,365,200	3,038,040	H27.5.12		変更理由へのリンク
	第 27 号	H27.7.8			3,804,840		672,840	H27.7.20		