

平成27年度変更契約(8月分)

担当課	年度	当初契約日	工事名	契約者名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増減額			
道建設	平成 26 年度	H26.10.9	海草橋島崎町線橋梁上部工工事	㈱豊工業所	255,709,440	255,420,000		H26.10.10	H26.10.10	変更理由へのリンク
	第 88 号	H27.8.7						H27.9.4	H28.2.29	
下建設	平成 26 年度	H26.10.31	北部処理区支線工事その6	英進工業(株)	106,194,240	84,966,096	92,301,120	H26.11.1		変更理由へのリンク
	第 201 号	H27.8.19			115,362,360			7,335,024	H27.8.27	
下建設	平成 26 年度	H26.10.31	北部処理区支線工事その4	㈱紀洋	122,986,080	98,289,793	99,789,840	H26.11.1		変更理由へのリンク
	第 215 号	H27.8.24			124,864,200			1,500,047	H27.9.6	
街路	平成 26 年度	H26.11.19	松島本渡線道路改築工事	三洋建設㈱和歌山支店	97,669,800	79,134,840	87,664,680	H26.11.20		変更理由へのリンク
	第 241 号	H27.8.17			108,198,720			8,529,840	H27.8.31	
道建設	平成 26 年度	H26.12.2	西脇277号線道路新設改良工事その2	良誠工業(株)	81,306,720	69,217,200	70,098,480	H26.12.3		変更理由へのリンク
	第 309 号	H27.8.20			82,342,440			881,280	H27.8.31	
下建設	平成 26 年度	H26.12.19	北部処理区支線工事その8	(株)城南建設	91,976,040	73,329,442	82,823,040	H26.12.20		変更理由へのリンク
	第 345 号	H27.8.28			103,884,120			9,493,598	H27.9.30	
街路	平成 26 年度	H27.1.5	市駅小倉線道路改築(その3)工事	益田工業(有)	122,389,920	98,667,720	108,734,400	H27.1.6	H27.1.6	変更理由へのリンク
	第 355 号	H27.8.27			134,877,960			10,066,680	H27.9.22	
道管理	平成 26 年度	H27.2.17	道路修繕工事 四箇郷地区加納	平松建設	1,698,840	1,690,200		H27.2.18	H27.2.18	変更理由へのリンク
	第 378 号	H27.8.27							H27.8.31	
道建設	平成 26 年度	H27.2.2	中平井線トンネル防災設備工事	初島電設(株)	105,462,000	84,586,680		H27.2.3	H27.2.3	変更理由へのリンク
	第 389 号	H27.8.28							H27.8.31	
下建設	平成 26 年度	H27.2.19	中央処理区支線工事その1	(株)三愛基礎工業	81,189,000	65,480,400	67,609,080	H27.2.20		変更理由へのリンク
	第 411 号	H27.8.26			83,828,520			2,128,680	H27.9.7	
下建設	平成 26 年度	H27.2.13	貴志排水区支線工事	ライトエンジニアリング(株)	41,133,960	34,592,400	42,005,520	H27.2.14		変更理由へのリンク
	第 412 号	H27.8.19			49,950,000			7,413,120	H27.9.23	
下建設	平成 26 年度	H27.3.2	中央処理区支線工事その15	(株)桂組	53,146,800	44,863,200		H27.3.3	H27.3.3	変更理由へのリンク
	第 429 号	H27.8.3							H27.8.9	
下建設	平成 26 年度	H27.3.2	中央処理区支線工事その15	(株)桂組	53,146,800	44,863,200	48,425,040	H27.3.3		変更理由へのリンク
	第 429 号	H27.8.27			57,366,360			3,561,840	H27.9.11	
街路	平成 26 年度	H27.3.10	市駅小倉線道路照明設置工事	第一電機設備工業(株)	99,812,520	82,706,400		H27.3.11	H27.3.11	変更理由へのリンク
	第 430 号	H27.8.31							H27.9.6	
道建設	平成 26 年度	H27.3.16	中平井線トンネル照明設備工事	初島電設(株)	66,022,560	53,373,600		H27.3.17	H27.3.17	変更理由へのリンク
	第 432 号	H27.8.28							H27.9.12	
区画	平成 26 年度	H27.3.2	市駅小倉線街路舗装工事	(株)里村建設	34,859,160	29,300,400		H27.3.3	H27.3.3	変更理由へのリンク
	第 439 号	H27.8.25							H27.8.29	

平成27年度変更契約(8月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
教施設	平成 27 年度	H27.6.9	東中学校外1校体育館天井撤去改修その他工事	(株)日紀建設	66,895,200	56,030,400	67,255,920	H27.6.10		変更理由へのリンク
	第 21 号	H27.8.17			80,298,000		11,225,520		H27.10.17	
下建設	平成 27 年度	H27.5.14	中央処理区支線工事その6関連工事	三笠建設(株)	18,043,560	14,666,400	14,990,400	H27.5.15		変更理由へのリンク
	第 29 号	H27.8.31			18,443,160		324,000		H27.9.16	
道管理	平成 27 年度	H27.6.5	手平新中島線舗装維持修繕工事	良誠工業(株)	6,441,120	5,162,400		H27.6.6	H27.6.6	変更理由へのリンク
	第 33 号	H27.8.27					H27.8.29	H27.10.8		
教施設	平成 27 年度	H27.6.12	大新小学校外2校体育館ステージ天井撤去改修工事	(株)蔭山組	6,788,880	5,853,600	5,900,040	H27.6.13		変更理由へのリンク
	第 45 号	H27.8.31			6,843,960		46,440		H27.9.10	
保総務	平成 27 年度	H27.6.10	今福霊園排水整備工事	(株)丸和商会	4,507,920	3,607,200	3,896,640	H27.6.11		変更理由へのリンク
	第 46 号	H27.8.28			4,870,800		289,440		H27.9.8	
道管理	平成 27 年度	H27.6.12	和歌浦口雑賀崎線舗装維持修繕工事	加建工業(株)	17,895,600	14,536,800	18,242,280	H27.6.13		変更理由へのリンク
	第 54 号	H27.8.21			22,457,520		3,705,480		H27.9.10	