

平成27年度変更契約(9月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
街路	平成 26 年度	H26.8.8	市駅小倉線道路改築(その2)工事	(株)吉本建設	132,001,920	108,129,600		H26.8.9	H26.8.9	変更理由へのリンク
	第 111 号	H27.9.25					H27.9.30	H27.10.20		
下建設	平成 26 年度	H26.7.31	公共下水道東部4号汚水幹線工事その1	第五工業(株)	19,980,000	19,872,000	20,161,440	H26.8.1		変更理由へのリンク
	第 144 号	H27.9.2			20,271,600		289,440	H27.9.30		
道建設	平成 26 年度	H26.9.22	直川田屋線道路改良工事	(有)和西建設	64,864,800	54,000,000		H26.9.23	H26.9.23	変更理由へのリンク
	第 148 号	H27.9.2					H27.9.7	H27.10.17		
道建設	平成 26 年度	H26.9.22	直川田屋線道路改良工事	(有)和西建設	64,864,800	54,000,000	56,580,120	H26.9.23		変更理由へのリンク
	第 148 号	H27.9.17			67,964,400		2,580,120	H27.10.17		
街路	平成 26 年度	H26.11.14	松島本渡線道路改築(その2)工事	(株)東部建設	102,404,520	83,061,720		H26.11.15	H26.11.15	変更理由へのリンク
	第 234 号	H27.9.25					H27.9.30	H27.10.30		
下建設	平成 26 年度	H26.11.14	公共下水道和田川排水区支線工事その2	(株)東部建設	41,072,400	33,315,909	35,806,320	H26.11.15		変更理由へのリンク
	第 244 号	H27.9.2			44,142,840		2,490,411	H27.9.28		
下建設	平成 26 年度	H26.11.14	公共下水道和田川排水区支線工事その2	(株)東部建設	44,142,840	35,806,320		H26.11.15	H26.11.15	変更理由へのリンク
	第 244 号	H27.9.15					H27.9.28	H27.10.28		
下建設	平成 26 年度	H26.12.5	中央処理区支線工事その8	角谷産業(株)	145,118,520	117,400,973		H26.12.6	H26.12.6	変更理由へのリンク
	第 290 号	H27.9.4					H27.9.11	H28.1.31		
道管理	平成 26 年度	H27.2.17	道路修繕工事 四箇郷地区加納	平松建設	1,698,840	1,690,200	2,481,840	H27.2.18		変更理由へのリンク
	第 378 号	H27.9.25			2,494,800		791,640	H27.9.30		
下建設	平成 26 年度	H27.2.13	中央処理区支線工事その2	(有)木下興産	21,542,760	18,079,200		H27.2.14	H27.2.14	変更理由へのリンク
	第 390 号	H27.9.2					H27.9.11	H27.10.11		
下建設	平成 26 年度	H27.1.27	北部処理区支線工事その7	良誠工業(株)	99,120,240	79,068,238		H27.1.28	H27.1.28	変更理由へのリンク
	第 392 号	H27.9.17					H27.10.4	H27.11.27		
道管理	平成 26 年度	H27.2.13	道路改良工事 砂山地区湊	(株)柳原重機工業	10,076,400	8,485,560		H27.2.14	H27.2.14	変更理由へのリンク
	第 406 号	H27.9.18					H27.9.26	H27.10.30		
下建設	平成 26 年度	H27.2.13	湊南第2排水区支線工事	(株)柳原重機工業	18,653,760	15,706,440		H27.2.14	H27.2.14	変更理由へのリンク
	第 410 号	H27.9.10					H27.9.26	H27.10.30		
街路	平成 26 年度	H27.3.10	市駅小倉線道路照明設置工事	第一電機設備工業(株)	99,812,520	82,706,400	83,353,320	H27.3.11		変更理由へのリンク
	第 430 号	H27.9.30			100,593,360		646,920	H27.10.6		
下建設	平成 26 年度	H27.3.10	中央処理区支線工事その10	木下建設(株)	100,085,760	79,996,680		H27.3.11	H27.3.11	変更理由へのリンク
	第 431 号	H27.9.30					H27.10.6	H28.2.29		
道建設	平成 26 年度	H27.3.4	中平井線道路新設工事その5	(有)川崎組	54,154,440	46,008,000	51,143,400	H27.3.5		変更理由へのリンク
	第 440 号	H27.9.11			60,200,280		5,135,400	H27.9.20		

平成27年度変更契約(9月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
街路	平成 26 年度	H27.3.20	松島本渡線道路照明設置工事	紀南電設(株)和歌山営業所	61,841,880	51,753,600	58,143,960	H27.3.21		変更理由へのリンク
	第 442 号	H27.9.9			69,478,560		6,390,360	H27.9.16		
道管理	平成 26 年度	H27.3.18	月読橋補修工事	(株)藤本水道	46,981,080	39,711,600	42,215,040	H27.3.19		変更理由へのリンク
	第 444 号	H27.9.10			49,943,520		2,503,440	H27.9.30		
街路	平成 27 年度	H27.5.27	市駅小倉線舗装工事	司建設工業(株)和歌山支店	149,543,280	121,199,760		H27.5.28	H27.5.28	変更理由へのリンク
	第 8 号	H27.9.30					H27.10.4	H27.10.31		
教施設	平成 27 年度	H27.6.9	東中学校外1校体育館天井撤去改修その他工事	(株)日紀建設	80,298,000	67,255,920	68,240,880	H27.6.10		変更理由へのリンク
	第 21 号	H27.9.1			81,475,200		984,960	H27.10.17		
教施設	平成 27 年度	H27.6.4	西浜中学校外1校体育館天井撤去改修その他工事	(株)吉本建設	74,131,200	61,992,000	63,666,000	H27.6.5		変更理由へのリンク
	第 22 号	H27.9.28			76,140,000		1,674,000	H27.10.11		
教施設	平成 27 年度	H27.6.11	河北中学校外1校体育館天井撤去改修その他工事	(株)日紀建設	68,288,400	59,702,400	63,856,080	H27.6.12		変更理由へのリンク
	第 23 号	H27.9.11			73,040,400		4,153,680	H27.10.19		
教施設	平成 27 年度	H27.5.28	城北小学校外1校体育館天井撤去改修その他工事	(株)吉本建設	38,804,400	38,750,400	38,943,720	H27.5.29		変更理由へのリンク
	第 25 号	H27.9.17			38,998,800		193,320	H27.10.5		
下建設	平成 27 年度	H27.5.14	中央処理区支線工事その11関連工事その2	(株)人見組	27,730,080	23,284,800		H27.5.15	H27.5.15	変更理由へのリンク
	第 28 号	H27.9.10					H27.9.21	H27.10.30		
和城整	平成 27 年度	H27.5.28	南別館周辺整備工事	児島造園 和歌山営業所	26,974,080	22,161,600	22,316,040	H27.5.29		変更理由へのリンク
	第 32 号	H27.9.24			27,163,080		154,440	H27.10.15		
道管理	平成 27 年度	H27.6.5	手平新中島線舗装維持修繕工事	良誠工業(株)	6,441,120	5,162,400	5,056,560	H27.6.6		変更理由へのリンク
	第 33 号	H27.9.30			6,309,360		-105,840	H27.10.8		
道管理	平成 27 年度	H27.6.12	市駅小倉線舗装修繕工事	(有)山口工業	48,755,520	40,068,000	41,264,640	H27.6.13		変更理由へのリンク
	第 38 号	H27.9.8			50,212,440		1,196,640	H27.9.10		
道管理	平成 27 年度	H27.6.5	新和歌浦中之島紀三井寺線舗装維持修繕工事	(株)杖村舗装建設	35,134,560	28,836,000		H27.6.6	H27.6.6	変更理由へのリンク
	第 41 号	H27.9.2					H27.9.3	H27.9.18		
道管理	平成 27 年度	H27.6.5	新和歌浦中之島紀三井寺線舗装維持修繕工事	(株)杖村舗装建設	35,134,560	28,836,000	28,412,640	H27.6.6		変更理由へのリンク
	第 41 号	H27.9.11			34,619,400		-423,360	H27.9.18		
道管理	平成 27 年度	H27.6.12	有功73号線舗装維持修繕工事	良誠工業(株)	15,251,760	12,355,200		H27.6.13	H27.6.13	変更理由へのリンク
	第 44 号	H27.9.7					H27.9.10	H27.10.10		
道管理	平成 27 年度	H27.6.12	有功73号線舗装維持修繕工事	良誠工業(株)	15,251,760	12,355,200	12,806,640	H27.6.13		変更理由へのリンク
	第 44 号	H27.9.30			15,809,040		451,440	H27.10.10		
道建設	平成 27 年度	H27.6.12	中平井線道路舗装工事その3	三笠建設(株)	37,090,440	30,477,600	30,954,960	H27.6.13		変更理由へのリンク
	第 51 号	H27.9.25			37,672,560		477,360	H27.9.30		

平成27年度変更契約(9月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至	
街路	平成 27 年度	H27.6.19	市駅小倉線関連道路改築工事	(株)幸輝開発	25,273,080	20,660,400		H27.6.20	H27.6.20	変更理由へのリンク
	第 58 号	H27.9.16					H27.9.17	H27.10.31		
農林	平成 27 年度	H27.6.24	市民の森進入路整備工事	中村設備工業(株)	3,456,000	2,743,200	2,804,760	H27.6.25		変更理由へのリンク
	第 60 号	H27.9.28			3,533,760		61,560	H27.10.17		
河港湾	平成 27 年度	H27.7.22	花山団地調整池維持工事	(株)丸栄山下組	1,230,120	993,600	1,017,360	H27.7.23		変更理由へのリンク
	第 64 号	H27.9.9			1,260,360		23,760	H27.9.20		
河港湾	平成 27 年度	H27.7.17	前代川護岸改修関連工事その1	(有)力土建	7,081,560	5,886,000		H27.7.18	H27.7.18	変更理由へのリンク
	第 73 号	H27.9.30					H27.10.15	H27.11.30		