

# 平成27年度変更契約(10月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
区画	平成 26 年度	H26.8.18	市駅小倉線街路築造工事	(株)三愛基礎工業	30,445,200	25,304,400		H26.8.19	H26.8.19	変更理由へのリンク
	第 100 号	H27.10.28						H27.10.31	H27.12.25	
街路	平成 26 年度	H26.8.18	市駅小倉線道路改築工事	(株)三愛基礎工業	73,214,280	60,847,200		H26.8.19	H26.8.19	変更理由へのリンク
	第 101 号	H27.10.30						H27.10.31	H27.12.25	
街路	平成 26 年度	H26.8.8	市駅小倉線道路改築(その2)工事	(株)吉本建設	132,001,920	108,129,600	112,476,600	H26.8.9		変更理由へのリンク
	第 111 号	H27.10.7			137,309,040		4,347,000	H27.10.20		
下建設	平成 26 年度	H26.12.16	北部処理区支線工事その9	(株)小池組	154,144,080	130,572,000		H26.12.17	H26.12.17	変更理由へのリンク
	第 177 号	H27.10.15						H27.11.1	H27.12.16	
街路	平成 26 年度	H26.11.14	松島本渡線道路改築(その2)工事	(株)東部建設	102,404,520	83,061,720	91,849,680	H26.11.15		変更理由へのリンク
	第 234 号	H27.10.22			113,239,080		8,787,960	H27.10.30		
街路	平成 26 年度	H26.12.4	南港山東線道路改築(その2)工事	(有)和西建設	117,182,160	95,991,480	115,341,840	H26.12.5	H26.12.5	変更理由へのリンク
	第 295 号	H27.10.13			140,805,000		19,350,360	H27.12.19	H28.1.31	
下管理	平成 26 年度	H26.12.4	和歌川処理区支線工事その2	(有)和西建設	19,089,000	15,637,320	16,210,800	H26.12.5		変更理由へのリンク
	第 297 号	H27.10.1			19,789,920		573,480	H27.11.9		
街路	平成 26 年度	H27.1.5	市駅小倉線道路改築(その3)工事	益田工業(有)	134,877,960	108,734,400		H27.1.6	H27.1.6	変更理由へのリンク
	第 355 号	H27.10.30						H27.10.31	H27.11.30	
道建設	平成 26 年度	H27.2.2	中平井線トンネル防災設備工事	初島電設(株)	105,462,000	84,586,680	85,246,560	H27.2.3		変更理由へのリンク
	第 389 号	H27.10.6			106,284,960		659,880	H27.10.9		
下建設	平成 26 年度	H27.2.13	中央処理区支線工事その2	(有)木下興産	21,542,760	18,079,200	19,270,440	H27.2.14		変更理由へのリンク
	第 390 号	H27.10.1			22,962,960		1,191,240	H27.10.11		
道管理	平成 26 年度	H27.2.13	道路改良工事 砂山地区湊	(株)柳原重機工業	10,076,400	8,485,560	8,989,920	H27.2.14		変更理由へのリンク
	第 406 号	H27.10.27			10,675,800		504,360	H27.10.30		
下建設	平成 26 年度	H27.2.13	湊南第2排水区支線工事	(株)柳原重機工業	18,653,760	15,706,440	15,979,680	H27.2.14		変更理由へのリンク
	第 410 号	H27.10.22			18,978,840		273,240	H27.10.30		
道建設	平成 26 年度	H27.3.16	中平井線トンネル照明設備工事	初島電設(株)	66,022,560	53,373,600	56,337,120	H27.3.17		変更理由へのリンク
	第 432 号	H27.10.6			69,689,160		2,963,520	H27.10.9		
公園緑	平成 26 年度	H27.3.17	紀和駅前公園整備工事その3	(株)中山建設	82,802,520	66,603,520	70,289,640	H27.3.18		変更理由へのリンク
	第 434 号	H27.10.30			87,386,040		3,686,120	H27.11.12		
区画	平成 26 年度	H27.3.2	市駅小倉線街路舗装工事	(株)里村建設	34,859,160	29,300,400		H27.3.3	H27.3.3	変更理由へのリンク
	第 439 号	H27.10.28						H27.10.31	H27.11.30	
街路	平成 27 年度	H27.5.27	市駅小倉線舗装工事	司建設工業(株)和歌山支店	149,543,280	121,199,760	139,008,960	H27.5.28		変更理由へのリンク
	第 8 号	H27.10.27			171,518,040		17,809,200	H27.10.31		

# 平成27年度変更契約(10月分)

建設総務課 No 2

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
営繕	平成 27 年度	H27.5.20	児童女性会館解体撤去工事	アサカワリフォーム	76,042,800	63,882,000	63,682,200	H27.5.21		変更理由へのリンク
	第 24 号	H27.10.15			75,805,200		-199,800	H27.10.17		
教施設	平成 27 年度	H27.6.22	紀之川中学校外1校体育館天井撤去改修 その他工事	(株)ケイズ 和歌山 営業所	35,769,600	31,190,400	31,698,000	H27.6.23		変更理由へのリンク
	第 26 号	H27.10.8			36,352,800		507,600	H27.10.20		
下建設	平成 27 年度	H27.5.14	中央処理区支線工事その11関連工事そ の2	(株)人見組	27,730,080	23,284,800	19,042,560	H27.5.15		変更理由へのリンク
	第 28 号	H27.10.22			22,678,920		-4,242,240	H27.10.30		
下建設	平成 27 年度	H27.6.5	マンホールトイレ設置工事その25	和大興業(株)	21,672,360	17,668,800	18,077,040	H27.6.6		変更理由へのリンク
	第 39 号	H27.10.20			22,173,480		408,240	H27.11.27		
道建設	平成 27 年度	H27.7.2	中平井線道路舗装工事その2	(株)幸輝開発	71,899,920	57,116,880	59,248,800	H27.7.3		変更理由へのリンク
	第 50 号	H27.10.8			74,584,000		2,131,920	H27.10.20		
街路	平成 27 年度	H27.6.19	市駅小倉線関連道路改築工事	(株)幸輝開発	25,273,080	20,660,400	21,068,640	H27.6.20		変更理由へのリンク
	第 58 号	H27.10.29			25,773,120		408,240	H27.10.31		
教施設	平成 27 年度	H27.6.19	山口幼稚園園舎増築工事	橋本建設工業	19,094,400	17,852,400	18,396,720	H27.6.20		変更理由へのリンク
	第 59 号	H27.10.8			19,677,600		544,320	H27.10.27		
公園緑	平成 27 年度	H27.7.21	つつじが丘中央公園防球ネット整備工事	(有)東和水道工業 所	22,237,200	18,111,600	17,751,960	H27.7.22		変更理由へのリンク
	第 80 号	H27.10.30			21,796,560		-359,640	H27.11.18		
道管理	平成 27 年度	H27.7.24	湊13号線舗装修繕工事	木下建設(株)	11,911,320	9,655,200	9,975,960	H27.7.25		変更理由へのリンク
	第 82 号	H27.10.9			12,307,680		320,760	H27.10.22		
道管理	平成 27 年度	H27.8.28	西脇19号線舗装維持修繕工事	(株)里村建設	5,990,760	4,806,000	4,984,200	H27.8.29		変更理由へのリンク
	第 89 号	H27.10.13			6,529,680		178,200	H27.11.26		