

平成26年度変更契約(2月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
下建設	平成 25 年度	H25.11.5	中央処理区支線工事その16	(株)オオジ建設	139,592,160	112,411,800	115,705,800	H25.11.6		変更理由へのリンク
	第 204 号	H27.2.4			143,683,200		3,294,000	H27.2.21		
道管理	平成 25 年度	H26.1.16	道路改良工事 砂山地区湊	(株)中山建設	13,468,680	11,342,160		H26.1.17	H26.1.17	変更理由へのリンク
	第 359 号	H27.2.12					H27.2.16	H27.3.30		
下建設	平成 25 年度	H26.1.29	北部処理区支線工事その7	(株)城南建設	121,311,000	96,859,730	102,054,600	H26.1.30		変更理由へのリンク
	第 366 号	H27.2.24			127,818,000		5,194,870	H27.3.17		
下施設	平成 25 年度	H26.1.21	大淀排水区排水施設建設工事その2	(株)原庄組	74,980,080	71,172,000	75,412,080	H26.1.22		変更理由へのリンク
	第 373 号	H27.2.24			79,448,040		4,240,080	H27.2.28		
下建設	平成 25 年度	H26.2.20	中央処理区支線工事その6	和大興業(株)	116,615,160	97,122,398		H26.2.21	H26.2.21	変更理由へのリンク
	第 387 号	H27.2.27					H27.2.28	H27.3.17		
下建設	平成 25 年度	H26.3.11	中央処理区支線工事その12	大晶建設(株)	152,461,440	123,727,851	137,517,480	H26.3.12		変更理由へのリンク
	第 400 号	H27.2.13			169,454,160		13,789,629	H27.2.20		
下建設	平成 25 年度	H26.3.6	中央処理区支線工事その3	三笠建設(株)	113,356,800	92,059,200	91,461,960	H26.3.7		変更理由へのリンク
	第 402 号	H27.2.5			112,622,400		-597,240	H27.2.19		
下建設	平成 25 年度	H26.3.7	北部処理区支線工事その1	(株)白洋建設	137,853,360	111,413,625	116,668,080	H26.3.8		変更理由へのリンク
	第 403 号	H27.2.9			144,354,960		5,254,455	H27.3.2		
教施設	平成 26 年度	H26.6.19	直川小学校用地造成工事	(有)福嶋商会	114,071,760	93,051,633	99,057,600	H26.6.20		変更理由へのリンク
	第 24 号	H27.2.4			121,435,200		6,005,967	H27.2.14		
下建設	平成 26 年度	H26.6.12	中央処理区支線工事その16関連工事	三笠建設(株)	31,712,040	26,514,000		H26.6.13	H26.6.13	変更理由へのリンク
	第 53 号	H27.2.26					H27.3.9	H27.3.20		
道建設	平成 26 年度	H26.8.4	中平井線道路新設工事その4	(株)桂組	97,449,480	78,741,936	80,507,520	H26.8.5	H26.8.5	変更理由へのリンク
	第 113 号	H27.2.18			99,635,400		1,765,584	H27.2.20	H27.3.12	
道管理	平成 26 年度	H26.7.17	宮前歩道橋補修工事	大鉄工業(株)和歌山支店	48,259,800	47,520,000	49,470,480	H26.7.18	H26.7.18	変更理由へのリンク
	第 123 号	H27.2.26			50,241,600		1,950,480	H27.3.4	H27.3.24	
道建設	平成 26 年度	H26.8.8	小倉178号線道路新設交差点改良工事	(株)後藤建設	42,570,360	35,920,800		H26.8.9	H26.8.9	変更理由へのリンク
	第 142 号	H27.2.13					H27.3.6	H27.3.30		
河港湾	平成 26 年度	H26.9.4	永山川河川改良工事	(有)栄起創建	23,841,000	20,023,200		H26.9.5	H26.9.5	変更理由へのリンク
	第 159 号	H27.2.25					H27.3.3	H27.3.31		
河港湾	平成 26 年度	H26.10.2	前代川護岸改修工事その1	(株)オオジ建設	42,811,200	35,769,600		H26.10.3	H26.10.3	変更理由へのリンク
	第 199 号	H27.2.17					H27.3.11	H27.3.30		
道管理	平成 26 年度	H26.10.2	和歌山駅鳴神線舗装維持修繕工事	松浦舗道建設(株)	17,072,640	14,256,000	15,431,040	H26.10.3		変更理由へのリンク
	第 207 号	H27.2.2			18,479,880		1,175,040	H27.2.9		

平成26年度変更契約(2月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
教施設	平成 26 年度	H26.10.2	西和中学校冷暖房設備工事	和歌山配管工事(株)	29,948,400	26,092,800	25,498,800	H26.10.3		変更理由へのリンク
	第 211 号	H27.2.25			29,268,000		-594,000	H27.3.1		
道管理	平成 26 年度	H26.10.10	新和歌浦中之島紀三井寺線舗装維持修繕工事	住江建設(株)	26,821,800	22,518,000		H26.10.11	H26.10.11	変更理由へのリンク
	第 217 号	H27.2.3					H27.2.7	H27.3.29		
道管理	平成 26 年度	H26.10.30	北新橋橋梁補修工事	(有)ユートピア建設	18,226,080	15,271,200	14,474,160	H26.10.31		変更理由へのリンク
	第 222 号	H27.2.24			17,275,680		-797,040	H27.2.27		
下建設	平成 26 年度	H26.11.19	公共下水道和田川排水区支線工事その1	三洋建設(株)和歌山支店	20,255,400	16,412,708		H26.11.20	H26.11.20	変更理由へのリンク
	第 237 号	H27.2.19					H27.2.27	H27.3.31		
耕地	平成 26 年度	H26.10.28	ため池改良工事 紀伊地区府中	(有)芳野組	1,562,760	1,328,400	1,253,880	H26.10.29		変更理由へのリンク
	第 249 号	H27.2.2			1,476,360		-74,520	H27.2.5		
耕地	平成 26 年度	H26.11.5	水路改良工事 小倉地区新庄	根田建設(株)	2,407,320	1,998,000		H26.11.6	H26.11.6	変更理由へのリンク
	第 257 号	H27.2.12					H27.2.13	H27.3.25		
教施設	平成 26 年度	H26.10.30	河南総合体育館外壁塗装改修その他工事	(株)新光商事	31,395,600	27,788,400		H26.10.31	H26.10.31	変更理由へのリンク
	第 258 号	H27.2.10					H27.2.17	H27.3.30		
教施設	平成 26 年度	H26.11.27	砂山小学校屋外便所整備工事	保田建設(株)	15,444,000	14,958,000	15,282,000	H26.11.28		変更理由へのリンク
	第 267 号	H27.2.24			15,778,800		324,000	H27.3.27		
道管理	平成 26 年度	H26.11.6	名草136号線舗装維持修繕工事	(株)幸輝開発	4,303,800	3,553,200		H26.11.7	H26.11.7	変更理由へのリンク
	第 273 号	H27.2.23					H27.2.24	H27.3.26		
道管理	平成 26 年度	H26.12.5	施設設置工事(待避所設置)その1	(株)中澤工業	5,111,640	4,222,800		H26.12.6	H26.12.6	変更理由へのリンク
	第 278 号	H27.2.24					H27.3.5	H27.3.30		
河港湾	平成 26 年度	H26.11.6	杭の瀬川河川改良工事	智代美建設(株)	11,030,040	9,158,400	9,793,440	H26.11.7		変更理由へのリンク
	第 286 号	H27.2.6			11,795,760		635,040	H27.3.16		
道管理	平成 26 年度	H26.11.13	市道東山東105号線災害復旧工事	(有)栄起創建	11,549,520	9,698,400	10,490,040	H26.11.14		変更理由へのリンク
	第 303 号	H27.2.18			12,493,440		791,640	H27.3.30		
下管理	平成 26 年度	H26.12.18	下水路整備工事 西和佐地区栗栖	庄司建設工業	5,802,840	4,816,800	6,185,160	H26.12.19		変更理由へのリンク
	第 321 号	H27.2.13			7,452,000		1,368,360	H27.3.31		
営繕	平成 26 年度	H26.11.28	旧東和歌山土地区画整理事務所解体撤去工事	(株)平成建機	9,248,040	8,078,400	8,214,480	H26.11.29		変更理由へのリンク
	第 330 号	H27.2.20			9,404,640		136,080	H27.3.8		
公園緑	平成 26 年度	H26.11.28	平井中央公園整備工事	(株)和歌山拓殖和歌山営業所	15,752,880	13,316,400		H26.11.29	H26.11.29	変更理由へのリンク
	第 335 号	H27.2.13					H27.2.16	H27.3.31		
下施設	平成 26 年度	H26.11.26	和歌川遮集幹線管渠補強工事その2	浅川道路(株)	21,060,000	19,656,000		H26.11.27	H26.11.27	変更理由へのリンク
	第 336 号	H27.2.16					H27.2.24	H27.3.30		

平成26年度変更契約(2月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至	
耕地	平成 26 年度	H26.12.9	水路改良工事 東山東地区黒岩その2	藤本水道	2,971,080	2,473,200		H26.12.10	H26.12.10	変更理由へのリンク
	第 339 号	H27.2.24					H27.2.27	H27.3.30		
耕地	平成 26 年度	H26.12.9	水路改良工事 三田地区和田	(株)創和建设	2,595,240	2,192,400	2,358,720	H26.12.10	H26.12.10	変更理由へのリンク
	第 352 号	H27.2.17			2,792,880		166,320	H27.2.27	H27.3.30	
道管理	平成 26 年度	H26.12.2	道路修繕工事 中之島地区中之島	平松建設	2,083,320	2,019,600		H26.12.3	H26.12.3	変更理由へのリンク
	第 360 号	H27.2.26					H27.3.2	H27.3.30		