

平成26年度変更契約(4月分)

建設総務課 No 1

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
下施設	平成 25 年度	H25.7.25	中央終末処理場合流式下水道改善施設工事	(株)浅川組	129,610,950	129,465,000	145,351,800	H25.7.26		変更理由へのリンク
	第 37 号	H26.4.25			145,516,110		15,886,800	H26.4.30		
當繕	平成 25 年度	H25.9.19	ほうらい荘解体撤去工事	北新工業(株)	72,208,500	60,322,500		H25.9.20	H25.9.20	変更理由へのリンク
	第 113 号	H26.4.25					H26.4.30	H26.6.29		
河港湾	平成 25 年度	H25.10.7	永山川河川改良工事その2	(株)創和建设	16,416,000	13,756,111	13,095,000	H25.10.8		変更理由へのリンク
	第 192 号	H26.4.22			15,627,600		-661,111	H26.5.9		
道管理	平成 25 年度	H25.10.24	出水東橋 橋梁修繕工事	(株)希真産業	27,113,400	26,299,998		H25.10.25	H25.10.25	変更理由へのリンク
	第 197 号	H26.4.21					H26.4.22	H26.6.21		
道管理	平成 25 年度	H25.10.17	市営鳴神団地内擁壁改修工事	(株)後藤建設	9,344,160	7,830,000		H25.10.18	H25.10.18	変更理由へのリンク
	第 209 号	H26.4.28					H26.4.30	H26.5.30		
河港湾	平成 25 年度	H25.11.8	前代川護岸改修工事	智代美建設(株)	40,955,760	34,290,000	35,456,400	H25.11.9		変更理由へのリンク
	第 223 号	H26.4.8			42,365,160		1,166,400	H26.4.17		
道管理	平成 25 年度	H25.11.21	道路改良工事 有功地区六十谷	智代美建設(株)	8,150,760	6,825,600		H25.11.22	H25.11.22	変更理由へのリンク
	第 236 号	H26.4.25					H26.4.30	H26.5.30		
道建設	平成 25 年度	H25.12.5	小倉178号線道路新設改良工事その2	根田建設(株)	17,496,000	14,688,000		H25.12.6	H25.12.6	変更理由へのリンク
	第 294 号	H26.4.14					H26.4.19	H26.5.31		
街路	平成 25 年度	H25.11.28	松島本渡線道路改築(その2)工事	(有)アクアテック	16,140,600	13,623,120		H25.11.29	H25.11.29	変更理由へのリンク
	第 307 号	H26.4.25					H26.5.2	H26.7.22		
下管理	平成 25 年度	H25.12.5	下水路整備工事 雄湊地区材木丁外1箇所	(有)西庄西本建設	28,964,520	27,432,000	28,447,200	H25.12.6		変更理由へのリンク
	第 327 号	H26.4.22			30,036,960		1,015,200	H26.4.29		
河港湾	平成 25 年度	H26.1.16	杭の瀬川河川改良工事	(有)栄起創建	10,389,600	10,388,520		H26.1.17	H26.1.17	変更理由へのリンク
	第 364 号	H26.4.3					H26.4.6	H26.4.16		
河港湾	平成 25 年度	H26.1.16	杭の瀬川河川改良工事	(有)栄起創建	10,389,600	10,388,520	10,876,680	H26.1.17		変更理由へのリンク
	第 364 号	H26.4.8			10,878,840		488,160	H26.4.16		
下管理	平成 25 年度	H26.2.20	水路維持修繕工事 中之島地区中之島	(株)ヴァイオス	2,602,800	2,602,800	3,333,960	H26.2.21		変更理由へのリンク
	第 369 号	H26.4.30			3,333,960		731,160	H26.5.11		
交通政	平成 25 年度	H26.2.20	伊太祈曾駅前整備工事	(株)杖村舗装建設	14,558,400	12,106,800		H26.2.21	H26.2.21	変更理由へのリンク
	第 381 号	H26.4.22					H26.5.1	H26.6.30		