

平成26年度変更契約(6月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
下施設	平成 25 年度	H25.6.28	中央終末処理場合流式下水道改善設備工事	メタウォーター(株) 西日本営業部	529,200,000	494,272,800	494,384,880	H25.6.29		変更理由へのリンク
	第 4 号	H26.6.26			529,320,000		112,080	H26.7.19		
営繕	平成 25 年度	H25.9.30	中央卸売市場冷蔵庫棟建替機械設備工事	東和冷機(株)	227,640,000	192,696,000		H25.10.1	H25.10.1	変更理由へのリンク
	第 78 号	H26.6.27					H26.6.27	H26.7.17		
下建設	平成 25 年度	H25.9.30	公共下水道有功第1雨水幹線工事その2	(株)協和エクシオ 関 西支店	206,199,000	183,750,000	189,158,640	H25.10.1		変更理由へのリンク
	第 81 号	H26.6.26			212,268,600		5,408,640	H26.7.31		
営繕	平成 25 年度	H25.9.19	ほうらい荘解体撤去工事	北新工業(株)	72,208,500	60,322,500	69,488,460	H25.9.20		変更理由へのリンク
	第 113 号	H26.6.25			83,181,300		9,165,960	H26.6.29		
下施設	平成 25 年度	H25.9.20	和歌川遮集幹線管渠補強工事	良誠工業(株)	112,873,950	90,198,307	91,786,987	H25.9.21		変更理由へのリンク
	第 121 号	H26.6.4			114,862,230		1,588,680	H26.6.30		
営繕	平成 25 年度	H25.11.19	不明門トイレ建替工事	力土建(有)	20,034,000	20,033,892	20,443,320	H25.11.20		変更理由へのリンク
	第 157 号	H26.6.19			20,444,400		409,428	H26.6.29		
道建設	平成 25 年度	H25.9.19	西脇277号線道路新設改良工事	森田鉄建(株)	40,148,850	33,978,000	34,141,080	H25.9.20	H25.9.20	変更理由へのリンク
	第 165 号	H26.6.9			40,342,170		163,080	H26.6.29	H27.1.31	
営繕	平成 25 年度	H25.10.8	中央卸売市場冷蔵庫棟建替電気設備工事	(株)土井電設工業	87,112,800	76,032,000		H25.10.9	H25.10.9	変更理由へのリンク
	第 185 号	H26.6.27					H26.6.27	H26.7.25		
道管理	平成 25 年度	H25.10.24	出水東橋 橋梁修繕工事	(株)希真産業	27,113,400	26,299,998	23,236,200	H25.10.25		変更理由へのリンク
	第 197 号	H26.6.11			23,955,480		-3,063,798	H26.6.21		
公園緑	平成 25 年度	H25.10.10	秋葉山公園整備工事その1	(株)松原園	36,254,520	30,303,720		H25.10.11	H25.10.11	変更理由へのリンク
	第 212 号	H26.6.19					H26.6.25	H26.7.31		
公園緑	平成 25 年度	H25.12.3	紀和駅前公園整備工事	(株)合同興業和歌山 支店	102,007,080	82,976,231		H25.12.4	H25.12.4	変更理由へのリンク
	第 250 号	H26.6.25					H26.7.1	H26.7.31		
街路	平成 25 年度	H26.3.3	市駅小倉線出水大橋上部工事	第五工業(株)	417,775,320	400,680,000	412,305,120	H26.3.4		変更理由へのリンク
	第 260 号	H26.6.26			429,897,240		11,625,120	H27.3.28		
下建設	平成 25 年度	H25.11.28	公共下水道和田川排水区支線工事その2	(有)アクアテック	20,647,440	17,426,880	18,460,440	H25.11.29	H25.11.29	変更理由へのリンク
	第 303 号	H26.6.9			21,872,160		1,033,560	H26.6.16	H26.7.31	
公園緑	平成 25 年度	H25.12.24	秋葉山公園整備工事その2	(株)藤本水道	150,307,920	121,680,915		H25.12.25	H25.12.25	変更理由へのリンク
	第 318 号	H26.6.19					H26.6.22	H26.7.31		
下管理	平成 25 年度	H25.12.5	下水路整備工事 野崎地区棍取	(株)三愛基礎工業	17,969,040	15,141,600	17,057,520	H25.12.6		変更理由へのリンク
	第 331 号	H26.6.20			20,243,520		1,915,920	H26.6.29		
下建設	平成 25 年度	H26.1.16	湊南第2排水区支線工事その1	(株)中山建設	39,921,120	33,618,240		H26.1.17	H26.1.17	変更理由へのリンク
	第 365 号	H26.6.9					H26.6.15	H26.12.31		

平成26年度変更契約(6月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
公園緑	平成 25 年度	H26.1.16	秋葉山公園整備工事その3	(有)グリーンガーデン	10,343,160	9,698,400	9,999,720	H26.1.17	H26.1.17	変更理由へのリンク
	第 372 号	H26.6.12			10,665,000		301,320	H26.6.15	H26.7.15	
公園緑	平成 25 年度	H26.1.16	汀公園整備工事	(有)光華園	17,506,800	14,644,800	14,789,520	H26.1.17		変更理由へのリンク
	第 380 号	H26.6.4			17,680,680		144,720	H26.6.30		
交通政	平成 25 年度	H26.2.20	伊太祈曽駅前整備工事	(株)杖村舗装建設	14,558,400	12,106,800	12,690,000	H26.2.21		変更理由へのリンク
	第 381 号	H26.6.24			15,260,400		583,200	H26.6.30		
公園緑	平成 25 年度	H26.1.16	紀の川第7緑地災害復旧工事	加建工業(株)	27,353,160	23,144,400	22,535,280	H26.1.17	H26.1.17	変更理由へのリンク
	第 388 号	H26.6.6			26,633,880		-609,120	H26.6.10	H26.6.20	
街路	平成 25 年度	H26.2.20	松島本渡線舗装工事	(株)杖村舗装建設	8,403,480	6,966,000	6,999,480	H26.2.21		変更理由へのリンク
	第 404 号	H26.6.18			8,444,520		33,480	H26.6.25		
道建設	平成 25 年度	H26.3.4	市道加太90号線災害復旧工事その3	(有)和西建設	5,001,480	4,136,400	5,159,160	H26.3.5		変更理由へのリンク
	第 430 号	H26.6.11			6,239,160		1,022,760	H26.6.12		
下管理	平成 25 年度	H26.3.25	下水路整備工事 和歌浦地区和歌浦西2丁目	(株)中山建設	7,020,000	6,912,000	11,234,160	H26.3.26	H26.3.26	変更理由へのリンク
	第 440 号	H26.6.10			11,410,200		4,322,160	H26.7.23	H26.8.30	