

平成26年度変更契約(7月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
下建設	平成 25 年度	H25.8.16	北部処理区支線工事その8	(株)城南建設	124,866,000	99,838,200	101,243,280	H25.8.17		変更理由へのリンク
	第 101 号	H26.7.22			126,624,240		1,405,080		H26.7.31	
下建設	平成 25 年度	H25.8.1	中央処理区支線工事その18	英進工業(株) 和歌山支店	98,763,000	79,053,315	82,882,048	H25.8.2		変更理由へのリンク
	第 104 号	H26.7.8			103,546,320		3,828,733		H26.7.31	
営繕	平成 25 年度	H25.10.8	中央卸売市場冷蔵庫棟建替電気設備工事	(株)土井電設工業	87,112,800	76,032,000	75,266,280	H25.10.9		変更理由へのリンク
	第 185 号	H26.7.10			86,235,840		-765,720		H26.7.25	
公園緑	平成 25 年度	H25.10.10	秋葉山公園整備工事その1	(株)松原園	36,254,520	30,303,720	33,517,800	H25.10.11		変更理由へのリンク
	第 212 号	H26.7.28			40,100,400		3,214,080		H26.7.31	
公園緑	平成 25 年度	H25.10.10	秋葉山公園整備工事その1	(株)松原園	40,100,400	33,517,800		H25.10.11	H25.10.11	変更理由へのリンク
	第 212 号	H26.7.30					H26.7.31	H26.8.31		
下建設	平成 25 年度	H25.11.18	公共下水道和田川排水区支線工事その1	(株)和歌山拓殖 和歌山営業所	35,637,840	28,919,380	29,626,560	H25.11.19		変更理由へのリンク
	第 219 号	H26.7.9			36,210,480		707,180		H26.7.18	
街路	平成 25 年度	H25.11.18	松島本渡線道路改築工事	(株)和歌山拓殖 和歌山営業所	49,944,600	40,529,008		H25.11.19	H25.11.19	変更理由へのリンク
	第 220 号	H26.7.18					H26.7.18	H26.7.31		
街路	平成 25 年度	H25.11.18	松島本渡線道路改築工事	(株)和歌山拓殖 和歌山営業所	49,944,600	40,529,008		H25.11.19	H25.11.19	変更理由へのリンク
	第 220 号	H26.7.31					H26.7.31	H26.8.11		
下施設	平成 25 年度	H25.11.28	大新分区管渠改築工事その1	(株)中山建設	100,359,000	81,504,576	85,476,087	H25.11.29		変更理由へのリンク
	第 229 号	H26.7.8			105,249,240		3,971,511		H26.7.11	
公園緑	平成 25 年度	H25.12.3	紀和駅前公園整備工事	(株)合同興業和歌山支店	102,007,080	82,976,231	87,556,680	H25.12.4		変更理由へのリンク
	第 250 号	H26.7.15			107,638,200		4,580,449		H26.7.31	
下建設	平成 25 年度	H25.11.21	中央処理区支線工事その21	(株)中山建設	37,135,800	31,233,600		H25.11.22	H25.11.22	変更理由へのリンク
	第 259 号	H26.7.17					H26.7.19	H26.10.27		
街路	平成 25 年度	H25.11.28	松島本渡線道路改築(その2)工事	(有)アクアテック	16,140,600	13,623,120	13,841,280	H25.11.29		変更理由へのリンク
	第 307 号	H26.7.17			16,399,800		218,160		H26.7.22	
公園緑	平成 25 年度	H25.12.24	秋葉山公園整備工事その2	(株)藤本水道	150,307,920	121,680,915	132,073,200	H25.12.25		変更理由へのリンク
	第 318 号	H26.7.28			163,145,880		10,392,285		H26.7.31	
公園緑	平成 25 年度	H25.12.24	秋葉山公園整備工事その2	(株)藤本水道	163,145,880	132,073,200		H25.12.25	H25.12.25	変更理由へのリンク
	第 318 号	H26.7.30					H26.7.31	H26.8.31		
道管理	平成 25 年度	H26.1.16	道路改良工事 砂山地区湊	(株)中山建設	13,468,680	11,342,160		H26.1.17	H26.1.17	変更理由へのリンク
	第 359 号	H26.7.30					H26.7.31	H27.2.16		
住宅2	平成 25 年度	H26.1.17	杭ノ瀬更新住宅新築造成工事	井口建設	28,167,480	23,760,000	24,678,000	H26.1.18		変更理由へのリンク
	第 371 号	H26.7.14			29,264,760		918,000		H26.7.16	

平成26年度変更契約(7月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至	
教施設	平成 25 年度	H26.2.20	直川小学校屋外便所整備工事	松下建設(株)	11,026,800	10,805,400	11,323,800	H26.2.21		変更理由へのリンク
	第 375 号	H26.7.9			11,556,000		518,400	H26.7.20		
下管理	平成 25 年度	H26.3.13	下水路整備工事 名草地区内原	力土建(有)	6,586,920	5,475,600		H26.3.14	H26.3.14	変更理由へのリンク
	第 422 号	H26.7.3					H26.7.6	H26.8.25		
下建設	平成 25 年度	H26.2.27	雑賀崎漁港集落整備工事(その36)	(株)柳原重機工業	39,923,280	35,499,600	36,154,080	H26.2.28		変更理由へのリンク
	第 424 号	H26.7.15			40,659,840		654,480	H26.7.17		
下管理	平成 25 年度	H26.2.27	下水路整備工事 貴志地区栄谷	(有)川崎組	23,974,920	20,066,400	20,567,520	H26.2.28		変更理由へのリンク
	第 426 号	H26.7.10			24,574,320		501,120	H26.7.27		
営繕	平成 26 年度	H26.6.10	わかちか広場天窓硝子取替工事	池田研窓	4,175,280	3,618,000		H26.6.11	H26.6.11	変更理由へのリンク
	第 51 号	H26.7.2					H26.7.10	H26.7.31		