

平成26年度変更契約(8月分)

建設総務課 No 1

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
下建設	平成 25 年度	H25.9.19	矢田川排水区支線工事その1	㈱吉建	140,345,100	113,408,404		H25.9.20	H25.9.20	変更理由へのリンク
	第 122 号	H26.8.28					H26.9.4	H26.12.19		
教施設	平成 25 年度	H25.9.5	平成25年度貴志中学校校舎増築その他機械設備工事	(有)ハザマエンジニアリング	11,245,500	9,628,500	9,790,500	H25.9.6		変更理由へのリンク
	第 141 号	H26.8.21			11,435,580		162,000	H26.10.30		
公園緑	平成 25 年度	H25.10.10	秋葉山公園整備工事その1	㈱松原園	40,100,400	33,517,800		H25.10.11	H25.10.11	変更理由へのリンク
	第 212 号	H26.8.28					H26.8.31	H26.10.31		
街路	平成 25 年度	H25.11.18	松島本渡線道路改築工事	㈱和歌山拓殖 和歌山営業所	49,944,600	40,529,008	48,267,360	H25.11.19		変更理由へのリンク
	第 220 号	H26.8.6			59,481,000		7,738,352	H26.8.11		
下建設	平成 25 年度	H25.12.3	中央処理区支線工事その19	㈱紀の川建設	90,115,200	71,993,033	76,695,120	H25.12.4		変更理由へのリンク
	第 264 号	H26.8.27			96,001,200		4,702,087	H26.8.30		
公園緑	平成 25 年度	H25.12.24	秋葉山公園整備工事その2	㈱藤本水道	163,145,880	132,073,200		H25.12.25	H25.12.25	変更理由へのリンク
	第 318 号	H26.8.28					H26.8.31	H26.10.31		
下施設	平成 25 年度	H26.1.21	大淀排水区排水施設建設工事その2	㈱原庄組	74,980,080	71,172,000		H26.1.22	H26.1.22	変更理由へのリンク
	第 373 号	H26.8.11					H26.8.19	H27.1.26		
下建設	平成 25 年度	H26.3.6	和歌川処理区支線工事その1	㈱竹下組	62,703,720	50,434,272		H26.3.7	H26.3.7	変更理由へのリンク
	第 398 号	H26.8.8					H26.9.2	H26.10.31		
下管理	平成 25 年度	H26.2.20	下水路整備工事砂山地区舟津町4丁目から砂山南2丁目まで	弘安建設(株)	61,245,720	51,796,800	50,758,288	H26.2.21		変更理由へのリンク
	第 411 号	H26.8.8			60,017,760		-1,038,512	H26.8.29		
営繕	平成 25 年度	H26.3.14	東部サービスセンター移転建替工事	㈱寺本工務店	64,584,000	54,000,000	54,626,400	H26.3.15		変更理由へのリンク
	第 416 号	H26.8.29			65,340,000		626,400	H26.9.10		
下建設	平成 25 年度	H26.2.20	中央処理区支線工事その17	㈱希真産業	14,126,400	11,761,200	15,485,040	H26.2.21		変更理由へのリンク
	第 417 号	H26.8.21			18,599,760		3,723,840	H26.8.29		
道建設	平成 25 年度	H26.2.27	黒谷黒岩線道路改良工事	坂田建設(有)	35,676,720	30,283,200	30,871,800	H26.2.28	H26.2.28	変更理由へのリンク
	第 421 号	H26.8.22			36,371,160		588,600	H26.8.26	H26.11.30	
下管理	平成 25 年度	H26.3.13	下水路整備工事 名草地区内原	力土建(有)	6,586,920	5,475,600	6,305,040	H26.3.14		変更理由へのリンク
	第 422 号	H26.8.20			7,585,920		829,440	H26.8.25		
営繕	平成 25 年度	H26.3.6	東部サービスセンター移転建替電気設備工事	和大興業(株)	9,762,120	8,305,200	8,385,120	H26.3.7		変更理由へのリンク
	第 425 号	H26.8.22			9,857,160		79,920	H26.9.22		
教施設	平成 26 年度	H26.6.11	紀之川中学校配膳室整備工事	東建設工業	6,639,840	5,724,000	5,824,440	H26.6.12		変更理由へのリンク
	第 55 号	H26.8.29			6,757,560		100,440	H26.9.9		
営繕	平成 26 年度	H26.6.12	本庁舎4階南側照明設備改修工事	植野電気(株)	5,599,800	4,784,400	5,248,800	H26.6.13		変更理由へのリンク
	第 67 号	H26.8.21			6,145,200		464,400	H26.9.10		

平成26年度変更契約(8月分)

建設総務課 No 2

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至	
下管理	平成 26 年度	H26.7.8	下水路整備工事 野崎地区島橋南ノ丁	ライトエンジニアリング株式会社	4,637,520	3,855,600	5,928,120	H26.7.9		変更理由へのリンク
	第 107 号	H26.8.11			7,131,240		2,072,520	H26.10.16		