

平成26年度変更契約(9月分)

建設総務課 No 1

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
下施設	平成 25 年度	H25.9.30	大淀排水区排水施設機械設備工事	(株)石垣大阪支店	158,550,000	126,422,205		H25.10.1	H25.10.1	変更理由へのリンク
	第 50 号	H26.9.18					H26.9.25	H27.3.30		
下建設	平成 25 年度	H25.11.5	中央処理区支線工事その16	(株)オオジ建設	139,276,800	112,158,000	112,411,800	H25.11.6		変更理由へのリンク
	第 204 号	H26.9.3			139,592,160		253,800	H26.10.21		
下建設	平成 25 年度	H26.3.27	中央処理区支線工事その13	(株)川嶋工業和歌山支店	79,115,400	63,136,800		H26.3.28	H26.3.28	変更理由へのリンク
	第 436 号	H26.9.22					H26.10.3	H26.10.31		
下建設	平成 26 年度	H26.4.25	中央処理区支線工事その3	紀陽竹中(株)	12,683,520	10,562,400	12,180,240	H26.4.26		変更理由へのリンク
	第 8 号	H26.9.4			14,626,440		1,617,840	H26.9.12		
下建設	平成 26 年度	H26.6.5	マンホールトイレ設置工事その21	紀陽竹中(株)	15,218,280	12,700,800	13,034,520	H26.6.6		変更理由へのリンク
	第 44 号	H26.9.18			15,618,960		333,720	H26.11.7		
下建設	平成 26 年度	H26.6.5	マンホールトイレ設置工事その19	初島電設(株)	8,930,520	7,430,400	6,908,760	H26.6.6		変更理由へのリンク
	第 46 号	H26.9.17			8,304,120		-521,640	H26.10.8		
下建設	平成 26 年度	H26.6.5	マンホールトイレ設置工事その20	(株)吉本建設	31,916,160	26,794,800	22,680,000	H26.6.6		変更理由へのリンク
	第 48 号	H26.9.30			27,015,120		-4,114,800	H26.10.3		
教施設	平成 26 年度	H26.6.11	広瀬小学校給食棟改修工事	保田建設(株)	23,986,800	20,908,800	21,540,600	H26.6.12		変更理由へのリンク
	第 68 号	H26.9.1			24,712,560		631,800	H26.9.9		
生涯	平成 26 年度	H26.6.20	東部コミュニティセンター仮設駐車場整備工事	(有)西尾組	18,576,000	15,638,400	15,883,886	H26.6.21		変更理由へのリンク
	第 76 号	H26.9.26			18,867,600		245,486	H26.9.28		
道建設	平成 26 年度	H26.6.13	西脇277号線道路新設改良関連工事	森田鉄建(株)	37,146,600	35,802,000	32,945,400	H26.6.14		変更理由へのリンク
	第 97 号	H26.9.25			34,183,080		-2,856,600	H26.11.10		
街路	平成 26 年度	H26.7.24	南港山東線道路改築(その3)工事	(株)丸和商会	38,108,880	32,227,200	35,718,840	H26.7.25		変更理由へのリンク
	第 131 号	H26.9.18			42,238,800		3,491,640	H26.11.1		