

平成26年度変更契約(11月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
農林	平成 25 年度	H25.7.8	友ヶ島野奈浦棧橋架替工事	(株)中井組 和歌山支店	149,940,000	123,208,344	56,156,100	H25.7.9		変更理由へのリンク
	第 32 号	H26.11.4			68,340,300		-67,052,244		H27.3.30	
街路	平成 25 年度	H25.10.31	市駅小倉線道路改築工事	良誠工業(株)	159,310,800	128,804,040		H25.11.1	H25.11.1	変更理由へのリンク
	第 198 号	H26.11.17					H26.12.31		H27.3.30	
下建設	平成 25 年度	H26.3.3	中央処理区支線工事その11	弘安建設(株)	163,305,720	130,809,504	132,335,640	H26.3.4		変更理由へのリンク
	第 298 号	H26.11.7			165,211,920		1,526,136		H26.11.18	
下建設	平成 25 年度	H26.2.20	中央処理区支線工事その6	和大興業(株)	91,716,840	74,108,952		H26.2.21	H26.2.21	変更理由へのリンク
	第 387 号	H26.11.13					H26.11.17		H27.2.28	
下建設	平成 25 年度	H26.3.7	北部処理区支線工事その1	(株)白洋建設	137,853,360	111,413,625		H26.3.8	H26.3.8	変更理由へのリンク
	第 403 号	H26.11.13					H26.11.22		H27.3.2	
営繕	平成 25 年度	H26.3.6	安原保育所園舎新築電気設備工事	(有)親和電機	17,755,200	15,195,600		H26.3.7	H26.3.7	変更理由へのリンク
	第 420 号	H26.11.25					H26.12.1		H26.12.26	
道建設	平成 25 年度	H26.2.27	黒谷黒岩線道路改良工事	坂田建設(有)	36,371,160	30,871,800	37,037,520	H26.2.28		変更理由へのリンク
	第 421 号	H26.11.4			43,635,240		6,165,720		H26.11.30	
下建設	平成 25 年度	H26.3.19	中央処理区支線工事その22	(株)寺本工務店	76,027,680	61,092,678	63,772,920	H26.3.20		変更理由へのリンク
	第 423 号	H26.11.6			79,363,800		2,680,242		H26.11.30	
住宅1	平成 26 年度	H26.5.26	苫屋丁団地解体撤去工事	(株)寺本工務店	99,349,200	82,404,000	84,920,400	H26.5.27		変更理由へのリンク
	第 5 号	H26.11.25			102,387,240		2,516,400		H26.12.12	
下建設	平成 26 年度	H26.5.30	中央処理区支線工事その11関連工事	和大興業(株)	47,329,920	39,798,000		H26.5.31	H26.5.31	変更理由へのリンク
	第 27 号	H26.11.21					H26.11.26		H27.1.31	
下建設	平成 26 年度	H26.6.12	中央処理区支線工事その16関連工事	三笠建設(株)	31,712,040	26,514,000		H26.6.13	H26.6.13	変更理由へのリンク
	第 53 号	H26.11.17					H26.11.29		H27.3.9	
公園緑	平成 26 年度	H26.6.26	四箇郷遊園整備工事	(有)光華園	17,344,800	14,547,600	14,272,200	H26.6.27	H26.6.27	変更理由へのリンク
	第 106 号	H26.11.27			17,017,560		-275,400		H26.11.28	
街路	平成 26 年度	H26.7.24	南港山東線道路改築(その3)工事	(株)丸和商会	42,238,800	35,718,840		H26.7.25	H26.7.25	変更理由へのリンク
	第 131 号	H26.11.27					H26.11.30		H26.12.25	
道管理	平成 26 年度	H26.8.26	既設舗装修繕工事 楠見地区楠見中	(株)三崎工業	2,369,520	1,976,400	2,126,520	H26.8.27		変更理由へのリンク
	第 146 号	H26.11.28			2,549,880		150,120		H26.12.4	