

和 道 建 号 外
令和7年 8月12日
(2025年)

和歌山市都市建設局
道路河川部 道路建設課長

質 問 回 答 書

令和7年8月6日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和7年度
工 事 (業 務) 番 号	第25000115号
工 事 (業 務) 名	岡崎130号線橋梁下部工事その3
工 事 (業 務) 場 所	和歌山市西地内
質 問 事 項	回 答 事 項
1. 締切排水工の施工工種をご教示願います。 2. 第3号内訳書仮囲い移設について、図面18/19にて別途発注工事で設置本工事、仮設迂回路工で移動再設置とあるが、賃料等期間【若しくは賃料引継時期】をご教示願います。 3. 特記仕様書1ー8 債務負担行為による支払いの年度割について令和7年度: 58.3% 令和8年度: 41.7%と明記されているが、発注者が想定されている工種をご教示願います。 4. 鋼管杭の搬入時期をご教示願います。	橋台工の基礎材・均しコンクリート・杭頭処理を想定しています。 仮囲いの設備は市の管理物であるため賃料等はありません R7 年度 橋台工（橋台躯体工・支承台座工除く） 仮設工（同時充填引抜工法・交通管理工除く） 運搬費 R8 年度 残工 11月下旬を想定しています

5.特記仕様書第1章第6節6-5設計及び現地精査3.
1級河川和田川の河川内工事であるため非出水期間内で施工を行わなければならない。(令和7年10月16日より令和8年6月15日まで)と明記されているが、工事中止期間として考慮しているのですか。

出水期中は工事中止期間と考慮してください