

令和元年度工事更改契約調(1月分)

| 担当課 | 年 度 | 当初契約日 | 工 事 名 | 契 約 者 名 | 変更前設計金額 | 変更前請負代金額 | 変更後請負代金額 | 変更前工期 | 変更後工期 | 増減率 | 変更契約した理由 |
|-----|----------|----------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|----------|----------|--------|----------|
| | 工事番号 | 変更契約日 | | | 変更後設計金額 | | 増 減 額 | | | | |
| 公建築 | 平成 30 年度 | H30.10.4 | (仮称)芦原認定こども園新築工事 | (株)山水組 | 566,784,000 | 565,920,000 | | H30.10.5 | H30.10.5 | | 別紙のとおり |
| | 第 26 号 | R2.1.29 | | | | | R2.1.31 | R2.2.29 | | | |
| 道建設 | 平成 30 年度 | H31.2.1 | 古屋木本線道路線改良工事(第2工区) | 大晶建設(株) | 129,863,520 | 111,149,858 | | H31.2.2 | H31.2.2 | | 別紙のとおり |
| | 第 205 号 | R2.1.17 | | | | | R2.1.27 | R2.3.3 | | | |
| 公建築 | 平成 30 年度 | H31.1.17 | 和歌山市駅前西側シェルター新築工事 | 浅井建設(株) | 20,695,900 | 18,617,000 | 18,143,000 | H31.1.18 | | -2.55% | 別紙のとおり |
| | 第 218 号 | R2.1.23 | | | 20,168,000 | | -474,000 | R2.3.15 | | | |
| 道建設 | 平成 30 年度 | H31.3.19 | 坂田磯の浦線道路新設改良工事その3 | ワタカ建設(株) | 140,513,400 | 122,323,694 | | H31.3.20 | H31.3.20 | | 別紙のとおり |
| | 第 241 号 | R2.1.6 | | | | | R2.1.13 | R2.3.30 | | | |
| 河川 | 平成 30 年度 | H31.3.15 | 加太サニータウン地域汚水処理施設(管渠)復旧工事 | (株)三愛基礎工業 | 2,480,760 | 2,126,877 | | H31.3.16 | H31.3.16 | | 別紙のとおり |
| | 第 250 号 | R2.1.8 | | | | | R2.1.9 | R2.3.19 | | | |
| 農林 | 平成 31 年度 | R1.6.13 | 田ノ浦漁港災害復旧工事(沖防波堤D)その1 | (株)和歌山建材リサイクルセンター | 64,832,900 | 55,682,000 | 66,403,700 | R1.6.14 | | 19.26% | 別紙のとおり |
| | 第 8 号 | R2.1.16 | | | 77,316,800 | | 10,721,700 | R2.3.30 | | | |
| 道建設 | 平成 31 年度 | R1.6.5 | 楠見162号線道路新設改良工事その2 | (株)土谷組 | 76,882,300 | 69,076,700 | | R1.6.6 | R1.6.6 | | 別紙のとおり |
| | 第 18 号 | R2.1.22 | | | | | R2.1.31 | R2.3.30 | | | |
| 教施設 | 平成 31 年度 | R1.7.10 | 河西中学校外小学校2校冷暖房設備工事 | (株)ハタノ設備 | 27,654,000 | 24,886,976 | 24,948,000 | R1.7.11 | | 0.25% | 別紙のとおり |
| | 第 45 号 | R2.1.23 | | | 27,731,000 | | 61,024 | R2.2.5 | | | |
| 道管理 | 平成 31 年度 | R1.8.28 | 大和橋補修工事その3 | (株)柳原重機工業 | 36,543,100 | 32,201,053 | 32,342,200 | R1.8.29 | | 0.44% | 別紙のとおり |
| | 第 83 号 | R2.1.21 | | | 36,703,700 | | 141,147 | R2.1.25 | | | |
| 教施設 | 平成 31 年度 | R1.9.30 | 加太小学校トイレ改修工事 | (株)ワグ建設 | 45,881,000 | 45,320,000 | 45,375,000 | R1.10.1 | | 0.12% | 別紙のとおり |
| | 第 96 号 | R2.1.17 | | | 45,947,000 | | 55,000 | R2.1.28 | | | |

| | |
|-----------|--|
| 年 度 | 平成30年度 |
| 工 事 番 号 | 第18000026号 |
| 工 事 名 | (仮称) 芦原認定こども園新築工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | ● (仮称) 芦原認定こども園新築工事 建築工事 一式 構造：鉄骨造2階建 延床面積：1,791.30㎡ 園舎：1,745.64㎡ 他3棟：計45.66㎡ 既存施設解体工事 一式 外構工事 一式 |
| 変 更 の 理 由 | 外構工事施工中に地中障害物が発見され、その撤去などの対策を講じるのに想定外の日数を要したため |

| | |
|----------|---|
| 年 度 | 「平成30年度」 |
| 工 事 番 号 | 第18000205号 |
| 工 事 名 | 古屋木本線道路改良工事（第2工区） |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | <ul style="list-style-type: none">・土工 一式・排水工 一式・路側工 一式・舗装工 一式・区画線工 一式・撤去工 一式・付帯工 一式・仮設工 一式・水道本設工 一式・水道仮設工 一式 |
| 変更の理由 | 本工事施工区域において、民間企業及び近接施工業者との協議、工程調整に不測の日数を要し工期内完成が困難となったため。 |

| | |
|----------|---|
| 工 事 番 号 | 第18000218号 |
| 工 事 名 | 和歌山市駅前西側シェルター新築工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 鉄骨造平屋建て1棟 シェルターB 189.6m ² |
| 変更の理由 | 工事短縮のため、関連工事との調整により 埋戻しの減工をしたため。 |

| | |
|----------|---|
| 工 事 番 号 | 第18000241号 |
| 工 事 名 | 坂田磯の浦線道路新設改良工事その3 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | (道路新設改良工) (跨線橋下部工A1) 土工 1式 土工 1式 地盤改良工 1式 裏込工 1式 補強土壁工 1式 基礎工 1式 排水構造物工 1式 躯体工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式 (跨線橋上部工) 桁製作工 1式 |
| 変更の理由 | 本工事と工事ヤードが重なる関連工事の関係機関との協議及び工程調整の結果、本工事が工期内に完成することが困難となったため。 |

様式第2号

(変更契約用)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|----------|--------------|-----|----------|-----|-----|----|
| 工 事 番 号 | 第18000250号 | | | | | | | | |
| 工 事 名 | 加太サニータウン地域污水处理施設（管渠）復旧工事 | | | | | | | | |
| 変更後の工事場所 | | | | | | | | | |
| 変更後の工事概要 | <table border="0"> <tr> <td>φ250mmVU管布設工</td> <td>L=28.50m</td> </tr> <tr> <td>マンホール工（組立1号）</td> <td>2か所</td> </tr> <tr> <td>取付管及びます工</td> <td>1か所</td> </tr> <tr> <td>付帯工</td> <td>1式</td> </tr> </table> | φ250mmVU管布設工 | L=28.50m | マンホール工（組立1号） | 2か所 | 取付管及びます工 | 1か所 | 付帯工 | 1式 |
| φ250mmVU管布設工 | L=28.50m | | | | | | | | |
| マンホール工（組立1号） | 2か所 | | | | | | | | |
| 取付管及びます工 | 1か所 | | | | | | | | |
| 付帯工 | 1式 | | | | | | | | |
| 変 更 の 理 由 | 他工事との工程調整に不測の日数を要したため | | | | | | | | |

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 工 事 番 号 | 第19000008号 |
| 工 事 名 | 田ノ浦漁港災害復旧工事（沖防波堤D）その1 |
| 変更後の工事場所 | 和歌山市田野地先 |
| 変更後の工事概要 | 消波工 消波ブロック製作 360個 |
| 変更の理由 | 災害復旧事業の進捗を図るため、消波ブロックの製作個数を60個追加したため。 |

| | |
|------------------|--|
| <p>工 事 番 号</p> | <p>第19000018号</p> |
| <p>工 事 名</p> | <p>楠見162号線道路新設改良工事その2</p> |
| <p>変更後の工事場所</p> | |
| <p>変更後の工事概要</p> | <p>土工・・・・・・・・・・・・・・一式 法面工・・・・・・・・・・・・A = 794 m² 擁壁工・・・・・・・・・・・・L = 157 m 排水構造物工・・・・・・・・L = 465 m 構造物撤去工・・・・・・・・・・・・一式 坂路工・・・・・・・・・・・・・・一式 舗装工・・・・・・・・・・・・A = 1,495 m² 区画線工・・・・・・・・・・・・L = 528 m 付帯工・・・・・・・・・・・・・・一式 仮設工・・・・・・・・・・・・・・一式</p> |
| <p>変 更 の 理 由</p> | <p>本工事について、工事箇所沿線地権者との本路線に出入する坂路の位置に係る協議、台風20号以降の降雨によって崩れた切土法面の施工方法に関する検討に不測の日数を要したため。</p> |

| | |
|----------|---|
| 工 事 番 号 | 第 19000045 号 |
| 工 事 名 | 河西中学校外小学校2校冷暖房設備工事 |
| 変更後の工事場所 | 和歌山市松江北五丁目19番1外2か所 |
| 変更後の工事概要 | 冷暖房設備工事 一式 河西中学校 4室 木本小学校 3室 松江小学校 4室 |
| 変更の理由 | 天井ボードのアスベスト含有調査を行った結果、一部の学校棟で検出したことによる天井ボード撤去、改修、処分したことにより増工となった。 |

| | |
|-----------|---|
| 年 度 | 令和元年度 |
| 工 事 番 号 | 第19000083号 |
| 工 事 名 | 大和橋補修工事その3 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 構造物撤去工 1 式 橋梁附属物工 1 式 舗装工 1 式 道路照明設備工 1 式 仮設工 1 式 |
| 変 更 の 理 由 | 本工事において、工事測量を行い精査した結果、橋梁附属物工及び舗装工が増工となったため。 |

| | |
|----------|--|
| 工 事 番 号 | 第 19000096 号 |
| 工 事 名 | 加太小学校トイレ改修工事 |
| 変更後の工事場所 | 和歌山市加太字出口1204番5 |
| 変更後の工事概要 | 小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 加太小画工 84㎡ (3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事 ・・・一式 |
| 変更の理由 | 機械設備工事において雑排水管の既設部分に 損傷があり、地中で漏水していることが判明 し、補修が必要になったため増工。また、土 間排水金物の追加により増工。 |