

令和元年度工事更改契約調(2月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
公建築	平成 30 年度	H30.10.4	(仮称)芦原認定こども園新築工事	(株)山水組	566,784,000	565,920,000		H30.10.5	H30.10.5		別紙のとおり
	第 26 号	R2.2.28					R2.2.29	R2.3.14			
公建築	平成 30 年度	H30.10.17	(仮称)芦原認定こども園新築電気設備工事	紀南電設(株)和歌山営業所	99,878,400	89,888,400	90,256,200	H30.10.18		0.41%	別紙のとおり
	第 94 号	R2.2.18			100,291,600		367,800	R2.2.29			
道管理	平成 30 年度	H30.12.20	道路改良工事 砂山地区砂山南3丁目から今福地区葵町まで	(株)中山建設	111,910,680	95,601,118	98,066,708	H30.12.21	H30.12.21	2.58%	別紙のとおり
	第 144 号	R2.2.25			114,797,080		2,465,590	R2.2.29	R2.3.14		
公建築	平成 30 年度	H31.1.7	和歌山市営本町地下駐車場改修工事	(株)ワグ建設	132,796,000	119,052,000	128,710,000	H31.1.8		8.11%	別紙のとおり
	第 158 号	R2.2.19			143,468,000		9,658,000	R2.2.28			
河川	平成 30 年度	H30.12.26	前代川護岸改修関連工事その1	良誠工業(株)	141,427,080	126,783,360		H30.12.27	H30.12.27		別紙のとおり
	第 204 号	R2.2.12					R2.2.19	R2.3.30			
道建設	平成 30 年度	H31.2.1	古屋木本線道路線改良工事(第2工区)	大晶建設(株)	129,863,520	111,149,858	117,353,800	H31.2.2		5.58%	別紙のとおり
	第 205 号	R2.2.21			137,109,980		6,203,942	R2.3.3			
公建築	平成 30 年度	H31.2.13	和歌山市営本町地下駐車場改修電気設備工事	(株)土井電設工業	104,403,600	92,080,800	93,147,800	H31.2.14		1.16%	別紙のとおり
	第 217 号	R2.2.19			105,613,600		1,067,000	R2.2.28			
公建築	平成 30 年度	H31.2.6	和歌山市営本町地下駐車場改修機械設備工事	東和冷機(株)	96,411,600	86,767,200	91,970,200	H31.2.7		6.00%	別紙のとおり
	第 234 号	R2.2.18			102,197,600		5,203,000	R2.2.28			
道管理	平成 30 年度	H31.3.15	市道加太89号線災害復旧工事その2	(株)三愛基礎工業	111,850,200	95,894,618	97,033,873	H31.3.16		1.19%	別紙のとおり
	第 237 号	R2.2.21			113,180,100		1,139,255	R2.3.19			
農林	平成 30 年度	H31.3.20	東山東118号線路外駐車場整備工事	(有)ユートピア建設	97,827,480	87,728,644	88,868,000	H31.3.21		1.30%	別紙のとおり
	第 294 号	R2.2.20			99,099,080		1,139,356	R2.2.29			
河川	平成 30 年度	H31.3.20	前代川護岸改修工事その3	庄司建設工業	49,441,320	44,380,821		H31.3.21	H31.3.21		別紙のとおり
	第 299 号	R2.2.4					R2.2.13	R2.3.30			
教施設	平成 31 年度	R1.7.23	貴志小学校外9校トイレ改修工事	(株)中山建設	547,915,500	546,700,000		R1.7.24	R1.7.24		別紙のとおり
	第 3 号	R2.2.14					R2.2.18	R2.3.30			
教施設	平成 31 年度	R1.7.23	山口小学校外8校トイレ改修工事	(株)日紀建設	621,149,100	559,031,000		R1.7.24	R1.7.24		別紙のとおり
	第 5 号	R2.2.18					R2.2.18	R2.3.30			
教施設	平成 31 年度	R1.7.23	和歌浦小学校外10校トイレ改修工事	(株)川嶋工業 和歌山支店	573,409,100	571,649,100		R1.7.24	R1.7.24		別紙のとおり
	第 6 号	R2.2.12					R2.2.18	R2.3.30			
農林	平成 31 年度	R1.6.13	田ノ浦漁港災害復旧工事(沖防波堤D)その2	(株)和歌山建材リサイクルセンター	81,584,800	70,048,000	77,011,000	R1.6.14		9.94%	別紙のとおり
	第 11 号	R2.2.7			89,695,100		6,963,000	R2.3.31			
道建設	平成 31 年度	R1.5.28	木本西庄線道路新設改良工事	(株)吉本建設	77,194,700	69,423,200	80,362,700	R1.5.29		15.76%	別紙のとおり
	第 12 号	R2.2.27			89,359,600		10,939,500	R2.3.13			

令和元年度工事更改契約調(2月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
農林	平成 31 年度	R1.5.17	田ノ浦漁港災害復旧工事(西護岸)	(株)杖村舗装建設	18,610,900	16,747,500		R1.5.18	R1.5.18		別紙のとおり
	第 13 号	R2.2.6					R2.2.11	R2.3.22			
農林	平成 31 年度	R1.6.5	田ノ浦漁港災害復旧工事(沖防波堤C)	(株)坂口興業	26,173,400	23,555,829		R1.6.6	R1.6.6		別紙のとおり
	第 15 号	R2.2.19					R2.3.1	R2.3.30			
農林	平成 31 年度	R1.7.5	雑賀崎漁港災害復旧工事(突堤I)	(株)東組	11,072,600	10,780,000		R1.7.6	R1.7.6		別紙のとおり
	第 28 号	R2.2.21					R2.3.1	R2.3.30			
教施設	平成 31 年度	R1.7.23	楠見西小学校外2校トイレ改修工事	(株)小向商会	173,031,100	172,700,000		R1.7.24	R1.7.24		別紙のとおり
	第 29 号	R2.2.17					R2.2.18	R2.3.30			
教施設	平成 31 年度	R1.7.16	楠見中学校外小学校3校冷暖房設備工事	(有)ハザマエンジニアリング	25,960,000	23,364,000	23,496,000	R1.7.17		0.56%	別紙のとおり
	第 43 号	R2.2.7			26,114,000		132,000	R2.2.11			
道管理	平成 31 年度	R1.8.28	宮北跨線橋耐震補強工事その2	(株)畑中産業 和歌山営業所	68,671,900	61,217,200		R1.8.29	R1.8.29		別紙のとおり
	第 54 号	R2.2.20					R2.2.24	R2.3.25			
道建設	平成 31 年度	R1.8.20	岡崎130号線道路新設改良工事その2	(株)川嶋工業 和歌山支店	143,276,100	123,992,497		R1.8.21	R1.8.21		別紙のとおり
	第 55 号	R2.2.17					R2.2.26	R2.3.27			
教施設	平成 31 年度	R1.8.6	四箇郷北小学校外1校トイレ改修工事	(株)藤本水道	125,296,600	123,750,000		R1.8.7	R1.8.7		別紙のとおり
	第 59 号	R2.2.21					R2.3.3	R2.3.30			
街路	平成 31 年度	R1.9.27	友ヶ島砲台整備工事	森田鉄建(株)	15,895,000	15,840,000		R1.9.28	R1.9.28		別紙のとおり
	第 62 号	R2.2.17					R2.2.24	R2.3.30			
公園	平成 31 年度	R1.10.11	本町公園木製遊具撤去更新整備工事	(株)吉本園芸	20,557,900	18,328,703	18,360,100	R1.10.12	R1.10.12	0.17%	別紙のとおり
	第 71 号	R2.2.17			20,594,200		31,397	R2.2.28	R2.3.13		
道管理	平成 31 年度	R1.8.8	毛見トンネル補修工事その2	(株)希真産業	37,970,900	33,821,150	32,859,200	R1.8.9		-2.84%	別紙のとおり
	第 72 号	R2.2.20			36,891,800		-961,950	R2.2.24			
公園	平成 31 年度	R1.8.19	砂山今福防災公園整備工事	(株)松原園	54,406,000	48,407,251		R1.8.20	R1.8.20		別紙のとおり
	第 78 号	R2.2.12					R2.2.15	R2.2.29			
公園	平成 31 年度	R1.8.19	砂山今福防災公園整備工事	(株)松原園	54,406,000	48,407,251	49,518,700	R1.8.20		2.30%	別紙のとおり
	第 78 号	R2.2.21			55,655,600		1,111,449	R2.2.29			
道管理	平成 31 年度	R1.10.8	新南歩道補修工事	力土建(有)	68,247,300	61,259,000		R1.10.9	R1.10.9		別紙のとおり
	第 100 号	R2.2.28					R2.3.16	R2.3.30			
公建築	平成 31 年度	R1.10.8	砂の丸トイレ建替工事	(株)桂組	27,049,000	27,005,000	25,366,000	R1.10.9	R1.10.9	-6.07%	別紙のとおり
	第 104 号	R2.2.3			25,410,000		-1,639,000	R2.2.5	R2.3.6		
道建設	平成 31 年度	R1.10.8	西脇19号線道路改良工事その4	(株)上中建設	32,970,300	29,204,450		R1.10.9	R1.10.9		別紙のとおり
	第 105 号	R2.2.20					R2.3.6	R2.3.30			

令和元年度工事更改契約調(2月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
道管理	平成 31 年度	R1.10.11	小規模床版橋補修工事(3035)	智代美建設(株)	9,989,100	8,900,461	9,996,800	R1.10.12		12.32%	別紙のとおり
	第 106 号	R2.2.27			11,220,000		1,096,339	R2.3.9			
道管理	平成 31 年度	R1.11.1	舗装維持修繕工事 和歌浦地区和歌川町	(株)三崎工業	7,422,800	6,523,000		R1.11.2	R1.11.2		別紙のとおり
	第 111 号	R2.2.25					R2.2.29	R2.3.20			
耕地	平成 31 年度	R1.11.1	水路改良工事 雑賀地区西浜	阪和マテリアル(株)	5,415,300	4,774,000	5,245,900	R1.11.2		9.88%	別紙のとおり
	第 114 号	R2.2.14			5,951,000		471,900	R2.2.29			
道管理	平成 31 年度	R1.10.11	和田川河川改良工事	智代美建設(株)	7,093,900	6,320,789	6,545,000	R1.10.12		3.55%	別紙のとおり
	第 116 号	R2.2.28			7,345,800		224,211	R2.3.9			
教施設	平成 31 年度	R1.11.5	松江小学校外1校ブロック塀改修工事	中村設備工業(株)	23,485,000	21,131,000	21,615,000	R1.11.6		2.29%	別紙のとおり
	第 127 号	R2.2.19			24,035,000		484,000	R2.3.4			
公建築	平成 31 年度	R1.11.1	本町連絡所外壁等修繕工事	(株)新光商事	8,833,000	7,945,300	7,997,000	R1.11.2		0.65%	別紙のとおり
	第 131 号	R2.2.18			8,899,000		51,700	R2.2.29			
街路	平成 31 年度	R1.11.1	法面崩壊対策工事	岡野エンジニアリング(株)	10,899,900	9,553,500	9,858,200	R1.11.2		3.19%	別紙のとおり
	第 136 号	R2.2.25			11,248,600		304,700	R2.2.29			
公建築	平成 31 年度	R1.11.29	松江仮設住宅解体撤去工事	三笠建設(株)	5,049,000	4,543,908	4,928,000	R1.11.30		8.45%	別紙のとおり
	第 160 号	R2.2.20			5,478,000		384,092	R2.2.27			
耕地	平成 31 年度	R1.12.24	農道修繕工事 西山東地区吉礼	(株)創和建设	1,998,700	1,749,000	1,760,000	R1.12.25		0.63%	別紙のとおり
	第 222 号	R2.2.26			2,011,900		11,000	R2.3.3			
公園	平成 31 年度	R1.12.25	西浜広場施設撤去工事	三友工業(株)	9,849,400	9,845,000	10,942,800	R1.12.26		11.15%	別紙のとおり
	第 234 号	R2.2.26			10,948,300		1,097,800	R2.3.14			

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000026号
工 事 名	(仮称) 芦原認定こども園新築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	● (仮称) 芦原認定こども園新築工事 建築工事 一式 構造：鉄骨造2階建 延床面積：1,791.30㎡ 園舎：1,745.64㎡ 他3棟：計45.66㎡ 既存施設解体工事 一式 外構工事 一式
変 更 の 理 由	外構工事施工中に雨天など天候不順により想定外の日数を要したため

工 事 番 号	第18000094号
工 事 名	(仮称)芦原認定こども園新築電気設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電気設備工事 ・受変電設備・・・一式 ・幹線動力設備・・・一式 ・電灯差込設備・・・一式 ・弱電設備・・・一式 ・火災報知設備・・・一式 ・構内通信線路・・・一式 ・その他・・・一式
変更の理由	・TV端子追加依頼による増額 ・埋設配管施工時に地中障害物が発生したことによる増額 ・TV電界強度測定において、基準値以下であったため、機器追加による増額

工 事 番 号	第18000144号
工 事 名	道路改良工事 砂山南地区砂山南3丁目から今福地区葵町まで
変更後の工事場所	和歌山市砂山南3丁目地内から葵町地内まで
変更後の工事概要	土工 一式 構造物撤去工 一式 路面排水工 一式 道路附属施設工 一式 舗装工 一式 付帯工 一式 交通安全施設移設工 一式 安全費 一式
変更の理由	マンホール調整工にて既設消火栓及び仕切弁の高さが想定より浅く、移設及び撤去を行ったための増額。またこれに伴う施工に時間を要しているための工期延長。

工 事 番 号	第18000158号
工 事 名	和歌山市宮本町地下駐車場改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・耐震補強工事一式・駐車場塗装工事一式・駐車区画整備工事一式・事務所及びトイレ改修工事一式・塔屋防水・外壁改修工事一式（天井及び壁の漏水）・塔屋内装改修工事一式・エレベーター棟増築工事一式・外構工事一式・料金所等解体工事一式・料金所等解体工事一式・電気撤去工事一式・設備撤去工事一式
変更の理由	進入路シャッターの故障による代わりにゲートの新設工事及び雨漏れ、地下湧水対策の工事等が追加が必要となったため。

年 度	「平成30年度」
工 事 番 号	第18000204号
工 事 名	前代川護岸改修関連工事その1
変更後の工事場所	和歌山市吉礼地内
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・迂回路工 1式・橋梁下部工 1式・排水工 1式・水路下流取付工 1式・護岸工 1式・二重締切工 1式・橋梁上部工 1式
変更の理由	本川和田川への接続工事において、関連工事との工程調整を行ったため、工期内の施工完了が困難となりました。よって、40日間の工期延期。

年 度	「平成30年度」
工 事 番 号	第18000205号
工 事 名	古屋木本線道路改良工事（第2工区）
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路改良工事 1式 土工 1式 排水工 1式 路側工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 撤去工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式 水道工事 1式 水道本設工 1式 水道仮設工 1式
変更の理由	埋戻し予定であった現場発生土が良質でないと確認できたため残土処分し、埋戻材を再生砕石にて行ったなどしたため。

工 事 番 号	第18000217号
工 事 名	和歌山市宮本町地下駐車場改修電気設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	受変電設備工事 一式 非常用自家発電設備工事 一式 幹線動力設備工事 一式 電灯差込設備工事 一式 照明器具設備工事 一式 非常放送設備工事 一式 テレビ共聴設備工事 一式 電話設備工事 一式 インターホン設備工事 一式 トイレ呼出表示設備工事 一式 I T V 監視設備工事 (撤去) 一式 防災設備工事 一式 駐車管制設備工事 (撤去) 一式 特別産業廃棄物・産業廃棄物処分費 一式
変 更 の 理 由	建築工事の工期延長に伴い、本工事においても同様に工期延長したことによる諸経費の増額

工 事 番 号	第18000234号
工 事 名	和歌山市宮本町地下駐車場改修機械設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備工事 一式 昇降機設備工事 一式
変更の理由	給排気ダクトの改修において、既存ダクトのフランジ接合部材にアスベストが含有していることが判明したため、撤去及び処分による増工。また、給水引込管の地中部漏水が確認され掘削と配管替えによる増工。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000237号
工 事 名	市道加太89号線災害復旧工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	軽量盛土工 165 m ³ 吹付法砕工 433 m ² 鉄筋挿入工 221 本 舗装工 130 m ² ガードレール復旧工 24 m
変 更 の 理 由	本工事は平成31年3月15日に当初契約を締結しているが、予定価格の積算には平成30年3月公共工事労務単価を適用しており、平成31年3月公共工事労務単価が反映されていないため、受注者より建設工事請負契約書第53条の規定に基づき請負代金額変更の協議の請求があり、協議の結果妥当である認められるため、労務単価の上昇に伴う変更。

工 事 番 号	第18000294号
工 事 名	東山東118号線路外駐車場整備工事
変更後の工事場所	和歌山市明王寺地内
変更後の工事概要	土工 一式 構造物取壊工 一式 地盤改良工 一式 擁壁工 一式 函渠工 一式 排水工 一式 水路工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 縁石工 一式 付帯施設工 一式 仮設工 一式
変更の理由	当該駐車場整備に伴う横断歩道の移設に際して、交通管理者との現場立会を行ったが、既存の路面標示の状態が芳しくなく、復旧範囲の追加要望もあり、検討の結果、区画線の増高を行うこととなった。また、当該歩道整備に関して、道路管理者との協議により、安全面を考慮し、側溝蓋の追加したことによる変更。

工 事 番 号	第 18000299 号
工 事 名	前代川護岸改修工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・河川土工 1式・法覆護岸工 1式・排水構造物工 1式・地盤改良工 1式・仮設工 1式・構造物撤去工 1式・流入水路工 1式・地質調査 1式
変更の理由	隣接工事にて施工予定としていた流入水路工について、調整の結果、本工事にて施工することとなったため工期延期。 (建設工事請負契約書第21条)

年 度	平成31年度
工 事 番 号	第19000003号
工 事 名	貴志小学校外9校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■トイレ改修設計業務及び工事 (対象施設) 小学校(7校): 貴志小学校、松江小学校、八幡台小学校、 貴志南小学校、藤戸台小学校、野崎西小学校、湊小学校 中学校(3校): 河西中学校、西脇中学校、河北中学校 (設計業務及び工事内容) トイレ洋式化改修 建築工事 一式 機械設備工事 一式 電気設備工事 一式</p>
変更の理由	<p>トイレ解体撤去工事及び改修工事の際に、 振動や騒音が伴う作業は休日及び放課後の作 業となったことや、学校行事等との日程調整 に不測の日数を要したため。</p>

工 事 番 号	第19000005号						
工 事 名	山口小学校外8校トイレ改修工事						
変更後の工事場所	和歌山市里字後口146番外8か所						
変更後の工事概要	<p>■トイレ改修設計業務及び工事 (対象施設)</p> <p>小学校(6校) : 山口小学校 川永小学校 西和佐小学校 紀伊小学校 小倉小学校 宮小学校</p> <p>中学校(3校) : 紀伊中学校 高積中学校 日進中学校</p> <p>(設計業務及び工事内容)</p> <p>トイレ洋式化改修</p> <table><tr><td>建築工事</td><td>一式</td></tr><tr><td>機械設備工事</td><td>一式</td></tr><tr><td>電気設備工事</td><td>一式</td></tr></table>	建築工事	一式	機械設備工事	一式	電気設備工事	一式
建築工事	一式						
機械設備工事	一式						
電気設備工事	一式						
変更の理由	本工事改修対象である各学校行事などの影響により、改修図面を作成するための現地調査に期間を要したため。						

工 事 番 号	第19000006号
工 事 名	和歌浦小学校外10校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■トイレ改修設計業務及び工事 (対象施設)</p> <p>小学校(8校) : 和歌浦小学校 浜宮小学校 東山東小学校 三田小学校 山東小学校 安原小学校 岡崎小学校 宮前小学校 中学校(3校) : 明和中学校 西浜中学校 東和中学校</p> <p>(設計業務及び工事内容)</p> <p>トイレ洋式化改修</p> <p>建築工事 一式 機械設備工事 一式 電気設備工事 一式</p>
変更の理由	<p>本工事改修対象である西浜中学校、東和中学校、三田小学校、安原小学校、宮前小学校、山東小学校、東山東小学校、和歌浦小学校の8校について各学校行事などの影響により、解体の着手と作業の遅れなどが生じたため。</p>

工 事 番 号	第19000011号
工 事 名	田ノ浦漁港災害復旧工事（沖防波堤D）その2
変更後の工事場所	和歌山市田野地先
変更後の工事概要	基礎工 1式 消波工 1式
変更の理由	地元漁協組合との協議の結果、消波ブロックの陸上据付個数を110個増工。

工 事 番 号	第19000012号
工 事 名	木本西庄線道路新設改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	施工延長：189.0m 土工 一式 擁壁工 重力式擁壁1型～4型 一式 排水構造物工 現場打L型側溝 187.6m 自由勾配側溝 179m 縁石工 地先境界ブロック 3.8m 防護柵工 一式 舗装工 車道・歩道舗装 1485m ² 撤去工 一式 仮設工 一式 付帯工 一式
変更の理由	現場内を掘削したところ、想定以上の樹木の根等があり、掘削土砂とのふるい分け作業と集積運搬処分が必要となったこと、および地盤支持力を調査した結果、基礎碎石のみでは重力式擁壁の支持力が不足することが判明し、地盤改良が必要となったことにより増額変更の必要が生じた。

工 事 番 号	第19000013号
工 事 名	田ノ浦漁港災害復旧工事（西護岸）
変更後の工事場所	和歌山市田野地先
変更後の工事概要	本體工 1式 上部工 1式 階段工 1式 水叩き工 1式 土工 1式 裏込工 1式 構造物取壊工 1式 付属工 1式 仮設工 1式
変更の理由	工期延長について、近接工事及び関係機関との調整に不測の日時を要したため。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第19000015号
工 事 名	田ノ浦漁港災害復旧工事（沖防波堤C）
変更後の工事場所	和歌山市田野地先
変更後の工事概要	消波工 1式
変更の理由	工期延長について、近接工事及び関係機関との調整に不測の日時を要したため。

工 事 番 号	第19000028号
工 事 名	雑賀崎漁港災害復旧工事（突堤I）
変更後の工事場所	和歌山市雑賀崎地先
変更後の工事概要	突堤工 本體工 1式 上部工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
変更の理由	工期延長について、関係機関との調整に不測の日時を要したため。

工 事 番 号	第19000029号
工 事 名	楠見西小学校外2校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■トイレ改修設計業務及び工事 (対象施設) 小学校(2校) : 楠見西小学校 楠見東小学校 中学校(1校) : 楠見中学校 (設計業務及び工事内容) トイレ洋式化改修 建築工事 一式 機械設備工事 一式 電気設備工事 一式
変更の理由	対象校である楠見西小、楠見東小、楠見中の3校において、各学校行事などの影響により、解体工事着手の遅れや日々の施工において遅れが生じ、工程の見直しを行った結果、工期内での完成は困難な状況になっているため、工期延期したい。

工 事 番 号	第19000043号
工 事 名	楠見中学校外小学校3校冷暖房設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	冷暖房設備工事 一式 楠見中学校 2室 楠見小学校 4室 楠見西小学校 3室 楠見東小学校 3室
変更の理由	楠見小学校において図工室天井ボードが2重貼になっていることが判明し、アスベスト含有調査検体が増加したことに伴う増額。また楠見東小学校視聴覚室の冷媒配管において、メーカー製機器接続用配管の制約により冷媒配管の経路を変更したことにより増額が生じた。 上記の理由から、増額変更を行う。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第19000054号
工 事 名	宮北跨線橋耐震補強工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	補修工 1式 耐震補強工 1式
変 更 の 理 由	本工事において、P3橋脚（PC桁部、CON桁部）・P4橋脚（PC桁部、CON桁部）の変位制限装置を増工としたことにより、工期内（令和元年8月29日から令和2年2月24日まで）での完成が困難となったため、令和2年3月25日まで（30日間）の工期延期をいたしたい。 （建設業請負契約書第21条）

工 事 番 号	第 19000055 号
工 事 名	岡崎130号線道路新設改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 . . . 一式 地盤改良工 (φ2000) . . . 116本 重力式擁壁工 . . . 33m ³ 補強土壁工 . . . 116m 排水構造物工 . . . 一式 構造物撤去工 . . . 一式 仮設工 . . . 一式
変更の理由	隣接する関連工事との調整に不測の日数を要したため。

工 事 番 号	第19000059号						
工 事 名	四箇郷北小学校外1校トイレ改修工事						
変更後の工事場所							
変更後の工事概要	<p>■トイレ改修設計業務及び工事 (対象施設) 小学校(1校) : 四箇郷北小学校 中学校(1校) : 紀之川中学校 (設計業務及び工事内容) トイレ洋式化改修</p> <table><tr><td>建築工事</td><td>一式</td></tr><tr><td>機械設備工事</td><td>一式</td></tr><tr><td>電気設備工事</td><td>一式</td></tr></table>	建築工事	一式	機械設備工事	一式	電気設備工事	一式
建築工事	一式						
機械設備工事	一式						
電気設備工事	一式						
変更の理由	<p>対象校である四箇郷北小、紀之川中の2校において、各学校行事などの影響により、解体工事着手の遅れや日々の施工において遅れが生じ、工程の見直しを行った結果、工期内での完成は困難な状況になっているため、工期延期したい。</p>						

工 事 番 号	第19000062号
工 事 名	友ヶ島砲台跡整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土木工事 公園施設等撤去・移設工 1式 管理施設整備工 1式 電気工事 電灯設備工事 1式 構内配電線路工事 1式
変更の理由	現場（友ヶ島）への運搬に船舶を使用しているが、天候不良等による欠航があり、工程に遅れが生じたため。

年度	令和元年度
工事番号	第19000071号
工事名	本町公園木製遊具撤去更新整備工事
変更後の工事場所	和歌山市北桶屋町7番
変更後の工事概要	公園施設撤去工 1式 公園施設設置工 1式
変更の理由	現地精査の結果、新たに支障となる基礎を確認し、設計数量を変更したため。 これに伴い、不測の日数を要したため、14日間延長する。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000072号
工 事 名	毛見トンネル補修工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	面導水工撤去工 1式 漏水対策工 1式 照明設備撤去・復旧工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	関係機関との協議により、通行止めの際の交通誘導警備員が、減員となったことによる変更。

工 事 番 号	第 19000078 号
工 事 名	砂山今福防災公園整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	基盤整備 1式 施設整備 1式 植栽 1式
変更の理由	本工事において、地元周知調整及び関係機関との工程調整に不測の日数を要したため、建設工事請負契約書第23条により14日間の工期延長をしたい。

工 事 番 号	第 19000078 号
工 事 名	砂山今福防災公園整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	基盤整備 1式 施設整備 1式 植栽 1式
変更の理由	本工事植栽区域において、植栽基盤調査を実施した結果、樹木等の生育に必要な有効土層厚等が不足していることが判明したため、植栽基盤工の増工をしたい。当該変更について、建設工事請負契約書第19条による設計図書の変更に該当するものとして、同24条の規定により請負代金額の変更をしたい。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000100号
工 事 名	新南歩道橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	補修工 1式 塗替塗装工 1式 シート系防食処理工 1式 当て板補修工 1式 ひび割れ補修工 1式 橋面工 1式 プルボックス補修工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	既存の塗膜を剥離する作業に不測の日数を要したため。

工 事 番 号	第19000104号
工 事 名	砂の丸トイレ建替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・砂の丸トイレ建替工事 建築工事・・・一式 電気設備工事・・・一式 機械設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	<ol style="list-style-type: none">1. 試掘調査の結果、古跡が発掘されたため電気引込柱の位置を変更したことによる。2. 設計図書に不整合が見られたため、ラジ化粧板等の数量を変更したことによる。3. コンクリートの設計数量の違算により、数量を変更したことによる。4. 発掘調査で不測の日時を要したこと等による。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000105号
工 事 名	西脇19号線道路改良工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・土工 一式・構造物撤去工 一式・擁壁工 18m・排水構造物工 221m・舗装工 1190m²・付帯工 一式・仮設工 一式
変更の理由	本工事において、コンクリート二次製品の製作工場での製作、搬送の遅延が発生し、工期内完成が困難となったため。

工 事 番 号	第19000106号
工 事 名	小規模床版橋補修工事 (3035)
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	旧橋撤去工・・・1式 函渠工・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・1式 水道管移設工・・・1式
変更の理由	山林の一部を掘削し迂回路作成のため土工の増工および復旧による小型重力式擁壁の増工。

工 事 番 号	第19000111号
工 事 名	舗装維持修繕工事 和歌浦地区和歌川町
変更後の工事場所	和歌山市和歌川町地内
変更後の工事概要	舗装工・・・A=1272m ² 区画線工・・・1式
変更の理由	施工路線は生活道路として交通量が多く、周知および安全対策等の地元協議に時間を要しているため。

様式第2号

(変更契約用)

年 度	令和 元 年度
工 事 番 号	第 19000114 号
工 事 名	水路改良工事 雑賀地区西浜
変更後の工事場所	和歌山市西浜地内
変更後の工事概要	土工 水路工 800~1000 一式 仮設工 L=40m 一式
変更の理由	既設仮設道に敷鉄板を設置したことによる、 増額変更。

工 事 番 号	第19000116号
工 事 名	和田川河川改良工事
変更後の工事場所	和歌山市南畑地内
変更後の工事概要	・護岸工（土工 1式 ブロック積工 46㎡ 河床コンクリート工 L=56.2m 護岸復旧工 1式） ・附帯工 1式
変更の理由	本工事において現地照査の結果、護岸工 L=18.5mからL=19.7mに変更。

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000127号
工 事 名	松江小学校外1校ブロック塀改修工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	<p>■既存ブロック塀撤去及びフェンス新設工事…一式</p> <ul style="list-style-type: none">・松江小学校 L=280.48m・野崎小学校 L=75.48m
変 更 の 理 由	<p>松江小学校プールの既存南側門柱が傾き、撤去が必要になったこと及びそれに伴う門扉の設置・給水管移設のため増額に至った。また、野崎小学校新設フェンス設置において、一か所独立基礎が設置できない部分があったため、一か所独立基礎を取り止め、既存防球フェンス基礎にア穿孔の上、支柱設置に伴うため減額に至った。</p>

工 事 番 号	第19000131号
工 事 名	本町連絡所外壁等修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■本町連絡所外壁等修繕工事 ・外壁改修工事・・・一式 ・防水改修工事・・・一式
変更の理由	外壁施工数量を調査した結果、設計時に確認できなかった、ひび割れ、モルタルの浮き部、欠損部が見つかったため。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000136号
工 事 名	法面崩壊対策工事
変更後の工事場所	和歌山市西庄地内
変更後の工事概要	伐木工 一式 法面保護工 一式 落石防護工 一式 排水工 一式
変更の理由	現地調査の結果、支柱高の変更。 また、現況地盤の状況からアンカーの種類を一部変更。

工 事 番 号	19000160
工 事 名	松江仮設住宅解体撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	松江仮設住宅解体撤去工事 木造平屋建て ・解体撤去工事…一式 ・発生材処分（空調機5台含む）…一式 ・砕石敷均し…一式
変更の理由	埋設物撤去により増工 非飛散性アスベスト含有材撤去により増工 発生材処分量の増加による変更

様式第2号

(変更契約用)

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000222号
工 事 名	農道修繕工事 西山東地区吉礼
変更後の工事場所	和歌山市吉礼地内
変更後の工事概要	土工 一式 路側擁壁工 L=24.40m 仮設工 一式
変更の理由	地元からの要望により、土砂撤去箇所を追加したためによる土工の増工。

工 事 番 号	第19000234号
工 事 名	西浜広場施設撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	撤去工 一式 仮設工 一式
変更の理由	<p>グラウンド南側のS造フェンスL=68.0mと右翼ポール(φ100、H=4.6m)、左翼ポール(φ100、H=3.5m)が、中央卸売市場の再整備工事と干渉することから撤去する必要が生じたため増工変更。</p> <p>また、U型側溝の撤去範囲は、次期工事との調整により、L=127.0mからL=84.0mに減工変更。</p> <p>これに伴い、請負代金額の増額変更を行いたい。</p>