

令和2年度工事更改契約調(7月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
道建設	平成 31 年度	R1.11.20	魁橋下部工工事その2	(株)浅川組	82,280,000	82,280,000	92,545,200	R1.11.21		12.48%	別紙のとおり
	第 98 号	R2.7.2			92,545,200		10,265,200	R2.7.17			
街路	平成 31 年度	R1.11.26	市駅和佐線道路改築(その2)工事	(株)紀の川建設	134,201,100	115,366,240		R1.11.27	R1.11.27		別紙のとおり
	第 121 号	R2.7.9					R2.7.13	R2.9.11			
河川	平成 31 年度	R1.11.22	前代川護岸改修関連工事その1	力土建(有)	79,939,200	71,855,300		R1.11.23	R1.11.23		別紙のとおり
	第 125 号	R2.7.17					R2.7.29	R2.8.31			
道建設	平成 31 年度	R1.11.7	和歌浦観光遊歩道整備工事その2	(株)三愛基礎工業	44,311,300	39,727,762	40,445,900	R1.11.8		1.81%	別紙のとおり
	第 129 号	R2.7.21			45,113,200		718,138	R2.8.31			
公建築	平成 31 年度	R2.1.16	岡崎小学校若竹学級3、4教室新設工事	(株)ReR建築事務所	53,680,000	48,312,000	48,521,000	R2.1.17		0.43%	別紙のとおり
	第 159 号	R2.7.21			53,922,000		209,000	R2.7.31			
公園	平成 31 年度	R2.2.25	和歌山東公園木製遊具撤去更新工事	(株)ReR建築事務所	16,786,000	14,997,142		R2.2.26	R2.2.26		別紙のとおり
	第 163 号	R2.7.22					R2.7.24	R2.8.31			
道建設	平成 31 年度	R1.12.20	野崎175号線道路改良工事その2	中村設備工業(株)	38,984,000	34,552,603		R1.12.21	R1.12.21		別紙のとおり
	第 189 号	R2.7.6					R2.7.7	R2.7.28			
道建設	平成 31 年度	R1.12.20	野崎175号線道路改良工事その2	中村設備工業(株)	38,984,000	34,552,603	37,836,700	R1.12.21		9.50%	別紙のとおり
	第 189 号	R2.7.20			42,689,900		3,284,097	R2.7.28			
街路	平成 31 年度	R2.2.4	今福神前線道路改築工事	(有)中野運輸	3,268,100	3,256,000	3,300,000	R2.2.5		1.35%	別紙のとおり
	第 205 号	R2.7.27			3,313,200		44,000	R2.7.31			
公建築	平成 31 年度	R2.2.4	市駅前原動機付自転車駐車場解体撤去工事	(有)ユートピア建設	78,892,000	70,994,000	75,691,000	R2.2.5		6.62%	別紙のとおり
	第 241 号	R2.7.13			84,117,000		4,697,000	R2.7.31			
教施設	平成 31 年度	R2.2.25	南コミュニティセンターカーテンウォール改修工事	保田建設(株)	23,364,000	21,027,306	24,673,000	R2.2.26		17.34%	別紙のとおり
	第 249 号	R2.7.27			27,423,000		3,645,694	R2.8.23			
住宅1	平成 31 年度	R2.3.18	薬種畑団地外壁改修その他工事	(株)寺本工務店	81,884,000	73,689,000	78,672,000	R2.3.19	R2.3.19	6.76%	別紙のとおり
	第 255 号	R2.7.30			87,428,000		4,983,000	R2.8.15	R2.9.4		
道管理	平成 31 年度	R2.2.26	市道藤田里線道路改良工事	(有)西庄西本建設	26,152,500	23,312,850		R2.2.27	R2.2.27		別紙のとおり
	第 262 号	R2.7.22					R2.7.25	R2.10.31			
公園	平成 31 年度	R2.2.25	和歌山市東公園東屋更新工事	(株)ReR建築事務所	6,358,000	5,680,438		R2.2.26	R2.2.26		別紙のとおり
	第 265 号	R2.7.22					R2.7.24	R2.8.31			
農林	平成 31 年度	R2.3.18	雑賀崎漁港内公衆トイレ設置工事	アサカワリフォーム(株)	30,965,000	30,789,000	30,899,000	R2.3.19	R2.3.19	0.36%	別紙のとおり
	第 272 号	R2.7.13			31,086,000		110,000	R2.7.16	R2.8.17		
道建設	平成 31 年度	R2.3.23	野崎149号線道路改良工事その2	(株)三進建設工業	16,419,700	14,657,852	15,301,000	R2.3.24		4.39%	別紙のとおり
	第 277 号	R2.7.20			17,141,300		643,148	R2.7.31			

令和2年度工事更改契約調(7月分)

建設総務課 No 2

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期 自～至	変更後工期 自～至	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
公園	令和 2 年度	R2.4.24	西浜広場施設撤去工事その2	(有)火の国産業	14,927,000	13,237,170	12,805,100	R2.4.25		-3.26%	別紙のとおり
	第 2 号	R2.7.7			14,440,800		-432,070	R2.8.22			
教施設	令和 2 年度	R2.6.10	河北コミュニティセンター高圧ケーブル等 改修工事	(株)土井電設工業	3,113,000	2,796,200	3,179,000	R2.6.11		13.69%	別紙のとおり
	第 25 号	R2.7.31			3,542,000		382,800	R2.9.8			

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第 1 9 0 0 0 0 9 8 号
工 事 名	魁橋下部工工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋台工 一式 踏掛版工 一式 仮設工 一式 構造物撤去工 一式 付帯工 一式
変更の理由	河川内仮設盛土の形状変更並びに当初想定していない支障物を撤去する必要が生じた。

工 事 番 号	第19000121号
工 事 名	市駅和佐線道路改築（その2）工事
変更後の工事場所	和歌山市鳴神地内
変更後の工事概要	土工 一式 地盤改良工 一式 撤去工 一式 舗装工 一式 路面排水工 一式 縁石工 一式 排水構造物工 一式 雨水排水工 一式 擁壁工 一式
変更の理由	他工事及び関連機関との調整に不測の日数を要したため。

年 度	「令和元年度」
工 事 番 号	第19000125号
工 事 名	前代川護岸改修関連工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・和田川護岸改修工 1式・前代川護岸改修工 1式・仮設工 1式
変更の理由	本工事において、隣接工事との施工調整により追加となった排水構造物工の材料製作に不測の日数を要し工期内完成が困難となったため。

工 事 番 号	第19000129号
工 事 名	和歌浦観光遊歩道整備工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 構造物撤去工 一式 防波堤工 一式 電気設備工 一式 雨水排水設備工 一式 園路広場整備工 一式 管理施設工 一式 資材運搬工 一式
変更の理由	既設コンクリート切断延長を減工し、擬木 柵建柱のため削孔工を増工した。 また、海上運搬工を1日を減工した。

工 事 番 号	第19000159号
工 事 名	岡崎小学校若竹学級3、4教室新設工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■岡崎小学校若竹学級3、4教室新設工事 構造：鉄骨造(ﾌﾟﾚﾊﾞ) 階数2階 建築面積：118.40㎡ 延べ面積：236.80㎡ 外構工事
変更の理由	・給水管布設時に流用土にて埋戻しを行った が想定以上に砕石が含まれており、真砂土に 変更する必要があったため追加の費用がか かった。

年度	令和元年度
工事番号	第19000163号
工事名	和歌山東公園木製遊具撤去更新工事
変更後の工事場所	和歌山市北出島133番
変更後の工事概要	基盤整備工 1式 施設整備工 1式
変更の理由	<ul style="list-style-type: none">・現地精査の結果、支障となる基礎を確認し、遊具の位置変更に係る協議、撤去作業を行った。・新設した遊具周りの排水が悪いため、透水管の布設を増工。 上記の理由から不測の日数を要したため、38日間工期を延長する。

工 事 番 号	第19000189号
工 事 名	野崎175号線道路改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 撤去工 1式 道路附属施設工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 付帯工 1式
変更の理由	アスファルト舗装の施工に伴う通行止めの 地元調整に不測の日数を要したため。

工 事 番 号	第19000189号
工 事 名	野崎175号線道路改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 撤去工 1式 道路附属施設工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 付帯工 1式
変更の理由	工事着手にあたり現地測量精査の結果、設計図面の現況線と現場に差異があったことによる土砂処分費増加のため。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第19000205号
工 事 名	今福神前線道路改築工事
変更後の工事場所	和歌山市葵町地内
変更後の工事概要	作業土工 一式 撤去工 一式 排水工 一式 付帯工 一式
変更の理由	設計数量と現場に差異があり、土工及び撤去数量が増加したため。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第19000241号
工 事 名	市駅前原動機付自転車駐車場解体撤去工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	<p>○市駅前原動機付自転車駐車場解体撤去工事</p> <p>機械式駐車場 鉄骨造 延床面積：190.91㎡ 管理棟 鉄骨造平屋建 延床面積：15.40㎡ 屋外原動機付き自転車駐車场上屋 延床面積：14.04㎡ その他外構及び付帯物</p> <p>浄化槽 鉄筋コンクリート造 W1,500×L2,200×H1,490</p> <ul style="list-style-type: none">・建物解体撤去工事 一式・電気設備解体撤去工事 一式・機械設備解体撤去工事 一式
変 更 の 理 由	<p>地下ピット基礎の解体撤去を進めていたところ、当初設計で想定していた形状とは違う基礎が存在していたことから、これに係る撤去作業、処分量等が増え増工に至りました。</p>

工 事 番 号	第19000249号
工 事 名	南コミュニティセンターカーテンウォール改修工事
変更後の工事場所	和歌山市紀三井寺856番
変更後の工事概要	■コミュニティセンターカーテンウォール改修 仮復旧外壁撤去工事・・・一式 カーテンウォール新設その他工事・・・一式
変更の理由	・カーテンウォール上部の役物タイル張替え部について、下地となるコンクリートが爆裂していることから、当初の役物タイル張りでの復旧では早期のタイル剥落が予想されるため、協議によりアル製水切り金物をアンカー取付けとした工法に変更し増工。 ・カーテンウォール上部の垂れ壁にひび割れ見つかり、同箇所より雨漏れが起きていることから協議によりひび割れ改修及びタイル張替改修を増工。

工 事 番 号	第19000255号
工 事 名	薬種畑団地外壁改修その他工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	住戸棟 鉄筋コンクリート造 7階建 PH1階 1棟 延床面積 3,270㎡ 附属建物 電気、プロパン庫、自転車置場、ゴミ置場 工事概要 ・勾配屋根の金属屋根の葺替え（カバー工法）・一式 ・各階バルコニー床、手摺笠木の塗膜防水・・・一式 ・外壁、階段室、ホール等の塗替え・・・・・・・一式 ・建具廻り及び雑部シーリング打替え・・・・・・・一式 ・たて樋、室名札等の取替え・・・・・・・一式 ・上記にかかる設備機器等の改修・・・・・・・一式
変更の理由	特例措置に伴い、新労務単価を採用して積算したことによる増額。また、外壁ひび割れ部改修における施工箇所の変更による増額及び天候不良による工期の延長

工 事 番 号	第19000262号
工 事 名	市道藤田里線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 張出車道工 1式 舗装工 1式 付帯工 1式 水道管移設工 1式
変 更 の 理 由	地元自治会との調整に不測の日数を要したため。

年度	令和元年度
工事番号	第19000265号
工事名	和歌山東公園東屋更新工事
変更後の工事場所	和歌山市北出島133番
変更後の工事概要	施設整備工 1式
変更の理由	<ul style="list-style-type: none">・現地精査の結果、支障となる基礎を確認し、パーゴラの位置変更に係る協議、撤去作業を行った。・新設した遊具周りの排水が悪いため、透水管の布設を増工。 <p>上記の理由から不測の日数を要したため、38日間工期を延長する。</p>

工 事 番 号	第19000272号
工 事 名	雑賀崎漁港内公衆トイレ設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■雑賀崎漁港内公衆トイレ設置工事 延べ面積：25.62㎡ 建築面積：25.62㎡ 建築工事・・・一式 電気設備工事・・・一式 機械設備工事・・・一式
変更の理由	土工工事および外構土工工事において、すきとり分の運搬及び処分費が設計書に計上されていなかったため、土工工事および外構土工工事を増工。 3月19日市役所内にて新型コロナウイルス感染者が発生し、外部との接触が一時禁止されたため、工事の着手が遅れた事と天候不良により外構工事遅れによる工期の延長。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000277号
工 事 名	野崎149号線道路改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 撤去工 1式 排水施設工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式
変更の理由	現地調査の結果、既設舗装が当初設計値より厚かったため、撤去工における殻運搬及び殻処分を増工した。

工 事 番 号	第20000002号
工 事 名	西浜広場施設撤去工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	撤去工 一式 仮設工 一式
変更の理由	<p>グラウンド南側のS造フェンスL=111.7mの撤去で、基礎コンクリートの撤去延長は、111.7mから52.7mに変更することによる減工変更。</p> <p>また、フェンス基礎コンクリートの撤去断面が検測の結果、当初設計よりも小さかったことによる減工変更。</p> <p>これに伴い、請負代金額の減額変更を行いたい。</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000025号
工 事 名	河北コミュニティセンター高圧ケーブル等改修工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	PAS及び高圧ケーブル改修工事に伴う電気設備工事・・・・・・・・一式
変 更 の 理 由	関西電気保安協会の点検でキュービクル内の断路器が不良と判定されたため、断路器も取替とし、増額となった。