

年 度	「令和元年度」
工 事 番 号	第19000125号
工 事 名	前代川護岸改修関連工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・和田川護岸改修工 1式・前代川護岸改修工 1式・仮設工 1式
変更の理由	近接工事との調整により排水構造物工及び農業用水路補償工事の増工などが必要となったため。

年度	令和元年度
工事番号	第19000163号
工事名	和歌山東公園木製遊具撤去更新工事
変更後の工事場所	和歌山市北出島133番
変更後の工事概要	公園施設撤去工 一式 公園施設設置工 一式
変更の理由	現地精査の結果、新たに支障となる基礎を確認し、設計数量を変更したため。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第19000220号
工 事 名	下水路整備工事 名草地区内原
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	水路工 L=102.9m
変 更 の 理 由	地元より、出水期間中の施工は避けるよう 要望があり、着工が遅れているため。

年度	令和元年度
工事番号	第19000265号
工事名	和歌山東公園東屋更新工事
変更後の工事場所	和歌山市北出島133番
変更後の工事概要	施設整備工 一式
変更の理由	現地精査の結果、新設したパーゴラ・遊具周りの排水が悪く、透水管の布設を増工したため。

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000267号
工 事 名	雑賀小学校防災用備蓄倉庫設置及び解体撤去工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	<input type="checkbox"/> 防災用備蓄倉庫設置工事 建築工事 一式 <input type="checkbox"/> 外構工事 一式 <input type="checkbox"/> 解体撤去工事 一式
変 更 の 理 由	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置等について協議の結果、建設工事請負契約書第25条第6項に基づき増額。

年度	令和元年度
工事番号	第19000276号
工事名	次郎丸公園木製遊具撤去更新整備工事
変更後の工事場所	和歌山市次郎丸65番3
変更後の工事概要	基盤整備 一式 施設整備 一式
変更の理由	現地精査の結果、基礎の形状が設計値と異なることを確認し、設計数量を変更したため。

工 事 番 号	第 20000001 号
工 事 名	岡崎130号線道路新設改良工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・一式 舗装工・・・・・・・・一式 擁壁工・・・・・・・・一式 付帯工・・・・・・・・一式 仮設工・・・・・・・・一式
変更の理由	天候不良により不測の日数を要したため。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000027号
工 事 名	安原小学校屋外プール解体撤去工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none">・RC造プール 床面積616.41㎡・付属建屋 RC造 平屋建て 床面積37.96㎡ 既存屋外プール解体撤去工事 一式 一部外構撤去工事 一式 遊具撤去等工事 一式 設備撤去工事 一式
変 更 の 理 由	共通仮設工事の施工に伴い、当初設計ではヤード入口付近以外の範囲は仮設鉄板敷きを不要としていましたが、降雨後の搬入出通路（芝生）の乾きが非常に遅く、工事車両通行の妨げとなり範囲の拡大を行ったことにより増工に至りました。

工 事 番 号	第20000051号
工 事 名	農道改良工事 名草地区内原
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	ガードレール設置工 L=127m ガードレール設置工 一式 仮設工 一式
変更の理由	本工事施工場所において、水利組合との協議の結果、既設水路に堰板を管理する進入口を確保することとなり、ガードレール設置割付が変更となったため。