

令和 2年度工事契約更改契約調(10月分)

建設総務課 No. 1

年 担 当 工 事 番 号	度 課 号	当初契約日 変更契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期 自～至	変更後工期 自～至	増減率	変 更 契 約 し た 理 由
					変更後設計金額		増減額				
平成31年度 道建設 第 19000023 号		19/10/02	河西橋上部工工事 (P 1 ~ P 4)	(株)豊工業所	752,231,700	676,940,000	768,466,600	19/10/03		13.52	別紙のとおり
		20/10/01			853,938,800		91,526,600	21/10/11			
平成31年度 道管理 第 19000140 号		20/01/28	宮北跨線橋耐震補強工事その3	益田工業(有)	149,930,000	149,600,000		20/01/29	20/01/29		別紙のとおり
		20/10/09						20/10/24	21/02/28		
平成31年度 道管理 第 19000224 号		20/03/18	直川45号線道路改良工事	(有)和西建設	49,934,500	44,819,500	45,194,600	20/03/19		0.84	別紙のとおり
		20/10/08			50,352,500		375,100	20/10/14			
平成31年度 道管理 第 19000225 号		20/03/19	直川45号線道路改良工事その2	加建工業(株)	49,383,400	47,443,000	48,015,000	20/03/20		1.21	別紙のとおり
		20/10/08			53,798,800		572,000	20/10/15			
平成31年度 道管理 第 19000226 号		20/03/18	直川45号線道路改良工事その3	(株)里村建設	25,611,300	22,894,300	21,348,800	20/03/19		-6.75	別紙のとおり
		20/10/08			23,883,200		-1,545,500	20/10/14			
平成31年度 道管理 第 19000262 号		20/02/26	市道藤田里線道路改良工事	(有)西庄西本建設	26,152,500	23,312,850	22,511,500	20/02/27		-3.44	別紙のとおり
		20/10/27			25,253,800		-801,350	20/10/31			
平成31年度 教施設 第 19000271 号		20/03/13	紀之川中学校外2校屋内運動場冷暖房電気設備工事	(有)大橋設備	28,963,000	26,064,211	26,257,000	20/03/14		0.74	別紙のとおり
		20/10/09			29,183,000		192,789	20/10/09			
平成31年度 河港湾 第 19000274 号		20/03/18	前代川護岸改修関連工事その3	(有)ユートピア建設	39,590,100	35,275,442	50,156,700	20/03/19		42.19	別紙のとおり
		20/10/23			56,292,500		14,881,258	20/11/03			
令和 2年度 道建設 第 20000001 号		20/04/24	岡崎130号線道路新設改良工事その3	(株)希真産業	20,781,200	18,616,620	18,272,100	20/04/25		-1.85	別紙のとおり
		20/10/15			20,397,300		-344,520	20/10/21			
令和 2年度 道建設 第 20000004 号		20/05/22	有功105号線道路改良工事その3	加建工業(株)	24,751,100	22,081,065		20/05/23	20/05/23		別紙のとおり
		20/10/23						20/10/26	20/11/18		
令和 2年度 住宅 1 第 20000005 号		20/05/27	和歌山市菅岡崎団地中層9・10号棟解体撤去工事	木下建設(株)	95,579,000	87,001,373		20/05/28	20/05/28		別紙のとおり
		20/10/02						20/10/09	20/10/30		
令和 2年度 住宅 1 第 20000005 号		20/05/27	和歌山市菅岡崎団地中層9・10号棟解体撤去工事	木下建設(株)	95,579,000	87,001,373	87,725,000	20/05/28		0.83	別紙のとおり
		20/10/22			96,382,000		723,627	20/10/30			
令和 2年度 中市場 第 20000035 号		20/07/01	中央卸売市場関連商品棟外解体撤去工事その1	(株)日紀建設	148,280,000	136,291,408	148,401,000	20/07/02		8.89	別紙のとおり
		20/10/20			161,458,000		12,109,592	20/10/29			

令和 2年度工事契約更改契約調(10月分)

建設総務課 No. 2

年 担 工 事 番 号	度 当 課 号	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期 自~至	変更後工期 自~至	増減率	変 更 契 約 し た 理 由
	変更契約日	変更後設計金額			増減額						
令和 2年度 道管理 第 20000049 号	20/07/09	新北中橋補修工事		(株)日紀建設	12,889,800	11,327,923	11,481,800	20/07/10		1.36	別紙のとおり
	20/10/13				13,065,800		153,877	20/10/17			

工 事 番 号	第 19000023 号
工 事 名	河西橋上部工工事 (P1～P4)
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	支間長207.5m 幅員6.0m (6.8m) 鋼橋上部工製作・架設 鋼3径間連続非合成箱桁橋 橋重量451t 送出し架設工法
変更の理由	着工前の現地調査の結果、橋脚上の設備等を運搬するための台船航行について、設計当初より河床に土が堆積したことによる浚渫工増工による請負代金の増額変更のため。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第19000140号
工 事 名	宮北跨線橋耐震補強工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	耐震補強工 1式 付帯工 1式
変 更 の 理 由	本工事の矢板工の施工にあたり、打設箇所を試掘したところ不明管等の地下埋設物が確認され、その対応について不測の日数を要したことにより、工期内での完成が困難となったため、令和3年3月28日まで(127日間)の工期延期をいたしたい。(建設業請負契約書第21条)

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000224号
工 事 名	直川45号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 1式 構造物撤去工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 道路附属施設工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	本工事の施工にあたり、周辺施設や関係機関と改めて調整を行ったところ、当初は、夜間施工を想定していたが、一部の工種において昼間施工が可能となったこと、また、視覚障がい者誘導標示の設置が必要となったことより増工したため。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000225号
工 事 名	直川45号線道路改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 1式 構造物撤去工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 道路附属施設工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	本工事の施工にあたり、周辺施設や関係機関と改めて調整を行ったところ、当初は、夜間施工を想定していたが、一部の工種において昼間施工が可能となったこと、また、視覚障がい者誘導標示の設置が必要となったことより増工したため。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000226号
工 事 名	直川45号線道路改良工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 1式 構造物撤去工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 道路附属施設工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	本工事の施工にあたり、周辺施設や関係機関と改めて調整を行ったところ、当初は、夜間施工を想定していたが、一部の工種において昼間施工が可能となったこと、また、取り合わせ部分の舗装工の施工が可能となったことより増工したため。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第19000262号
工 事 名	市道藤田里線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 張出車道工 1式 舗装工 1式 付帯工 1式 水道管移設工 1式
変更の理由	水道移設の工法変更による減

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000271号
工 事 名	紀之川中学校外2校屋内運動場冷暖房電気設備工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	<p>紀之川中学校 幹線設備工事・・・・・・一式 空調電源設備工事・・・・一式 空調リコン設備工事・・・・一式</p> <p>河西中学校 幹線設備工事・・・・・・一式 空調電源設備工事・・・・一式 空調リコン設備工事・・・・一式</p> <p>河北中学校 幹線設備工事・・・・・・一式 空調電源設備工事・・・・一式 空調リコン設備工事・・・・一式</p>
変 更 の 理 由	<p>公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置等について、建設工事請負契約書第53条に基づき増額。発電設備基礎の配置変更に伴う土間の施工面積の増加、配管方法及び配管経路等の変更により増額変更となった。</p>

工 事 番 号	第19000274号
工 事 名	前代川護岸改修関連工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・河川道路工 1式・付帯工 1式
変更の理由	<p>立入防止柵設置について地元との協議により防犯対策として立入防止柵形式の変更。また、隣接工事との施工調整の結果、建設発生土処分が増工。さらに、工事用車両の通行による道路損傷によりアスファルト舗装の増工。 (建設工事請負契約書第19条)。</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000001 号
工 事 名	岡崎130号線道路新設改良工事その3
変更後の工事場所	和歌山市朝日地内
変更後の工事概要	土工 . . . 1式 擁壁工 . . . 1式 付帯工 . . . 1式 仮設工 . . . 1式
変更の理由	隣接工事との調整による、舗装工減工のため

年 度	「令和2年度」
工 事 番 号	第20000004号
工 事 名	有功105号線道路改良工事その3
変更後の工事場所	和歌山市六十谷地内
変更後の工事概要	施工延長 L=67.8m 土工 1式 擁壁工 もたれ式擁壁 34m ³ 排水構造物工 自由勾配側溝 50.0m 舗装工 車道舗装 230m ² 撤去工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式
変更の理由	切土法面の表層崩壊により、関係機関との施工協議に時間を要したため、23日間の工期延期。

工 事 番 号	第20000005号
工 事 名	和歌山市宮岡崎団地中層9・10号棟解体撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	中層9号棟とりこわし工事一式 中層10号棟とりこわし工事一式 外構付帯とりこわし工事一式 発生材処分一式 場内整備工事一式
変更の理由	地元及び関係機関との調整に不測の日数を要したため、21日間の工期延長。

工 事 番 号	第20000005号
工 事 名	和歌山市宮岡崎団地中層9・10号棟解体撤去工事
変更後の工事場所	和歌山市神前37番1
変更後の工事概要	中層9号棟とりこわし工事・・・一式 中層10号棟とりこわし工事・・・一式 外構付帯とりこわし工事・・・一式 発生材処分・・・一式 場内整備工事・・・一式
変更の理由	水道管撤去工事におけるストッパーを用いた 不断水工法の採用による増額 工事着工前家屋調査件数減による減額

工 事 番 号	第 20000035 号
工 事 名	中央卸売市場関連商品棟外解体撤去工事その1
変更後の工事場所	和歌山市西浜1660番401
変更後の工事概要	<p>②関連商品棟 建築面積 5869.76㎡の内2934.88㎡ 延床面積 5518.22㎡の内2759.11㎡ 階数/構造 平屋建て/鉄骨造</p> <p>⑤倉庫B棟 建築面積 449.00㎡ 延床面積 396.00㎡ 階数/構造 平屋建て/鉄骨造</p> <p>⑦加工場A棟 建築面積 411.60㎡ 延床面積 378.00㎡ 階数/構造 平屋建て/鉄骨造</p> <p>①塵芥集積場 建築面積 162.15㎡ 延床面積 162.15㎡ 階数/構造 平屋建て/鉄骨造</p> <p>②倉庫C棟 建築面積 11.34㎡ 延床面積 22.68㎡ 階数/構造 2階建て/鉄骨造</p> <p><工事範囲> とりこわし工事 … 一式 機械設備工事 … 一式</p>
変更の理由	<p>本工事にて既存塵芥集積場を解体撤去となっており、当初予定では昨年度末に完成している新設塵芥集積施設1棟(約90㎡)を場内関係者に利用してもらうこととしていたが、今年度に入り、再度現場立会を行ったところ解体撤去工事範囲を通過していく危険性から場所変更の要望を強く求められ、納得がいく場所に変更するまで工事開始を認めないとの内容に対応すべく管理事務所前に簡易塵芥集積場(仮設材買取)新設を行う必要が生じたため。</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000049号
工 事 名	新北中橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	補修工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	橋面舗装の施工にあたり、既設の舗装が厚かったことや取り合わせ部の舗装面積が変更となったことより、数量精算に伴う変更のため。