

## 平成29年度(8月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	随意契約	平成29年7月27日	管路整備課	西浜2丁目配水管布設替工事	6,850,000 円	- 円	(株) 吉建	1	(株) 吉建	平成29年8月3日 から 平成30年1月18日 まで	6,800,000 円
	土木工事業	13:30	17000024	雑賀地区	169 日	- 円					99.27 %
2	随意契約	平成29年8月1日	管路整備課	(仮称) 岡崎大橋配水管添架工事	147,468,000 円	- 円	(株) 豊工業所	1	(株) 豊工業所	平成29年8月8日 から 平成30年8月18日 まで	147,000,000 円
	鋼構造物工事業	9:30	17000023	岡崎地区	376 日	- 円					99.68 %

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000023号
工 事 名	(仮称) 岡崎大橋配水管添架工事
工 事 概 要	<p>φ400mm SUS L=236.4m  φ400mm DIP GX形 L= 35.3m</p>
随 意 契 約 の 理 由	<p>本工事は、岡崎地区において、和歌山県発注の和歌山橋本線（仮称岡崎大橋上部その2及びその3）道路改良工事（以下、本体工事）の施工範囲内である仮称岡崎大橋の橋桁に400mm配水管を添架するものである。</p> <p>本工事では、本体工事の橋梁主桁工場製作過程で水道管支持部材の取付けをする必要がある。</p> <p>また、本体工事の進捗に支障がないように工程調整する必要があり、本体工事受注者が受注することで適切な工程管理が確保され、工期内完成が遵守される。</p> <p>さらに、本体工事で設置された足場を利用できることにより、本工事の工事費が削減できる。</p> <p>これらのことから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号を適用し、和歌山橋本線（仮称岡崎大橋上部その2）の受注者である、和歌山県和歌山市雑賀崎2021番地の9株式会社豊工業所 代表取締役 久保晋典にて契約致したい。</p>

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第 17000024 号
工 事 名	西浜2丁目配水管布設替工事
工 事 概 要	φ75mm GX形 DIP L=162.5m 給水管切替工 19箇所
随意契約の理由	<p>本工事区間は、狭隘な生活道路であり下水道建設課発注の「中央処理区支線工事その2」と同区間である。そのため、再掘削により塀・家屋等への影響を及ぼす可能性があることから、下水管布設工と同時に配水管布設を行うことで、本工事での家屋等への影響を防止できると考えられる。</p> <p>また、同時施工をすることにより、舗装工・本管布設土工などの工事費も削減ができ、さらに、通行止めなどの通行規制期間も短縮できることから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号を適用し、下水道建設課の発注した工事受注者である和歌山市湊1丁目2番29号 株式会社 吉建 代表取締役 須磨 徳裕にて契約致したい。</p>