

平成21年度 6月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
企画建設課 08000003	H20.5.30	瀬宜送水管布設工事(その2)	株式会社ハマダ 和歌山営業所 中井 康博	187,950,000	176,544,900			580	H20.5.31 H21.12.31	
	H21.6.19			195,300,000	190,311,450		13,766,550	580	H20.5.31 H21.12.31	7.80%
企画建設課 08000004	H20.5.30	瀬宜配水管布設工事(その2)	株式会社ハマダ 和歌山営業所 中井 康博	244,650,000	229,805,100			580	H20.5.31 H21.12.31	
	H21.6.19			253,050,000	244,441,050		14,635,950	580	H20.5.31 H21.12.31	6.37%
企画建設課 08000064	H20.12.3	和佐配水池内面防水・防食塗装工事	株式会社川嶋工業 和歌山支店 川嶋 由美	210,000,000	157,500,000			452	H20.12.4 H22.2.28	
	H21.6.15			208,950,000	156,712,500		△ 787,500	452	H20.12.4 H22.2.28	-0.50%
管路整備課 08000085	H21.2.25	湊～西浜配水管布設替工事(大浦街道)	株式会社中山建設 中山 善嗣	71,610,000	60,795,000			300	H21.2.26 H21.12.22	
	H21.6.3			85,995,000	73,000,200		12,205,200	300	H21.2.26 H21.12.22	20.08%
配水課 08000088	H21.2.23	西浜給水管布設工事その2	木下建設株式会社 木下 匡史	121,800,000	91,350,000			249	H21.2.24 H21.10.30	
	H21.6.3			110,250,000	82,687,500		△ 8,662,500	249	H21.2.24 H21.10.30	-9.48%