

平成21年度 10月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 08000085	H21.2.25	湊～西浜配水管布設替工事(大浦街道)	株式会社中山建設 中山 善嗣	71,610,000	60,795,000			300	H21.2.26 H21.12.22	
	H21.6.3			85,995,000	73,000,200	12,205,200		300	H21.2.26 H21.12.22	
	H21.10.15			89,145,000	75,674,550		2,674,350	300	H21.2.26 H21.12.22	3.66%
配水課 09000006	H21.6.2	北島配水管布設工事	有限会社西岡水道店 西岡 廣秋	39,060,000	29,295,000			160	H21.6.3 H21.11.9	
	H21.10.30			40,110,000	30,082,500		787,500	160	H21.6.3 H21.11.9	2.69%
管路整備課 09000007	H21.5.13	黒田配水管布設替工事	三笠建設株式会社 村山 宣博	38,535,000	37,275,000			170	H21.5.14 H21.10.30	
	H21.10.9							220	H21.5.14 H21.12.19	
管路整備課 09000010	H21.6.1	太谷配水管布設替工事(西脇山口線)	弘安建設株式会社 池上 元一	22,575,000	21,840,000			182	H21.6.2 H21.11.30	
	H21.10.13			21,840,000	21,127,050		712,950	182	H21.6.2 H21.11.30	-3.26%
管路整備課 09000016	H21.5.29	木ノ本配水管布設替工事	大晶建設株式会社 亀山 理男	38,640,000	36,382,500			158	H21.5.30 H21.11.3	
	H21.10.9			40,635,000	38,257,800		1,875,300	158	H21.5.30 H21.11.3	5.15%
管路整備課 09000023	H21.7.17	鍋屋町配水管布設替工事	有限会社友淵建設工業 友淵 勝成	5,460,000	4,095,000			90	H21.7.18 H21.10.15	
	H21.10.9			5,985,000	4,488,750		393,750	90	H21.7.18 H21.10.15	9.62%
管路整備課 09000024	H21.7.22	中之島配水管布設替工事	中村設備工業株式会社 中村 伸行	11,235,000	8,431,500			100	H21.7.23 H21.10.30	
	H21.10.9			11,340,000	8,666,700		235,200	100	H21.7.23 H21.10.30	2.79%
管路整備課 09000026	H21.7.6	築港5丁目～6丁目配水管撤去工事	木下建設株式会社 木下 匡史	1,006,950	945,000			142	H21.7.7 H21.11.25	
	H21.10.30			1,186,500	1,113,000		168,000	142	H21.7.7 H21.11.25	17.78%