

平成21年度 1月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 09000019	H21.6.16	納定・黒田配水管布設替工事	株式会社幸輝開発 柳瀬 岩生	28,560,000	27,405,000			186	H21.6.17 H21.12.19	
	H21.12.18							229	H21.6.17 H22.1.31	
	H22.1.13			28,560,000	27,405,000			229	H21.6.17 H22.1.31	設計内容の変更
管路整備課 09000027	H21.8.4	加納配水管改良工事	株式会社中山建設 中山 善嗣	41,370,000	31,027,500			180	H21.8.5 H22.1.31	
	H22.1.26			43,050,000	32,287,500		1,260,000	180	H21.8.5 H22.1.31	4.06%
管路整備課 09000042	H21.9.15	秋葉町配水管布設替工事	太陽建設株式会社 溝畑 雅宏	14,070,000	10,552,500			120	H21.9.16 H22.1.13	
	H22.1.6			13,965,000	10,473,750		78,750	120	H21.9.16 H22.1.13	-0.75%
配水課 09000048	H21.9.30	岩橋配水管布設工事	有限会社ユートピア建設 藤井 良之	19,950,000	14,962,500			130	H21.10.1 H22.2.7	
	H22.1.26			20,370,000	15,277,500		315,000	130	H21.10.1 H22.2.7	2.11%
工業用水道管理事務所 09000052	H21.10.16	六十谷第2浄水場構内電話設置工事	植野電気株式会社 植野 博司	5,491,500	4,662,000			90	H21.10.17 H22.1.14	
	H22.1.13			5,974,500	5,071,500		409,500	105	H21.10.17 H22.1.29	8.78%
管路整備課 09000055	H21.10.28	舟津町1丁目配水管布設替工事	和大興業株式会社 溝畑 順子	4,725,000	3,549,000			100	H21.10.29 H22.2.5	
	H22.1.28			4,893,000	3,675,000		126,000	100	H21.10.29 H22.2.5	3.55%
管路整備課 09000058	H21.10.26	六十谷配水管布設替工事(西脇山口線・六十谷工区その1)	株式会社共立建設 半浴 善孝	17,545,500	16,642,500			133	H21.10.27 H22.3.8	
	H22.1.13			23,864,400	22,634,850		5,992,350	133	H21.10.27 H22.3.8	36.01%
管路整備課 09000059	H21.10.26	六十谷配水管布設替工事(西脇山口線・六十谷工区その2)	浅井建設株式会社 坂本 時夫	57,876,000	54,915,000			100	H21.10.27 H22.2.3	
	H22.1.28							147	H21.10.27 H22.3.22	
配水課 09000061	H21.11.9	湊御殿2丁目配水管布設工事	ヤスキ水道設備 中口 泰樹	8,284,500	6,216,000			100	H21.11.10 H22.2.17	
	H22.1.13			8,589,000	6,443,850		227,850	100	H21.11.10 H22.2.17	3.67%