

平成22年度10月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

| 担当課<br>工事番号       | 契約年月日       | 工事の名称                              | 契約の相手方               | 設計金額        | 契約金額        | 契約金額の増減 | 当月分の増減    | 工期  | 契約期間                      | 備考      |
|-------------------|-------------|------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----|---------------------------|---------|
| 企画建設課<br>09000014 | H21. 6. 26  | <a href="#">有功東配水池及び中継ポンプ所築造工事</a> | 三友工業株式会社<br>松山 恵二    | 279,300,000 | 209,475,000 |         |           | 553 | H21. 6. 27<br>H22. 12. 31 |         |
|                   | H22. 10. 29 |                                    |                      | 278,250,000 | 208,687,500 |         | △ 787,500 | 553 | H21. 6. 27<br>H22. 12. 31 | -0.38%  |
| 配水課<br>10000012   | H22. 6. 9   | <a href="#">湊～湊5丁目配水管布設工事</a>      | 森田鉄建株式会社<br>森田 直子    | 26,565,000  | 19,929,000  |         |           | 200 | H22. 6. 10<br>H22. 12. 26 |         |
|                   | H22. 10. 13 |                                    |                      | 27,510,000  | 20,634,600  |         | 705,600   | 200 | H22. 6. 10<br>H22. 12. 26 | 3.54%   |
| 管路整備課<br>10000015 | H22. 6. 18  | <a href="#">秋月配水管布設替工事(その1)</a>    | 太陽建設株式会社<br>溝畑 雅宏    | 15,960,000  | 11,970,000  |         |           | 120 | H22. 6. 19<br>H22. 10. 16 |         |
|                   | H22. 10. 12 |                                    |                      | 15,960,000  | 11,970,000  |         |           | 120 | H22. 6. 19<br>H22. 10. 16 | 設計内容の変更 |
| 配水課<br>10000016   | H22. 6. 22  | <a href="#">島配水管布設工事</a>           | 有限会社ユートピア建設<br>藤井 良之 | 18,690,000  | 14,017,500  |         |           | 120 | H22. 6. 23<br>H22. 10. 20 |         |
|                   | H22. 10. 12 |                                    |                      | 20,370,000  | 15,277,500  |         | 1,260,000 | 120 | H22. 6. 23<br>H22. 10. 20 | 8.99%   |
| 配水課<br>10000017   | H22. 6. 30  | <a href="#">中之島配水管布設工事</a>         | 根田建設株式会社<br>根田 文次    | 9,408,000   | 7,056,000   |         |           | 120 | H22. 7. 1<br>H22. 10. 28  |         |
|                   | H22. 10. 26 |                                    |                      | 10,164,000  | 7,623,000   |         | 567,000   | 120 | H22. 7. 1<br>H22. 10. 28  | 8.04%   |
| 管路整備課<br>10000020 | H22. 7. 7   | <a href="#">桑山配水管布設替工事</a>         | 株式会社鳥山組<br>鳥山 利子     | 8,578,500   | 6,436,500   |         |           | 120 | H22. 7. 8<br>H22. 11. 4   |         |
|                   | H22. 10. 13 |                                    |                      | 7,990,500   | 5,994,450   |         | △ 442,050 | 120 | H22. 7. 8<br>H22. 11. 4   | -6.87%  |
| 企画建設課<br>10000022 | H22. 7. 20  | <a href="#">西浜工業用水道配水管充填工事</a>     | 株式会社丸和商会<br>塩崎 和仁    | 6,814,500   | 5,460,000   |         |           | 90  | H22. 7. 21<br>H22. 10. 18 |         |
|                   | H22. 10. 6  |                                    |                      | 6,930,000   | 5,551,350   |         | 91,350    | 90  | H22. 7. 21<br>H22. 10. 18 | 1.67%   |
| 管路整備課<br>10000029 | H22. 7. 27  | <a href="#">野崎配水管布設替工事</a>         | 株式会社竹下組<br>竹下 寿吉     | 26,880,000  | 20,160,000  |         |           | 180 | H22. 7. 28<br>H23. 1. 23  |         |
|                   | H22. 10. 13 |                                    |                      | 25,830,000  | 19,372,500  |         | △ 787,500 | 180 | H22. 7. 28<br>H23. 1. 23  | -3.91%  |