

平成22年度12月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
企画建設課 09000015	H21. 6. 30	有功西配水池及び中継ポンプ所築造工事	三洋建設株式会社 和歌山支店 南方 光司	176,400,000	132,300,000			549	H21. 7. 1 H22. 12. 31	
	H22. 12. 8			187,950,000	140,962,500		8,662,500	563	H21. 7. 1 H23. 1. 14	6.55%
工業用水道管理事務所 09000050	H21. 11. 11	島橋工水中継ポンプ所改築工事	株式会社ハマダ 和歌山営業所 中井 康博	407,400,000	334,068,000			140	H21. 11. 12 H22. 3. 31	
	H22. 3. 24							415	H21. 11. 12 H22. 12. 31	
	H22. 4. 16			456,750,000	374,535,000	40,467,000		415	H21. 11. 12 H22. 12. 31	12.11%
	H22. 12. 13			457,800,000	375,396,000		861,000	415	H21. 11. 12 H22. 12. 31	0.23%
管路整備課 10000003	H22. 6. 3	中之島配水管改良工事	良誠工業株式会社 中山 勝裕	39,690,000	29,767,500			200	H22. 6. 4 H22. 12. 20	
	H22. 12. 13			40,740,000	30,555,000		787,500	200	H22. 6. 4 H22. 12. 20	2.65%
配水課 10000021	H22. 7. 12	磯の浦配水管布設工事	株式会社東部建設 吉川 三十四	21,000,000	15,750,000			150	H22. 7. 13 H22. 12. 9	
	H22. 12. 3			21,840,000	16,380,000		630,000	150	H22. 7. 13 H22. 12. 9	4.00%
配水課 10000038	H22. 8. 23	和佐中～岩橋配水管布設工事	藤島建設 藤本 千珠子	15,435,000	11,581,500			120	H22. 8. 24 H22. 12. 21	
	H22. 12. 17							205	H22. 8. 24 H23. 3. 16	
管路整備課 10000039	H22. 8. 17	向配水管布設替工事	株式会社アイ・ジー・エス 泉 實	43,155,000	32,371,500			226	H22. 8. 18 H23. 3. 31	
	H22. 12. 22			43,365,000	32,527,950		156,450	226	H22. 8. 18 H23. 3. 31	0.48%
管路整備課 10000068	H22. 10. 25	杭ノ瀬配水管布設替工事	有限会社栄起創建 藤本 みどり	4,357,500	4,305,000			75	H22. 10. 26 H23. 1. 8	
	H22. 12. 13			4,357,500	4,305,000			75	H22. 10. 26 H23. 1. 8	設計内容の変更