

平成22年度 8月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
企画建設課 09000046	H21. 10. 19	紀伊送水管等移設(水管橋含む)工事	扶桑建設工業株式会社 和歌山営業所 田邊 雅也	243,600,000	199,752,000			316	H21. 10. 20 H22. 8. 31	
	H22. 3. 17			245,700,000	201,474,000	1,722,000		316	H21. 10. 20 H22. 8. 31	
	H22. 8. 27							528	H21. 10. 20 H23. 3. 31	
管路整備課 10000024	H22. 7. 7	黒岩配水管移設替工事	智代美建設株式会社 川口 智弘	6,583,500	4,945,500			115	H22. 7. 8 H22. 10. 30	
	H22. 8. 13			6,237,000	4,684,050		△ 261,450	115	H22. 7. 8 H22. 10. 30	-5.29%