

平成23年度8月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
配水課 10000086	H23. 2. 16	神前配水管布設工事(県道和歌山橋本線)	良誠工業株式会社 中山 勝裕	43,680,000	42,661,500			27	H23. 2. 17 H23. 3. 15	
	H23. 3. 15							196	H23. 2. 17 H23. 8. 31	
	H23. 8. 31							257	H23. 2. 17 H23. 10. 31	
管路整備課 11000010	H23. 5. 24	六十谷配水管布設替工事(西脇山口線・JR工区 北側)	松下建設株式会社 松下 浩道	19,320,000	18,480,000			68	H23. 5. 25 H23. 7. 31	
	H23. 7. 29							99	H23. 5. 25 H23. 8. 31	
	H23. 8. 12							99	H23. 5. 25 H23. 8. 31	設計内容の変更
配水課 11000018	H23. 6. 3	神前配水管布設工事(県道松島本渡線)	坂田建設有限公司 坂田 佳弘	5,208,000	5,061,000			61	H23. 6. 4 H23. 8. 3	
	H23. 8. 3							91	H23. 6. 4 H23. 9. 2	