

平成23年度10月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
配水課 10000086	H23. 2. 16	<a href="#">神前配水管布設工事(県道と歌山橋本線)</a>	良誠工業株式会社 中山 勝裕	43,680,000	42,661,500			27	H23. 2. 17 H23. 3. 15	
	H23. 3. 15							196	H23. 2. 17 H23. 8. 31	
	H23. 8. 31							257	H23. 2. 17 H23. 10. 31	
	H23. 10. 27			45,045,000	43,990,800		1,329,300	257	H23. 2. 17 H23. 10. 31	3.12%
配水課 11000018	H23. 6. 3	<a href="#">神前配水管布設工事(県道松島本渡線)</a>	坂田建設有限会社 坂田 佳弘	5,208,000	5,061,000			61	H23. 6. 4 H23. 8. 3	
	H23. 8. 3							91	H23. 6. 4 H23. 9. 2	
	H23. 9. 2							150	H23. 6. 4 H23. 10. 31	
	H23. 10. 27			4,515,000	4,386,900		△ 674,100	150	H23. 6. 4 H23. 10. 31	-13.32%
管路整備課 11000030	H23. 7. 21	<a href="#">市小路配水管布設替工事</a>	有限会社東和水道工業所 中村 員章	11,025,000	8,274,000			150	H23. 7. 22 H23. 12. 18	
	H23. 10. 28							150	H23. 7. 22 H23. 12. 18	設計内容の変更