

平成23年度12月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
上水道管理事務所 10000077	H22.12.16	加納浄水場沈砂池補強改修工事	株式会社日紀建設 玉置 秀男	215,250,000	174,867,000			471	H22.12.17 H24.3.31	
	H23.12.7			224,700,000	182,523,600		7,656,600	471	H22.12.17 H24.3.31	4.38%
管路整備課 11000020	H23.7.6	本渡配水管布設替工事	株式会社中山建設 中山 善嗣	32,235,000	24,181,500			180	H23.7.7 H24.1.2	
	H23.12.20							260	H23.7.7 H24.3.22	
管路整備課 11000027	H23.7.6	栗栖配水管改良工事	カネイ設備工業株式会社 岩本 隆博	39,270,000	29,452,500			190	H23.7.7 H24.1.12	
	H23.12.15							269	H23.7.7 H24.3.31	
配水課 11000032	H23.7.21	宇田森配水管布設工事(県道粉河加太線)	株式会社北内組 北内 丈也	25,620,000	19,215,000			200	H23.7.22 H24.2.6	
	H23.12.2			28,665,000	21,498,750		2,283,750	200	H23.7.22 H24.2.6	11.89%
管路整備課 11000033	H23.7.21	園部配水管布設替工事	根田建設株式会社 根田 佳幸	17,430,000	13,072,500			150	H23.7.22 H23.12.18	
	H23.12.5							250	H23.7.22 H24.3.27	
管路整備課 11000038	H23.8.10	覆原配水管布設替工事(その2)	株式会社三愛基礎工業 室家 梯二郎	18,900,000	14,175,000			150	H23.8.11 H24.1.7	
	H23.12.13			20,370,000	15,277,500		1,102,500	150	H23.8.11 H24.1.7	7.78%
管路整備課 11000041	H23.8.10	鳩神配水管布設替工事	有限会社栄起創建 藤本 みどり	17,955,000	13,471,500			150	H23.8.11 H24.1.7	
	H23.12.9			19,740,000	14,808,150		1,336,650	150	H23.8.11 H24.1.7	9.92%
管路整備課 11000043	H23.8.17	和歌浦東3丁目配水管布設替工事	株式会社幸輝開発 柳瀬 岩生	11,970,000	8,977,500			150	H23.8.18 H24.1.14	
	H23.12.2			12,600,000	9,450,000		472,500	150	H23.8.18 H24.1.14	5.26%
漏水防止対策課 11005044	H23.9.7	坂田鉛製給水管取替修繕工事	ヤスキ水道設備 中口 泰樹	13,755,000	10,321,500			146	H23.9.8 H24.1.31	
	H23.11.22			14,595,000	10,950,450	628,950		146	H23.9.8 H24.1.31	
	H23.12.9			14,385,000	10,792,950		△ 157,500	146	H23.9.8 H24.1.31	-1.44%
管路整備課 11000053	H23.9.26	北橋配水管撤去工事	和大興業株式会社 溝畑 順子	869,400	861,000			173	H23.9.27 H24.3.17	
	H23.12.19							173	H23.9.27 H24.3.17	設計内容の変更