

平成 24年度 9月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 11000064	H23.11.16	神前配水管布設替工事(湊神前線)	株式会社中山建設 中山 善嗣	118,650,000	116,550,000			136	H23.11.17 H24.3.31	
	H24.3.19							319	H23.11.17 H24.9.30	
	H24.9.28							350	H23.11.17 H24.10.31	
管路整備課 11000076	H24.2.3	元寺町5丁目連絡管布設工事	村本建設株式会社 和歌山営業所 宇治田 真也	12,180,000	12,075,000			57	H24.2.4 H24.3.31	
	H24.3.28							238	H24.2.4 H24.9.28	
	H24.9.20			11,130,000	11,032,350		△ 1,042,650	238	H24.2.4 H24.9.28	-8.63%
管路整備課 12000002	H24.5.30	内原配水管改良工事	株式会社貴志安商店 貴志 修三	21,420,000	16,065,000			180	H24.5.31 H24.11.26	
	H24.9.12			22,260,000	16,695,000		630,000	180	H24.5.31 H24.11.26	3.92%
管路整備課 12000008	H24.5.30	和歌浦東3丁目配水管布設替工事	藤本開発株式会社 藤本 順一	16,905,000	12,684,000			150	H24.5.31 H24.10.27	
	H24.9.12							150	H24.5.31 H24.10.27	設計内容の変更
管路整備課 12000009	H24.5.24	神前配水管布設工事その1(県道松島 本渡線)	良誠工業株式会社 中山 勝裕	46,515,000	46,410,000			99	H24.5.25 H24.8.31	
	H24.8.29							130	H24.5.25 H24.10.1	
	H24.9.12			45,150,000	45,046,050		△ 1,363,950	130	H24.5.25 H24.10.1	-2.94%
管路整備課 12000032	H24.8.1	神前配水管布設工事その2(県道和歌 山橋本線)	株式会社三愛基礎工業 室家 悌二郎	33,495,000	33,075,000			59	H24.8.2 H24.9.29	
	H24.9.26							91	H24.8.2 H24.10.31	