

平成 24年度 10月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 11000064	H23.11.16	神前配水管布設替工事（湊神前線）	株式会社中山建設 中山 善嗣	118,650,000	116,550,000			136	H23.11.17 H24.3.31	
	H24.3.19							319	H23.11.17 H24.9.30	
	H24.9.28							350	H23.11.17 H24.10.31	
	H24.10.17			128,100,000	125,832,000		9,282,000	350	H23.11.17 H24.10.31	7.96%
管路整備課 12000003	H24.4.27	田中町2丁目～3丁目配水管布設替工事その1（野上線共同溝）	大晶建設株式会社 亀山 理男	38,850,000	37,506,000			190	H24.4.28 H24.11.3	
	H24.10.17			39,795,000	38,417,400		911,400	190	H24.4.28 H24.11.3	2.43%
管路整備課 12000004	H24.4.27	田中町2丁目～3丁目配水管布設替工事その2（野上線共同溝）	大晶建設株式会社 亀山 理男	66,255,000	65,142,000			175	H24.4.28 H24.10.19	
	H24.10.17							235	H24.4.28 H24.12.18	
管路整備課 12000012	H24.5.29	直川配水管布設替工事（西脇山口線・千手川工区）	丸山組株式会社 丸山 安男	7,455,000	7,297,500			155	H24.5.30 H24.10.31	
	H24.10.31							247	H24.5.30 H25.1.31	
管路整備課 12000015	H24.6.20	本渡配水管布設替工事	株式会社中澤工業 中澤 伸悟	25,515,000	19,141,500			150	H24.6.21 H24.11.17	
	H24.10.17			26,040,000	19,534,200		392,700	150	H24.6.21 H24.11.17	2.05%
管路整備課 12000016	H24.7.4	塩屋1丁目配水管布設替工事	株式会社藤島建設 藤本 千珠子	9,870,000	7,402,500			120	H24.7.5 H24.11.1	
	H24.10.26			9,985,500	7,488,600		86,100	120	H24.7.5 H24.11.1	1.16%
管路整備課 12000032	H24.8.1	神前配水管布設工事その2（県道と歌山橋本線）	株式会社三愛基礎工業 室家 悌二郎	33,495,000	33,075,000			59	H24.8.2 H24.9.29	
	H24.9.26							91	H24.8.2 H24.10.31	
	H24.10.31							134	H24.8.2 H24.12.13	