

平成 26年度 10月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
管路整備課 13000046	H25. 11. 7	六十谷配水管布設替工事(西脇山口線・六十谷工区)	有限会社西尾組 西尾 雅之	18,378,150	18,060,000			133	H25. 11. 8 H26. 3. 20	
	H26. 3. 20			18,903,240	18,576,000	516,000		253	H25. 11. 8 H26. 7. 18	
	H26. 7. 18							302	H25. 11. 8 H26. 9. 5	
	H26. 9. 3							316	H25. 11. 8 H26. 9. 19	
	H26. 9. 18							358	H25. 11. 8 H26. 10. 31	
管路整備課 13000068	H26. 10. 29			17,972,280	17,659,000		△ 917,000	358	H25. 11. 8 H26. 10. 31	-4.94%
	H26. 3. 20	園部配水管布設替工事(西脇山口線・園部工区)その2	株式会社青木工業所 青木 保誠	42,750,678	33,180,732			225	H26. 3. 21 H26. 10. 31	
管路整備課 13000069	H26. 10. 20			38,777,338	30,110,809		△ 3,069,923	225	H26. 3. 21 H26. 10. 31	-9.25%
	H26. 3. 20	園部送水管布設替工事(西脇山口線・園部工区)	株式会社青木工業所 青木 保誠	28,948,362	22,468,183			225	H26. 3. 21 H26. 10. 31	
管路整備課 14000012	H26. 10. 20			24,104,582	18,691,151		△ 3,777,032	225	H26. 3. 21 H26. 10. 31	-16.81%
	H26. 6. 11	園部配水管布設替工事	有限会社ユートピア建設 藤井 良之	26,106,840	19,580,400			170	H26. 6. 12 H26. 11. 28	
管路整備課 14000014	H26. 10. 31			26,753,760	20,065,320		484,920	170	H26. 6. 12 H26. 11. 28	2.48%
	H26. 6. 6	園部送水管撤去工事(西脇山口線・園部工区)	木下建設株式会社 木下 匡史	11,425,320	11,340,000			131	H26. 6. 7 H26. 10. 15	
管路整備課 14000024	H26. 10. 3			9,681,120	9,608,760		△ 1,731,240	131	H26. 6. 7 H26. 10. 15	-15.27%
	H26. 7. 3	和田配水管布設工事その2(県道松島本渡線)	森田鉄建株式会社 森田 直子	30,207,600	22,658,400			100	H26. 7. 4 H26. 10. 11	
	H26. 10. 7			29,413,800	22,062,240		△ 596,160	100	H26. 7. 4 H26. 10. 11	-2.63%