

平成 26年度 2月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

| 担当課 工事番号 | 契約年月日 | 工事名 | 契約の相手方 | 設計金額 | 請負代金額 | 請負代金額の増減 | 当月分の増減 | 工期 | 契約期間 | 備 考 |
|-------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|---------------------------|--------|
| 管路整備課 14000019 | H26. 6. 26 | 津秦～秋月配水管布設替工事 | 藤本開発株式会社 藤本 順一 | 52,796,880 | 39,603,600 | | | 278 | H26. 6. 27 H27. 3. 31 | |
| | H27. 2. 13 | | | 56,487,240 | 42,371,640 | | 2,768,040 | 278 | H26. 6. 27 H27. 3. 31 | 6.99% |
| 管路整備課 14000035 | H26. 9. 4 | 中島配水管布設替工事 | 株式会社青木工業所 青木 保誠 | 33,706,800 | 25,282,800 | | | 180 | H26. 9. 5 H27. 3. 3 | |
| | H27. 2. 25 | | | | | | | 200 | H26. 9. 5 H27. 3. 23 | |
| 管路整備課 14000036 | H26. 9. 4 | 西庄配水管布設替工事 | 有限会社栄起創建 藤本 みどり | 26,764,560 | 20,077,200 | | | 170 | H26. 9. 5 H27. 2. 21 | |
| | H26. 12. 3 | | | 34,970,400 | 26,232,120 | 6,154,920 | | 170 | H26. 9. 5 H27. 2. 21 | |
| | H27. 2. 19 | | | 34,847,280 | 26,140,320 | | △ 91,800 | 170 | H26. 9. 5 H27. 2. 21 | -0.35% |
| 管路整備課 14000040 | H26. 9. 18 | 小倉配水管布設工事 | 鍛冶寅鉄工所水道部 寺本 利和 | 25,604,640 | 19,213,200 | | | 150 | H26. 9. 19 H27. 2. 15 | |
| | H27. 2. 9 | | | 26,609,040 | 19,965,960 | | 752,760 | 150 | H26. 9. 19 H27. 2. 15 | 3.92% |
| 管路整備課 14000046 | H26. 11. 12 | 神前配水管布設工事その1(県道松島本渡線) | 株式会社中澤工業 中澤 伸悟 | 39,501,000 | 29,635,200 | | | 90 | H26. 11. 13 H27. 2. 10 | |
| | H27. 2. 3 | | | | | | | 120 | H26. 11. 13 H27. 3. 12 | |
| | H27. 2. 27 | | | 43,056,360 | 32,301,720 | | 2,666,520 | 120 | H26. 11. 13 H27. 3. 12 | 9.00% |
| 管路整備課 14000059 | H27. 1. 6 | 大谷配水管布設替工事(市道楠見67号線) | 中村設備工業株式会社 中村 伸行 | 4,194,720 | 4,179,600 | | | 83 | H27. 1. 7 H27. 3. 30 | |
| | H27. 2. 26 | | | 4,340,520 | 4,324,320 | | 144,720 | 83 | H27. 1. 7 H27. 3. 30 | 3.46% |