

平成 27年度 7月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 14000023	H26. 6. 23	出水大橋配水管添架工事(市駅小倉線)	第五工業株式会社 山田 敏三	30,709,800	30,240,000			278	H26. 6. 24 H27. 3. 28	
	H27. 3. 26							464	H26. 6. 24 H27. 9. 30	
	H27. 7. 7			30,413,880	29,948,400		△ 291,600	464	H26. 6. 24 H27. 9. 30	-0.96%
管路整備課 14000060	H27. 1. 22	津秦配水管布設工事その2(県道松島本渡線)	有限会社スリープ 中山 清誠	16,462,440	12,355,200			68	H27. 1. 23 H27. 3. 31	
	H27. 3. 26							116	H27. 1. 23 H27. 5. 18	
	H27. 5. 15							190	H27. 1. 23 H27. 7. 31	
管路整備課 14000062	H27. 7. 17			17,295,120	12,979,440			190	H27. 1. 23 H27. 7. 31	5.05%
	H27. 2. 20	直川配水管布設工事(県道粉河加太線)	株式会社アイ・ジー・エス 泉 實	27,866,160	20,908,800			130	H27. 2. 21 H27. 6. 30	
	H27. 6. 26							161	H27. 2. 21 H27. 7. 31	
管路整備課 14000063	H27. 7. 29							192	H27. 2. 21 H27. 8. 31	
	H27. 2. 20	神前配水管布設工事その2(県道松島本渡線)	株式会社宮崎建設 宮崎 浩二	24,552,720	18,424,800			130	H27. 2. 21 H27. 6. 30	
	H27. 6. 29							160	H27. 2. 21 H27. 7. 30	
管路整備課 14000065	H27. 7. 15			26,501,040	19,886,040			160	H27. 2. 21 H27. 7. 30	7.93%
	H27. 3. 18	津秦配水管改良工事(県道松島本渡線)	株式会社東部建設 吉川 三十四	50,918,760	50,760,000			76	H27. 3. 19 H27. 6. 2	
	H27. 6. 1							136	H27. 3. 19 H27. 8. 1	
	H27. 7. 29			50,762,160	50,603,400			136	H27. 3. 19 H27. 8. 1	-0.31%