

平成 27年度 11月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
上水道管理事務所 14000002	H26. 6. 11	<a href="#">加納浄水場脱水棟建築工事</a>	浅川・浅井特定建設工事共同企業体 栗生 泰廣	870,264,000	761,400,000			450	H26. 6. 12 H27. 9. 4	
	H27. 9. 3							535	H26. 6. 12 H27. 11. 28	
	H27. 11. 25			858,708,000	751,248,000		△ 10,152,000	535	H26. 6. 12 H27. 11. 28	-1.33%
管路整備課 15000001	H27. 5. 13	<a href="#">秋葉町配水管布設替工事その1</a>	有限会社和西建設 北川 茂明	36,877,680	36,504,000			220	H27. 5. 14 H27. 12. 19	
	H27. 11. 10			31,216,320	30,899,880		△ 5,604,120	220	H27. 5. 14 H27. 12. 19	-15.35%
管路整備課 15000002	H27. 5. 13	<a href="#">秋葉町～塩屋2丁目配水管布設替工事</a>	株式会社浅川組 栗生 泰廣	10,663,920	10,584,000			323	H27. 5. 14 H28. 3. 31	
	H27. 11. 10			7,753,320	7,695,000		△ 2,889,000	323	H27. 5. 14 H28. 3. 31	-27.30%
管路整備課 15000015	H27. 7. 8	<a href="#">吉礼配水管布設替工事</a>	株式会社貴志安商店 貴志 修三	12,100,320	9,082,800			120	H27. 7. 9 H27. 11. 5	
	H27. 11. 2			12,035,520	9,033,120		△ 49,680	120	H27. 7. 9 H27. 11. 5	-0.55%