

平成 28年度 8月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
企画建設課 14000038	H26. 9. 18	真砂配水場配水池築造工事	浅川・浅井特定建設工事共同企業体 栗生 泰廣	960,402,960	883,440,000			690	H26. 9. 19 H28. 8. 8	
	H28. 2. 19							690	H26. 9. 19 H28. 8. 8	
	H28. 8. 5			963,102,960	885,922,920		2,482,920	690	H26. 9. 19 H28. 8. 8	0.28%
管路整備課 15000048	H28. 1. 22	秋葉町配水管布設替工事その2	株式会社幸輝開発 柳瀬 岩生	27,454,680	26,460,000			69	H28. 1. 23 H28. 3. 31	
	H28. 3. 28							86	H28. 1. 23 H28. 4. 17	
	H28. 4. 14							222	H28. 1. 23 H28. 8. 31	
	H28. 8. 29			28,276,560	27,251,640		791,640	222	H28. 1. 23 H28. 8. 31	2.99%
上水道管理事務所 16000003	H28. 6. 8	送水管電気防食その1工事	紀宝電設株式会社 谷上 榮一	7,111,800	6,069,600			90	H28. 6. 9 H28. 9. 6	
	H28. 8. 29			7,628,040	6,509,160		439,560	90	H28. 6. 9 H28. 9. 6	7.24%