

平成 29年度 2月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
上水道管理事務所 14000051	H27. 2. 27	加納浄水場凝集沈澱池築造工事	みらい・中林・福興特定建設工事共 宮崎 嘉彦	3, 598, 501, 680	3, 041, 280, 000			1128	H27. 2. 28 H30. 3. 31	
	H28. 2. 26							1128	H27. 2. 28 H30. 3. 31	設計内容の変更
	H28. 10. 31			3, 605, 123, 160	3, 046, 876, 147	5, 596, 147		1128	H27. 2. 28 H30. 3. 31	
	H29. 2. 22							1128	H27. 2. 28 H30. 3. 31	設計内容の変更
管路整備課 16000006	H28. 7. 6	北出島～南出島配水管布設替工事	中村設備工業株式会社 中村 伸行	60, 606, 360	50, 598, 000			225	H28. 7. 7 H29. 2. 16	
	H29. 2. 10							260	H28. 7. 7 H29. 3. 23	
管路整備課 16000007	H28. 7. 21	秋葉町～高松配水管布設替工事	株式会社中山建設 中山 善嗣	106, 791, 480	80, 398, 072			222	H28. 7. 22 H29. 2. 28	
	H29. 2. 27							253	H28. 7. 22 H29. 3. 31	
管路整備課 16000016	H28. 9. 14	新在家配水管布設替工事	株式会社藤島建設 齊藤 寛史	15, 843, 600	11, 890, 800			150	H28. 9. 15 H29. 2. 11	
	H29. 2. 6			17, 139, 600	12, 862, 800		972, 000	150	H28. 9. 15 H29. 2. 11	8. 17%
管路整備課 16000025	H28. 12. 14	和田配水管布設工事	鍛冶寅鉄工所水道部 寺本 利和	9, 504, 000	7, 128, 000			107	H28. 12. 15 H29. 3. 31	
	H29. 2. 22			9, 471, 600	7, 103, 160		△ 24, 840	107	H28. 12. 15 H29. 3. 31	-0. 35%