

# 令和3年度工事更改契約調(6月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期 自～至	変更後工期 自～至	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
道建設	令和 2 年度	R2.8.19	(仮称)城前広場整備工事	良誠工業(株)	146,619,000	126,507,823	134,630,100	R2.8.20		6.42%	別紙のとおり
	第 55 号	R3.6.18			156,032,800		8,122,277	R3.6.25			
道管理	令和 2 年度	R3.2.4	市駅小倉線舗装修繕工事	(株)関組	22,316,800	19,901,530		R3.2.5	R3.2.5		別紙のとおり
	第 189 号	R3.6.30					R3.7.4	R3.9.2			
道管理	令和 2 年度	R3.2.4	西脇山口線舗装修繕工事	ライトエンジニアリング(株)	23,081,300	20,565,600	19,749,400	R3.2.5		-3.97%	別紙のとおり
	第 190 号	R3.6.29			22,166,100		-816,200	R3.7.4			
河川	令和 2 年度	R3.2.16	水路維持修繕工事 岡崎地区神前外1か所	庄司建設工業	3,873,100	3,413,748	3,306,600	R3.2.17		-3.14%	別紙のとおり
	第 195 号	R3.6.11			3,752,100		-107,148	R3.6.26			

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000055号
工 事 名	(仮称) 城前広場整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土木工事 土工 一式 雨水排水設備工 スリット側溝 83m 広場工 平板ブロック 1266㎡ 施設設備工 一式 管理施設整備工 一式 撤去工 一式 污水管更新工 24m 仮設工 一式  建築工事 建築工事 アスベスト撤去工事 一式 浄化槽付帯設備撤去工事 一式 既設建築物改修工事 一式  機械設備工事 店舗用給排水設備工事 一式 広場付帯設備工事 一式  電気設備工事 電灯設備工事 一式 弱電設備工事 一式
変 更 の 理 由	道路の維持管理に支障をきたすため旧雨水管を撤去する必要がある。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第20000189号
工 事 名	市駅小倉線舗装修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市吉田地内から畑屋敷東ノ丁地内まで
変更後の工事概要	舗装工 1式 区画線工 1式
変更の理由	周知および安全対策等の地元調整に時間を要しているため。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000190号
工 事 名	西脇山口線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 一式 区画線工 一式
変 更 の 理 由	区画線工の数量減による減額

年 度	「令和2年度」
工 事 番 号	第20000195号
工 事 名	水路維持修繕工事 岡崎地区神前外1か所
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	第1工区 自由勾配側溝工 L=6.5m 第2工区 張コンクリート工 A=30m <sup>2</sup>
変更の理由	本工事において、開発民間業者との施工調整により、張りコンクリートの面積が減少したため。