

令和3年度工事更改契約調(10月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
公建築	令和 1 年度	R1.7.23	市民会館(仮称)市民文化交流センター新築工事	奥村・小池・宮井特定建設工事共同企業体	9,384,100,000	8,668,000,000		R1.7.24	R1.7.24		別紙のとおり
	第 25 号	R3.10.4					R3.10.10	R3.12.31			
公建築	令和 1 年度	R1.7.23	市民会館(仮称)市民文化交流センター新築工事	奥村・小池・宮井特定建設工事共同企業体	9,384,100,000	8,668,000,000	8,680,100,000	R1.7.24		0.14%	別紙のとおり
	第 25 号	R3.10.20			9,397,300,000		12,100,000	R3.12.31			
公建築	令和 1 年度	R1.7.23	市民会館(仮称)市民文化交流センター新築機械設備工事	テクノ菱和・東和冷機特定建設工事共同企業体	1,345,300,000	1,201,090,000		R1.7.24	R1.7.24		別紙のとおり
	第 27 号	R3.10.5					R3.10.10	R3.10.24			
公建築	令和 1 年度	R1.7.23	市民会館(仮称)市民文化交流センター新築機械設備工事	テクノ菱和・東和冷機特定建設工事共同企業体	1,345,300,000	1,201,090,000	1,203,053,500	R1.7.24		0.16%	別紙のとおり
	第 27 号	R3.10.20			1,347,500,000		1,963,500	R3.10.24			
道管理	令和 2 年度	R2.12.14	宮北跨線橋耐震補強工事その4	益田工業(有)	237,748,500	234,960,000		R2.12.15	R2.12.15		別紙のとおり
	第 42 号	R3.10.8					R3.10.20	R4.1.31			
道管理	令和 2 年度	R2.12.17	明光通線道路美化整備工事	(株)幸輝開発	23,366,200	20,552,884	20,395,100	R2.12.18		-0.77%	別紙のとおり
	第 142 号	R3.10.14			23,186,900		-157,784	R3.10.31			
教施設	令和 3 年度	R3.7.7	雑賀小学校トイレ改修工事	アサカワリフォーム(株)	38,852,000	35,640,000	36,146,000	R3.7.8		1.42%	別紙のとおり
	第 17 号	R3.10.21			39,413,000		506,000	R3.11.4			
教施設	令和 3 年度	R3.6.30	木本小学校トイレ改修工事	中村設備工業(株)	41,239,000	37,804,320		R3.7.1	R3.7.1		別紙のとおり
	第 18 号	R3.10.26					R3.10.28	R3.12.3			
公建築	令和 3 年度	R3.7.1	西脇小学校トイレ改修工事	(株)ReR	39,237,000	35,701,941		R3.7.2	R3.7.2		別紙のとおり
	第 20 号	R3.10.26					R3.10.29	R3.12.3			
公建築	令和 3 年度	R3.7.1	安原小学校トイレ改修工事	(株)平成建機	41,646,000	38,170,000		R3.7.2	R3.7.2		別紙のとおり
	第 24 号	R3.10.26					R3.10.29	R3.11.26			
公建築	令和 3 年度	R3.6.30	山東小学校トイレ改修工事	(株)藤本水道	40,711,000	36,982,484		R3.7.1	R3.7.1		別紙のとおり
	第 25 号	R3.10.26					R3.10.28	R3.12.17			
公園	令和 3 年度	R3.8.3	中島東寺島児童遊園、中島古門児童遊園ブロック塀更新工事	(有)火の国産業	4,607,900	4,045,514	3,742,200	R3.8.4		-7.50%	別紙のとおり
	第 40 号	R3.10.25			4,262,500		-303,314	R3.12.6			
河川	令和 3 年度	R3.7.29	中島川河川維持工事	(株)貴志安商店	7,414,000	6,644,000	7,016,900	R3.9.15		5.61%	別紙のとおり
	第 46 号	R3.10.22			7,830,900		372,900	R3.12.23			
道管理	令和 3 年度	R3.8.3	路面下空洞補修工事その3	(株)三愛基礎工業	4,783,900	4,165,425		R3.8.4	R3.8.4		別紙のとおり
	第 52 号	R3.10.25					R3.11.1	R3.11.20			
耕地	令和 3 年度	R3.9.14	小規模土地改良事業 彦次池改修工事	(有)栄起創建	4,873,000	4,309,690	4,925,800	R3.9.15		14.30%	別紙のとおり
	第 74 号	R3.10.27			5,570,400		616,110	R4.1.12			
道建設	令和 3 年度	R3.8.20	市道加太90号線災害復旧工事関連工事その2	第五工業(株)	11,398,200	9,988,000		R3.8.21	R3.8.21		別紙のとおり
	第 106 号	R3.10.8					R3.10.19	R4.3.30			

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第19000025号
工 事 名	市民会館(仮称)市民文化交流センター新築工事
変更後の工事場所	和歌山市七番丁25番地1の一部外
変更後の工事概要	建築工事 . . . 一式 舞台機構工事 . . . 一式 外構工事 . . . 一式 解体・撤去工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	新型コロナウイルス感染症による工事の一時中止及び一部材料の納入に不測の日数を要したことによる工期延長。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第19000025号
工 事 名	市民会館（仮称）市民文化交流センター新築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	市民会館（仮称）市民文化交流センター新築工事 構造：鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造及び鉄筋コンクリート造 地下1階、地上5階建て ・建築工事・・・一式 ・舞台機構工事・・・一式 ・外構工事・・・一式 ・解体・撤去工事・・・一式
変更の理由	工事現場において新型コロナウイルス感染症クラスター発生により、工事一時中止を7日間行ったことによる工事現場維持等に関する費用が発生したため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第19000027号
工 事 名	市民会館(仮称)市民文化交流センター新築機械設備工事
変更後の工事場所	和歌山市七番丁25番地1の一部外
変更後の工事概要	機械設備工事・・・一式 昇降機設備工事・・・一式
変更の理由	和歌山城ホールの建設現場における新型コロナウイルス感染症のクラスター発生に伴う工事の一時中止による工事延長。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第19000027号
工 事 名	市民会館(仮称)市民文化交流センター新築機械設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備工事・・・一式 昇降機設備工事・・・一式
変更の理由	工事現場において新型コロナウイルス感染症クラスター発生により、工事一時中止を7日間行ったことによる工事現場維持等に関する費用が発生したため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第20000042号
工 事 名	宮北跨線橋耐震補強工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	耐震補強工 1式 付帯工 1式
変 更 の 理 由	本工事の仮設工において、鋼矢板打設をしたところ地中障害物（既存鋼矢板等）が存置されていることが判明し、その撤去作業に不測の日数を要し、工期内での完成が困難となったため、令和4年1月31日まで（103日間）の工期延期をいたしたい。（建設業請負契約書第21条）

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第20000142号
工 事 名	明光通線道路美装化整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	取壊工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式
変 更 の 理 由	本工事の施工にあたり、当初設計段階では既設舗装厚が5cmであったが、実際は15cmであった。そのため、打ち換えではなく、切削オーバーレイで施工を行ったことにより、不陸整正の面積が少なくなったため減工。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000017号
工 事 名	雑賀小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 84㎡(3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式
変更の理由	工事期間中のトイレ使用不可に伴う新型コロナウイルス感染防止対策及び学校運営の影響を考慮し学校用の仮設トイレを設置したため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000018号
工 事 名	木本小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 85㎡(3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式
変更の理由	六十谷橋水管橋破損に伴い、工事場所である木本小学校に応急給水所が設置され、安全面を考慮し工事作業を一時中断した。工事を再開し、工程のフォローアップを行ったが、当初工期内での完成が困難となり、工期を延長するため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000020号
工 事 名	西脇小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	和歌山市西庄字ヲムラゲ1011番
変更後の工事概要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 84.0㎡ (3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式
変更の理由	六十谷橋水管橋の破損に伴い、工事場所である西脇小学校に応急給水所が設置され、安全面を考慮し工事作業を一時中断した。工事を再開し、工程のフォローアップを行ったが、当初工期内での完成が困難になり、工期を延長するため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000024号
工 事 名	安原小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 84.00㎡ (3フロア) 建築工事、機械設備工事、電気設備工事…一式
変更の理由	グラウンドの水捌けが想定以上に悪く、仮設鉄板敷下芝生の復旧作業の手間及び作業範囲が当初の予定より増加したため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000025号
工 事 名	山東小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 84.0㎡ (3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式
変更の理由	配管工事において、残置予定の揚水管から漏水を確認し、揚水管の改修が必要となったため、工期延長に至った。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	21000040号
工 事 名	中島東寺島児童遊園、中島古門児童遊園ブロック塀更新工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	管理施設整備工 1式 構造物撤去工 1式 公園施設等撤去工 1式
変更の理由	フェンス基礎設置による掘削を行ったところ、既設擁壁を確認し、コンクリート基礎設置の施工から既設擁壁に削孔を行い支柱の建て込みを行う施工に変更したことによる減工。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000046号
工 事 名	中島川河川維持工事
変更後の工事場所	和歌山市中島地内から杭ノ瀬地内まで
変更後の工事概要	河川維持工 浚渫工 V=121m ³ 仮設工 1式 付帯工 1式
変 更 の 理 由	本工事において現地詳細測量の結果、浚渫工を増工。

年 度	令和3年
工 事 番 号	第21000052号
工 事 名	路面下空洞化補修工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	空洞充填工 (開削・昼間施工) 一式 空洞充填工 (開削・夜間施工) 一式 空洞充填工 (注入・昼間施工) 一式 空洞充填工 (注入・夜間施工) 一式
変 更 の 理 由	関係機関との協議に不足の日数を要し、工期内での完成が困難となった。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第 21000074 号
工 事 名	小規模土地改良事業 彦次池改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	堤体改修工 1式 作業土工 1式 重力式擁壁工 L=31.0m
変 更 の 理 由	本工事において、No. 1+13.80mからNo. 1+15.00mの堤体が洗堀され崩落する可能性があるため、施工延長を1.20m増工により、建設工事請負契約書第18条に基づく設計図書の変更により請負金額の変更(増額)するもの。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000106号
工 事 名	市道加太90号線災害復旧工事関連工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	仮設道路復旧工 一式 大型土嚢 367袋 砕石盛土 540m ³
変更の理由	大型土のう袋の処分について、仮設進入路として設置している大型土のうの撤去は、別途発注工事にて施工中の大型ブロック積工完了後の施工となるため、工期延長が必要となった。