

令和6年度工事更改契約調(10月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
市場	令和 5 年度	R5.12.6	中央卸売市場倉庫棟外解体撤去その他工事	(株)宮井組	130,460,000	120,021,000	129,735,100	R5.12.7		8.09%	別紙のとおり
	第 148 号	R6.10.9			141,020,000		9,714,100	R6.10.15			
道管理	令和 5 年度	R5.12.7	砂山63号線道路改良工事	(株)柳原重機工業	21,225,600	19,177,743	24,200,000	R5.12.8		26.19%	別紙のとおり
	第 154 号	R6.10.18			26,785,000		5,022,257	R6.12.26			
道管理	令和 5 年度	R6.3.18	市道本町和歌浦線自転車通行空間整備工事	(有)火の国産業	59,907,100	54,532,071		R6.3.19	R6.3.19		別紙のとおり
	第 213 号	R6.10.1					R6.10.9	R6.12.27			
道建設	令和 5 年度	R6.3.18	有本中島線道路改築工事その6	(有)國友組	29,452,500	26,666,200	28,367,900	R6.3.19		6.38%	別紙のとおり
	第 220 号	R6.10.23			31,332,400		1,701,700	R6.11.13			
道建設	令和 6 年度	R6.5.22	今福神前線電線共同溝工事その4	カメイ建設(株)	47,974,300	43,523,288		R6.5.23	R6.5.23		別紙のとおり
	第 5 号	R6.10.1					R6.10.4	R6.11.20			
道管理	令和 6 年度	R6.5.23	市道四箇郷45号線道路修繕工事	山博組	7,965,100	7,181,460	7,879,300	R6.5.24		9.72%	別紙のとおり
	第 16 号	R6.10.25			8,739,500		697,840	R6.10.31			
公建築	令和 6 年度	R6.5.30	和歌山市保健所高圧引込ケーブル・受変電設備改修工事	南海電気工事(株)	8,294,000	7,629,600	7,780,300	R6.5.31	R6.5.31	1.98%	別紙のとおり
	第 17 号	R6.10.16			8,459,000		150,700	R6.10.17	R6.11.22		
教施設	令和 6 年度	R6.7.3	東山東小学校トイレ改修工事	アサカワリフォーム(株)	37,543,000	34,383,210	34,765,500	R6.7.4		1.11%	別紙のとおり
	第 27 号	R6.10.15			37,961,000		382,290	R6.10.31			
道建設	令和 6 年度	R6.7.26	坂田磯の浦線関連工事	ファイン工業	11,537,900	10,511,110		R6.7.27	R6.7.27		別紙のとおり
	第 59 号	R6.10.17					R6.10.24	R6.12.23			
教施設	令和 6 年度	R6.7.25	西和佐小学校外壁改修工事	(有)シールテック	24,420,000	22,308,528	25,202,100	R6.7.26		12.97%	別紙のとおり
	第 60 号	R6.10.17			27,588,000		2,893,572	R6.12.22			
教施設	令和 6 年度	R6.7.31	河北中学校外壁改修工事	(株)堀井塗装工業	43,758,000	40,140,766	46,890,800	R6.8.1		16.82%	別紙のとおり
	第 71 号	R6.10.22			51,117,000		6,750,034	R7.1.27			

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000148号
工 事 名	中央卸売市場倉庫棟外解体撤去その他工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>とりこわし工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none"> ・倉庫棟B・・・構造 鉄骨造平屋建て 建築面積 705㎡、延床面積 705.00㎡ ・受水槽・・・構造 コンクリート造 建築面積 25.00㎡、延床面積 25.00㎡ ・既設外構・・・アスファルト舗装 車道 3,727㎡、駐車場 2,408㎡ 歩道 834㎡ <p>V型側溝(W600) L=121.0m、縁石(W180-250) L=313.0m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・雨水排水設備・・・1号人孔 1基、3号人孔 1基 4号人孔 3基、5号人孔 1基 排水本管φ1350 L=54.0m、排水本管 φ1100 L=32.5m 排水本管φ900 L=145.5m、排水本管 φ600 L=99.5m 排水枝管φ300 L=530.0m ・機械設備工事・・・一式 ・電気設備工事・・・一式 <p>整備工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none"> ・雨水排水主管 HP900 L=177.0m 排水管枝管 VU150 L=7.5m ・5号人孔 9.0基 ・U字側溝 W240 L=40.0m
変更の理由	<p>本工事の外構整備（屋外排水）について、既設流末集水柵への接続に際し、雨水排水主管HPφ900の経路変更を行う必要が生じたことによる総延長の見直し、また5号人孔を新たに1か所追加する必要が生じたため</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000154号
工 事 名	砂山63号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 舗装工 A=273m ² 排水構造物工 L=17m 区画線工 1式 撤去工 1式 函渠工 (B1200×700) L=5.5m 函渠工 (B1200×1300) L=2.4m φ600FRPM管布設工 L=20.6m φ400PRP管布設工 L=2.9m φ300HP管布設工 L=1.8m マンホール工 (1号-1) 2か所 取付管およびます工 2か所 水道管移設工 1式
変 更 の 理 由	既設水路の撤去を行ったところ、想定よりも地下水位が高く掘削が困難であり、ボックスカルバート設置等ができず、地下水位低下工を増工となったため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000213号
工 事 名	市道本町和歌浦線自転車通行空間整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・路面標示設置工 1式・道路土工 1式・舗装工 A=2235m²・排水構造物工 L=417m・構造物撤去工 1式・管渠工 L=49m・縁石工 L=454m・区画線工 L=394m・仮設工 1式
変更の理由	本工事において、施工区間の地元住民との調整、また側溝（2次製品）の製作に不測の日数を要したため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第23000220号
工 事 名	有本中島線道路改築工事その6
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・土工 一式・排水構造物工 一式 (側溝工L=188m、集水柵工N=4基、管渠工L=9m)・撤去工 一式・付帯工 一式・仮設工 一式
変更の理由	隣接地権者の跡地利用のために官民境界への排水構造物の設置を早急に行う必要があったため、排水構造物工事を増工した。

年 度	「令和6年度」
工 事 番 号	第24000005号
工 事 名	今福神前線電線共同溝工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電線共同溝 一式 仮設工 一式 開削土工 一式 電線共同溝工 一式 管路工(管路部)幹線部 通信管 φ150 L=123.5m φ75 L=252.0m φ50 L=798.5m 電力管 φ100 L=483.1m φ75 L=116.1m 管路工(管路部)幹線部以外 通信管 φ75 L=167.8m φ50 L=229.4m 電力管 φ150 L=216.2m φ80 L=166.6m φ50 L=2.9m プレキャストボックス工(特殊部) 通信柵 N=6基 電力柵 N=4基
変更の理由	今福三丁目交差点の施工において、今福17号線の下水管の布設替え工事に伴う工程協議に不測の日数を要したため、47日間の工期延期。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000016号
工 事 名	市道四箇郷45号線道路修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 311㎡ 自由勾配側溝工 21m 側溝工 72m 仮設工 1式
変 更 の 理 由	舗装工が増工となったため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000017号
工 事 名	和歌山市保健所高圧引込ケーブル・受変電設備改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電気設備工事 ・受変電設備・・・一式 ・構内配電線路・・・一式 ・撤去処分・・・一式
変更の理由	更新対象機器にPCB混入の可能性があるため、機器撤去後これらについて分析調査を行う必要があったため、増工。また、分析調査を行ったことにより工期延長（36日間）となった。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000027号
工 事 名	東山東小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■ 小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 56㎡ (2フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	・ 設計で予定していたコア貫通および防火区画処理が、既設開口部を利用することにより施工不要となったため。 ・ 1階土間の根切りの際、粘性土が確認され、また地中障害物が多く埋め戻し土に適さず、場外処分とし、新たに埋戻し土を搬入となったため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000059号
工 事 名	坂田磯の浦線関連工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 構造物撤去工 法面工 安全施設工 付帯工 仮設工 一式 一式 A = 560㎡ 一式 一式 一式
変更の理由	植生工に関して、施工時に法尻の民地部を養生する必要があるが、地権者からの要望により、施工時期が当初の工程より変更となったため、令和6年12月23日まで(60日間)工期延長を行う。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000060号
工 事 名	西和佐小学校外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	外壁改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式 その他工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	外部足場設置後の調査により改修工法の変更及び改修数量の増減が生じたため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000071号
工 事 名	河北中学校外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■ 工事概要</p> <p>外壁改修工事 … 一式 塗装改修工事 … 一式 防水改修工事 … 一式 その他工事 … 一式</p>
変 更 の 理 由	<p>本工事中に発生した外壁改修数量の増加、EXP.Jカバー 周囲シーリング仕様変更等により、増額変更に至っ た。</p>