

令和6年度工事更改契約調(9月分)

建設総務課 No 1

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
市場	令和 5 年度	R5.12.6	中央卸売市場倉庫棟外解体撤去その他工事	(株)宮井組	130,460,000	120,021,000		R5.12.7	R5.12.7		別紙のとおり
	第 148 号	R6.9.10					R6.10.1	R6.10.15			
道管理	令和 5 年度	R6.3.14	市道古屋本脇線外1路線舗装修繕工事	(有)柴山建設	14,746,600	13,405,700		R6.3.15	R6.3.15		別紙のとおり
	第 215 号	R6.9.27					R6.9.30	R6.11.22			
道建設	令和 5 年度	R6.3.14	市駅小倉線吉田交差点改良工事その4	(株)幸輝開発	9,704,200	8,760,991	9,345,600	R6.3.15		6.67%	別紙のとおり
	第 223 号	R6.9.13			10,352,100		584,609	R6.9.20			
道管理	令和 6 年度	R6.5.23	市道四箇郷45号線道路修繕工事	山博組	7,965,100	7,181,460		R6.5.24	R6.5.24		別紙のとおり
	第 16 号	R6.9.9					R6.9.10	R6.10.31			
河川	令和 6 年度	R6.6.19	北島川河川維持工事	和歌山縣ヘルス工業(株)	3,565,100	3,256,968	4,081,000	R6.6.20		25.30%	別紙のとおり
	第 35 号	R6.9.5			4,468,200		824,032	R6.11.1			

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000215号
工 事 名	市道古屋本脇線外1路線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>【市道古屋本脇線】</p> <p>舗装工 901m² 縁石工 3.7m 付帯工 1式</p> <p>【市道松江70号線】</p> <p>排水構造物工 33.8m² 舗装工 263m² 区画線工 8m</p>
変 更 の 理 由	関係機関との協議に不測の日数を要したことによる工期延期

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000223号
工 事 名	市駅小倉線吉田交差点改良工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	構造物撤去工 一式 舗装工 A=1200m ² 区画線工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	車線分離標を追加したことによる増工。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000016号
工 事 名	市道四箇郷45号線道路修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 220m ² 自由勾配側溝工 21m 側溝工 71m 仮設工 1式
変 更 の 理 由	地元調整に不測の日数を要したことによる工期延期

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000035号
工 事 名	北島川河川維持工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	浚渫工 V=67m ³
変 更 の 理 由	本工事において、堆積土量に変更が生じたため浚渫工の増工。