
令和元年度（１２月分）入札結果一覧表

随意契約 令和1年12月17日 管路整備課 関戸１丁目配水管布設替工事 1,620,000 円 0 円 令和1年12月19日 から 1,610,000 円

土木工事業 9:30 19000061 和歌山市関戸１丁目地内 84 日 0 円 令和2年3月11日 まで 99.38 ％
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様式第１号の２ （当初契約用）

年 度 令和元年度

工 事 番 号 第１９００００６１号

工 事 名 関戸１丁目配水管布設替工事

工 事 概 要

φ２００ｍｍ　ＤＩＰ　ＧＸ形　Ｌ＝９．９ｍ

随意契約の理由

　本工事は、和歌山市関戸１丁目地内において、和
歌山県発注の南港山東線道路改良外合併工事（以
下、本体工事）の施工範囲内にφ２００ｍｍの配水
管を布設するものである。
　本工事施工にあたり、本体工事で設置するボック
スカルバート設置後に配水管を布設するには施工が
困難である。そのため、設置時に先行して配水管を
布設し、本体工事の進捗に支障がないように工程調
整するため、本体工事受注者が受注することで適切
な工程管理が確保され、工期内完成が遵守される。
さらに、本体工事の土工掘削範囲を利用できること
で、本工事の工事費が削減できる。
　これらのことから、地方公営企業法施行令第２１
条の１４第１項第６号を適用し、本体工事の受注者
である、和歌山県和歌山市出島５－６　株式会社平
成建機　代表取締役　大島節也と契約致したい。

企業局


