

資料5

■和歌山市こども計画（仮称）策定スケジュール

令和6年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
実態調査・ニーズ調査報告書冊子制作												
ニーズ量算出												
統計データの整理・分析												
第二期計画の検証と分析												
第三期に向けた課題整理												
計画骨子案の作成												
計画素案の作成												
成案の作成												
パブリックコメントの実施												
子ども・子育て会議				●	●		●		●		●	

■令和6年度子ども・子育て会議日程

開催時期	主な議題
7月3日	実態調査・ニーズ調査報告
8月23日	現行計画の進捗状況の報告、計画骨子案の検討
10月頃	計画素案、幼児教育・保育部会及び放課後児童・地域子育て部会
12月頃	計画素案の検討
2月頃	パブリックコメント結果の報告、計画案の承認