

平成26年度変更契約(1月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
下施設	平成 25 年度	H26.1.28	大淀排水区排水施設電気設備工事	(株)東芝 関西支社	146,880,000	116,957,289		H26.1.29	H26.1.29	変更理由へのリンク
	第 348 号	H27.1.13					H27.1.23	H27.3.30		
下施設	平成 25 年度	H26.1.21	大淀排水区排水施設建設工事その2	(株)原庄組	74,980,080	71,172,000		H26.1.22	H26.1.22	変更理由へのリンク
	第 373 号	H27.1.13					H27.1.26	H27.2.28		
下建設	平成 25 年度	H26.2.20	中央処理区支線工事その6	和大興業(株)	91,716,840	74,108,952	97,122,398	H26.2.21		変更理由へのリンク
	第 387 号	H27.1.14			116,615,160		23,013,446	H27.2.28		
下建設	平成 25 年度	H26.3.11	中央処理区支線工事その12	大晶建設(株)	152,461,440	123,727,851		H26.3.12	H26.3.12	変更理由へのリンク
	第 400 号	H27.1.30					H27.2.4	H27.2.20		
地域保	平成 26 年度	H26.4.24	三田75号線道路新設工事	(株)幸輝開発	48,449,880	40,921,200		H26.4.25	H26.4.25	変更理由へのリンク
	第 10 号	H27.1.26					H27.2.8	H27.3.10		
下建設	平成 26 年度	H26.5.30	中央処理区支線工事その11関連工事	和大興業(株)	47,329,920	39,798,000		H26.5.31	H26.5.31	変更理由へのリンク
	第 27 号	H27.1.30					H27.1.31	H27.3.17		
道建設	平成 26 年度	H26.9.11	小倉186・187号線道路新設改良工事	(株)創和建設	29,536,920	24,926,400		H26.9.12	H26.9.12	変更理由へのリンク
	第 172 号	H27.1.26					H27.2.8	H27.3.30		
営繕	平成 26 年度	H26.9.11	南保健センター屋外付帯工事	保田建設(株)	41,990,400	37,389,600	39,485,880	H26.9.12		変更理由へのリンク
	第 173 号	H27.1.5			44,344,800		2,096,280	H27.1.9		
教施設	平成 26 年度	H26.10.2	河南総合体育館電気設備工事	杉山電気(株)	20,682,000	17,820,000	18,768,240	H26.10.3		変更理由へのリンク
	第 189 号	H27.1.29			21,783,600		948,240	H27.3.30		
道管理	平成 26 年度	H26.10.2	和歌山駅鳴神線舗装維持修繕工事	松浦舗道建設(株)	17,072,640	14,256,000		H26.10.3	H26.10.3	変更理由へのリンク
	第 207 号	H27.1.8					H27.1.10	H27.2.9		
耕地	平成 26 年度	H26.10.21	水路改良工事 和佐地区井ノ口	(株)田中建設	2,187,000	1,825,200	2,249,640	H26.10.22		変更理由へのリンク
	第 220 号	H27.1.26			2,696,760		424,440	H27.1.29		
道管理	平成 26 年度	H26.10.9	又二橋橋梁補修工事	智代美建設(株)	21,180,960	17,787,600	18,245,520	H26.10.10		変更理由へのリンク
	第 221 号	H27.1.29			21,726,360		457,920	H27.2.6		
住宅2	平成 26 年度	H26.10.17	東和第6団地合併浄化槽設置工事	(株)藤本水道	35,283,600	35,100,000		H26.10.18	H26.10.18	変更理由へのリンク
	第 229 号	H27.1.29					H27.2.14	H27.3.30		
下管理	平成 26 年度	H26.10.22	下水路整備工事 松江地区松江東4丁目	(有)西庄西本建設	5,636,520	4,687,200	5,707,800	H26.10.23		変更理由へのリンク
	第 240 号	H27.1.22			6,865,020		1,020,600	H27.1.30		
道管理	平成 26 年度	H26.10.20	道路修繕工事 東山東地区南畑	(株)東部建設	2,629,800	2,192,400		H26.10.21	H26.10.21	変更理由へのリンク
	第 246 号	H27.1.6					H27.1.8	H27.3.9		
道建設	平成 26 年度	H26.10.22	湊61号線道路改良工事	(有)和西建設	17,851,320	14,904,000	16,086,600	H26.10.23	H26.10.23	変更理由へのリンク
	第 252 号	H27.1.8			19,268,280		1,182,600	H27.1.10	H27.3.11	

平成26年度変更契約(1月分)

建設総務課 No 2

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至	
下建設	平成 26 年度	H26.10.23	中央処理区支線工事その13	(有)芳野組	20,349,360	16,999,200		H26.10.24	H26.10.24	変更理由へのリンク
	第 255 号	H27.1.26						H27.1.31	H27.3.31	
道管理	平成 26 年度	H26.11.6	名草136号線舗装維持修繕工事	(株)幸輝開発	4,303,800	3,553,200		H26.11.7	H26.11.7	変更理由へのリンク
	第 273 号	H27.1.13						H27.1.15	H27.2.24	
住宅2	平成 26 年度	H26.11.6	口須佐第2団地屋上防水改修工事	(有)シールテック	3,229,200	2,851,200		H26.11.7	H26.11.7	変更理由へのリンク
	第 276 号	H27.1.19						H27.2.4	H27.3.26	
教施設	平成 26 年度	H26.11.6	西和中学校部室解体撤去その他工事	カ土建(有)	5,373,000	4,654,800	4,797,360	H26.11.7		変更理由へのリンク
	第 285 号	H27.1.30			5,538,240		142,560	H27.2.4		
道管理	平成 26 年度	H26.12.4	施設設置工事(待避所設置)その2	(株)森上土木	6,782,400	5,594,400		H26.12.5	H26.12.5	変更理由へのリンク
	第 349 号	H27.1.9						H27.2.12	H27.3.30	