

平成26年度変更契約(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
街路	平成 25 年度	H25.10.31	市駅小倉線道路改築工事	良誠工業(株)	159,310,800	128,804,040	130,413,240	H25.11.1		変更理由へのリンク
	第 198 号	H27.3.26			161,302,320		1,609,200	H27.3.30		
街路	平成 25 年度	H26.3.3	市駅小倉線出水大橋上部工事	第五工業(株)	429,897,240	412,305,120		H26.3.4	H26.3.4	変更理由へのリンク
	第 260 号	H27.3.6					H27.3.28	H27.9.30		
道管理	平成 25 年度	H26.1.16	道路改良工事 砂山地区湊	(株)中山建設	13,468,680	11,342,160	13,379,040	H26.1.17		変更理由へのリンク
	第 359 号	H27.3.24			15,887,880		2,036,880	H27.3.30		
下建設	平成 25 年度	H26.2.20	中央処理区支線工事その6	和大興業(株)	116,615,160	97,122,398	93,346,560	H26.2.21		変更理由へのリンク
	第 387 号	H27.3.12			111,258,360		-3,775,838	H27.3.17		
下建設	平成 26 年度	H26.6.26	公共下水道有功第1雨水幹線工事その3	(株)協和エクシオ関西支店	215,481,600	187,920,000		H26.6.27	H26.6.27	変更理由へのリンク
	第 2 号	H27.3.12					H27.3.31	H27.7.31		
地域保	平成 26 年度	H26.4.24	三田75号線道路新設工事	(株)幸輝開発	48,449,880	40,921,200	43,300,440	H26.4.25	H26.4.25	変更理由へのリンク
	第 10 号	H27.3.4			51,267,600		2,379,240	H27.3.10	H27.3.25	
下建設	平成 26 年度	H26.5.30	中央処理区支線工事その11関連工事	和大興業(株)	47,329,920	39,798,000	84,477,600	H26.5.31		変更理由へのリンク
	第 27 号	H27.3.16			100,465,920		44,679,600	H27.3.17		
下建設	平成 26 年度	H26.6.27	北部処理区支線工事その1	良誠工業(株)	127,308,240	101,752,628		H26.6.28	H26.6.28	変更理由へのリンク
	第 30 号	H27.3.12					H27.3.31	H27.6.30		
下建設	平成 26 年度	H26.6.12	中央処理区支線工事その16関連工事	三笠建設(株)	31,712,040	26,514,000	28,347,840	H26.6.13		変更理由へのリンク
	第 53 号	H27.3.9			33,906,600		1,833,840	H27.3.20		
道建設	平成 26 年度	H26.10.9	海草橋島崎町線橋梁上部工工事	(株)豊工業所	255,709,440	255,420,000		H26.10.10	H26.10.10	変更理由へのリンク
	第 88 号	H27.3.9					H27.3.31	H27.9.4		
街路	平成 26 年度	H26.8.8	市駅小倉線道路改築(その2)工事	(株)吉本建設	132,001,920	108,129,600		H26.8.9	H26.8.9	変更理由へのリンク
	第 111 号	H27.3.6					H27.3.30	H27.9.30		
教施設	平成 26 年度	H26.8.18	平成26年度 大新小学校屋外プール改築工事	(株)吉本建設	143,964,000	120,603,600	122,588,640	H26.8.19	H26.8.19	変更理由へのリンク
	第 122 号	H27.3.12			146,340,000		1,985,040	H27.3.30	H27.4.30	
下建設	平成 26 年度	H26.8.12	北部処理区支線工事その2	(有)塩崎組	70,103,880	55,779,840		H26.8.13	H26.8.13	変更理由へのリンク
	第 126 号	H27.3.12					H27.3.31	H27.7.19		
下建設	平成 26 年度	H26.8.22	中央処理区支線工事その6	(株)藤本水道	63,698,400	51,115,885		H26.8.23	H26.8.23	変更理由へのリンク
	第 136 号	H27.3.5					H27.3.10	H27.6.30		
教施設	平成 26 年度	H26.7.31	大新小学校屋外プール改築設備工事	中村設備工業(株)	41,461,200	35,856,000		H26.8.1	H26.8.1	変更理由へのリンク
	第 137 号	H27.3.24					H27.3.30	H27.4.27		
道建設	平成 26 年度	H26.8.8	小倉178号線道路新設交差点改良工事	(株)後藤建設	42,570,360	35,920,800	37,501,920	H26.8.9		変更理由へのリンク
	第 142 号	H27.3.27			44,445,240		1,581,120	H27.3.30		

平成26年度変更契約(3月分)

担当課	年度	当初契約日	工事名	契約者名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増減額			
河港湾	平成 26 年度	H26.9.4	永山川河川改良工事	(有)栄起創建	23,841,000	20,023,200		H26.9.5	H26.9.5	変更理由へのリンク
	第 159 号	H27.3.9					H27.3.31	H27.4.30		
教施設	平成 26 年度	H26.9.4	高積中学校外1校冷暖房設備工事	山下アロー設備(株)	49,993,200	43,761,600	43,858,800	H26.9.5		変更理由へのリンク
	第 161 号	H27.3.13			50,112,000		97,200	H27.3.30		
下建設	平成 26 年度	H26.10.10	雑賀崎漁港集落整備工事(その37)	(株)柳原重機工業	23,282,640	19,353,600		H26.10.11	H26.10.11	変更理由へのリンク
	第 166 号	H27.3.25					H27.3.29	H27.5.28		
営繕	平成 26 年度	H26.10.7	紀和駅前公園備蓄倉庫整備工事	(株)ワグ建設	66,074,400	54,950,400	55,040,040	H26.10.8		変更理由へのリンク
	第 180 号	H27.3.16			66,182,400		89,640	H27.3.30		
下建設	平成 26 年度	H26.10.2	北部処理区支線工事その5	ワタカ建設(株)	45,550,080	38,296,800	37,410,120	H26.10.3		変更理由へのリンク
	第 190 号	H27.3.12			44,496,000		-886,680	H27.3.21		
河港湾	平成 26 年度	H26.10.2	前代川護岸改修工事その1	(株)オオジ建設	42,811,200	35,769,600	38,139,120	H26.10.3		変更理由へのリンク
	第 199 号	H27.3.23			45,648,360		2,369,520	H27.3.30		
道建設	平成 26 年度	H26.10.15	海草橋島崎町線橋梁下部工工事	(株)ケイズ和歌山営業所	149,580,000	127,677,600		H26.10.16	H26.10.16	変更理由へのリンク
	第 204 号	H27.3.9					H27.3.31	H27.7.31		
教施設	平成 26 年度	H26.10.2	河西中学校公共下水切替工事	中村設備工業(株)	24,602,400	24,516,000	24,397,200	H26.10.3		変更理由へのリンク
	第 208 号	H27.3.13			24,483,600		-118,800	H27.3.30		
道管理	平成 26 年度	H26.10.10	新和歌浦中之島紀三井寺線舗装維持修繕工事	佳江建設(株)	26,821,800	22,518,000	25,239,600	H26.10.11		変更理由へのリンク
	第 217 号	H27.3.18			30,063,960		2,721,600	H27.3.29		
住宅2	平成 26 年度	H26.10.17	東和第6団地合併浄化槽設置工事	(株)藤本水道	35,283,600	35,100,000	35,618,400	H26.10.18		変更理由へのリンク
	第 229 号	H27.3.20			35,812,800		518,400	H27.3.30		
営繕	平成 26 年度	H26.11.13	港公園便所整備工事	(株)日紀建設	14,634,000	14,331,600	14,500,080	H26.11.14		変更理由へのリンク
	第 239 号	H27.3.6			14,806,800		168,480	H27.3.13		
耕地	平成 26 年度	H26.10.30	水路改良工事 紀伊地区田屋	泰興建設(株)	8,152,920	6,836,400	7,736,040	H26.10.31		変更理由へのリンク
	第 243 号	H27.3.23			9,226,440		899,640	H27.3.29		
下建設	平成 26 年度	H26.11.14	公共下水道和田川排水区支線工事その2	(株)東部建設	41,072,400	33,315,909		H26.11.15	H26.11.15	変更理由へのリンク
	第 244 号	H27.3.17					H27.3.31	H27.6.30		
道管理	平成 26 年度	H26.10.20	道路修繕工事 東山東地区南畑	(株)東部建設	2,629,800	2,192,400	2,245,320	H26.10.21		変更理由へのリンク
	第 246 号	H27.3.2			2,693,520		52,920	H27.3.9		
下管理	平成 26 年度	H26.10.23	紀三井寺ポンプ場危険物貯蔵槽設置工事	(株)湊組	31,806,000	31,104,000		H26.10.24	H26.10.24	変更理由へのリンク
	第 247 号	H27.3.11					H27.3.22	H27.3.30		
下建設	平成 26 年度	H26.10.23	中央処理区支線工事その13	(有)芳野組	20,349,360	16,999,200	18,642,960	H26.10.24		変更理由へのリンク
	第 255 号	H27.3.16			22,318,200		1,643,760	H27.3.31		

平成26年度変更契約(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
教施設	平成 26 年度	H26.10.30	河南総合体育館外壁塗装改修その他工事	(株)新光商事	31,395,600	27,788,400	28,839,240	H26.10.31		変更理由へのリンク
	第 258 号	H27.3.19			32,583,600		1,050,840	H27.3.30		
地域保	平成 26 年度	H26.11.6	南保健センター整備関連工事	力土建(有)	13,266,720	11,080,800		H26.11.7	H26.11.7	変更理由へのリンク
	第 268 号	H27.3.4					H27.3.6	H27.3.30		
地域保	平成 26 年度	H26.11.6	南保健センター整備関連工事	力土建(有)	13,266,720	11,080,800	11,375,640	H26.11.7		変更理由へのリンク
	第 268 号	H27.3.25			13,619,880		294,840	H27.3.30		
道管理	平成 26 年度	H26.11.6	和歌ノ浦隧道補修工事	(株)中山建設	31,815,720	31,752,000	40,065,840	H26.11.7		変更理由へのリンク
	第 272 号	H27.3.12			40,146,840		8,313,840	H27.3.31		
道管理	平成 26 年度	H26.11.6	名草136号線舗装維持修繕工事	(株)幸輝開発	4,303,800	3,553,200	3,360,960	H26.11.7		変更理由へのリンク
	第 273 号	H27.3.13			4,071,600		-192,240	H27.3.26		
住宅2	平成 26 年度	H26.12.24	口須佐第2団地外壁塗装改修その他工事	山田塗装店	3,627,720	3,207,600	3,931,200	H26.12.25		変更理由へのリンク
	第 275 号	H27.3.4			4,448,520		723,600	H27.3.24		
道管理	平成 26 年度	H26.12.5	施設設置工事(待避所設置)その1	(株)中澤工業	5,111,640	4,222,800	4,372,920	H26.12.6		変更理由へのリンク
	第 278 号	H27.3.25			5,294,160		150,120	H27.3.30		
河港湾	平成 26 年度	H26.12.5	雄の山川河川改良工事	(有)弘成開発	11,580,840	11,404,800		H26.12.6	H26.12.6	変更理由へのリンク
	第 279 号	H27.3.9					H27.3.15	H27.4.30		
河港湾	平成 26 年度	H26.12.5	雄の山川河川改良工事	(有)弘成開発	11,580,840	11,404,800	11,490,120	H26.12.6		変更理由へのリンク
	第 279 号	H27.3.30			11,668,320		85,320	H27.4.30		
道管理	平成 26 年度	H26.12.5	道路改良工事 楠見地区大谷	中村設備工業(株)	7,934,760	7,927,200	8,135,640	H26.12.6		変更理由へのリンク
	第 288 号	H27.3.25			8,144,280		208,440	H27.3.30		
住宅2	平成 26 年度	H26.12.8	栄谷第2団地外壁塗装改修その他工事	(有)赤津塗装	30,369,600	26,881,200	29,365,200	H26.12.9		変更理由へのリンク
	第 299 号	H27.3.9			33,177,600		2,484,000	H27.3.30		
道管理	平成 26 年度	H26.12.18	和歌山駅東口整備工事 宮地区太田1丁目外2箇所	(有)光華園	6,284,520	6,210,000	6,548,040	H26.12.19		変更理由へのリンク
	第 307 号	H27.3.24			6,626,880		338,040	H27.3.31		
道管理	平成 26 年度	H26.11.20	道路改良工事 有功地区六十谷	中村設備工業(株)	12,442,680	12,442,140	15,896,520	H26.11.21		変更理由へのリンク
	第 310 号	H27.3.16			15,897,600		3,454,380	H27.5.4		
道管理	平成 26 年度	H26.12.19	道路改良工事 雑賀地区西小二里2丁目から西小二里3丁目	(有)西尾組	22,471,560	21,600,000	31,566,240	H26.12.20		変更理由へのリンク
	第 315 号	H27.3.23			32,840,640		9,966,240	H27.6.27		
交通政	平成 26 年度	H26.11.26	紀伊中ノ島駅前整備工事	原実業	4,320,000	3,639,600	4,094,280	H26.11.27		変更理由へのリンク
	第 329 号	H27.3.3			4,860,000		454,680	H27.3.6		
営繕	平成 26 年度	H26.12.5	中之島連絡所耐震補強及び便所改修機械設備工事	(有)友淵建設工業	6,318,000	5,400,000		H26.12.6	H26.12.6	変更理由へのリンク
	第 331 号	H27.3.10					H27.3.31	H27.6.19		

平成26年度変更契約(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
営繕	平成 26 年度	H26.12.18	中之島連絡所耐震補強及び便所改修工事	アサカワリフォーム(株)	37,152,000	32,367,600		H26.12.19	H26.12.19	変更理由へのリンク
	第 332 号	H27.3.10						H27.3.31	H27.6.19	
営繕	平成 26 年度	H26.12.5	中之島連絡所耐震補強及び便所改修電気設備工事	(有)白川電気工事	7,527,600	6,415,200		H26.12.6	H26.12.6	変更理由へのリンク
	第 333 号	H27.3.10						H27.3.31	H27.6.19	
和城整	平成 26 年度	H26.11.28	和歌山公園園路改修工事	(株)和歌山ナセリー	9,450,000	7,840,800	8,010,360	H26.11.29		変更理由へのリンク
	第 334 号	H27.3.12			9,655,200		169,560	H27.3.28		
公園緑	平成 26 年度	H26.11.28	平井中央公園整備工事	(株)和歌山拓殖和歌山営業所	15,752,880	13,316,400	16,721,640	H26.11.29	H26.11.29	変更理由へのリンク
	第 335 号	H27.3.27			19,782,360		3,405,240	H27.3.31	H27.4.30	
下施設	平成 26 年度	H26.11.26	和歌川遮集幹線管渠補強工事その2	浅川道路(株)	21,060,000	19,656,000		H26.11.27	H26.11.27	変更理由へのリンク
	第 336 号	H27.3.24						H27.3.30	H27.4.30	
耕地	平成 26 年度	H26.12.9	水路改良工事 東山東地区黒岩	(株)創和建设	3,933,360	3,283,200		H26.12.10	H26.12.10	変更理由へのリンク
	第 338 号	H27.3.11						H27.3.14	H27.3.30	
耕地	平成 26 年度	H26.12.9	水路改良工事 東山東地区黒岩	(株)創和建设	3,933,360	3,283,200	3,561,840	H26.12.10		変更理由へのリンク
	第 338 号	H27.3.23			4,268,160		278,640	H27.3.30		
道管理	平成 26 年度	H26.11.27	新和歌浦中之島紀三井寺線舗装維持修繕工事その2	(有)柴山建設	33,315,840	28,036,800	28,340,280	H26.11.28		変更理由へのリンク
	第 342 号	H27.3.24			33,677,640		303,480	H27.3.30		
教施設	平成 26 年度	H27.1.21	今福小学校公共下水切替工事	和歌山配管工事(株)	4,558,680	3,877,200	4,825,440	H27.1.22		変更理由へのリンク
	第 343 号	H27.3.25			5,674,320		948,240	H27.3.30		
公園緑	平成 26 年度	H26.12.5	紀和駅前公園整備工事その2	(有)光華園	8,792,280	7,290,000		H26.12.6	H26.12.6	変更理由へのリンク
	第 344 号	H27.3.2						H27.3.5	H27.3.20	
営繕	平成 26 年度	H26.11.27	安原保育所園舎屋外附帯工事	保田建設(株)	14,461,200	12,517,200	12,965,400	H26.11.28		変更理由へのリンク
	第 346 号	H27.3.9			14,979,600		448,200	H27.3.27		
道管理	平成 26 年度	H26.12.8	舗装維持修繕工事 西脇地区本脇	亀井建設工業(株)	10,879,920	9,050,400	9,010,440	H26.12.9		変更理由へのリンク
	第 347 号	H27.3.2			10,832,400		-39,960	H27.3.30		
道管理	平成 26 年度	H26.12.4	施設設置工事(待避所設置)その2	(株)森上土木	6,782,400	5,594,400	5,761,800	H26.12.5		変更理由へのリンク
	第 349 号	H27.3.27			6,986,520		167,400	H27.3.30		
耕地	平成 26 年度	H26.12.5	農道改良工事 山口地区山口西	原実業	5,403,240	4,536,000	5,374,080	H26.12.6		変更理由へのリンク
	第 353 号	H27.3.12			6,402,240		838,080	H27.3.30		
道管理	平成 26 年度	H26.12.5	道路修繕工事 東山東地区塩ノ谷ほか1箇所	(株)創和建设	7,961,760	6,642,000		H26.12.6	H26.12.6	変更理由へのリンク
	第 356 号	H27.3.6						H27.3.30	H27.5.29	

平成26年度変更契約(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
耕地	平成 26 年度	H26.12.9	水路改良工事 西山東地区奥須佐外2箇所	智代美建設(株)	3,934,440	3,294,000		H26.12.10	H26.12.10	変更理由へのリンク
	第 359 号	H27.3.12					H27.3.14	H27.3.30		
教施設	平成 26 年度	H26.12.11	松下体育館外2か所便所改修工事	(株)小藪設備	26,784,000	23,263,200	24,019,200	H26.12.12		変更理由へのリンク
	第 362 号	H27.3.3			27,658,800		756,000	H27.3.11		
道管理	平成 26 年度	H26.12.2	交通安全施設整備工事(点字シート設置)	宮武工業(有)	4,359,960	3,553,200		H26.12.3	H26.12.3	変更理由へのリンク
	第 363 号	H27.3.5					H27.3.7	H27.3.30		
道管理	平成 26 年度	H26.12.2	交通安全施設整備工事(点字シート設置)	宮武工業(有)	4,359,960	3,553,200	3,821,040	H26.12.3		変更理由へのリンク
	第 363 号	H27.3.24			4,689,360		267,840	H27.3.30		
河港湾	平成 26 年度	H27.1.14	和田川(本流)河川改良工事	智代美建設(株)	2,790,720	2,734,560	3,228,120	H27.1.15		変更理由へのリンク
	第 368 号	H27.3.18			3,295,080		493,560	H27.3.31		
営繕	平成 26 年度	H26.12.19	広瀬地区消防分団車庫新設工事	(株)小野住建	5,937,840	5,173,200	5,577,120	H26.12.20		変更理由へのリンク
	第 385 号	H27.3.13			6,402,240		403,920	H27.3.19		
耕地	平成 26 年度	H27.1.14	農道改良工事 東山東地区大河内その2	智代美建設(株)	3,613,680	3,056,400		H27.1.15	H27.1.15	変更理由へのリンク
	第 395 号	H27.3.12					H27.3.15	H27.3.30		
耕地	平成 26 年度	H27.2.17	水路改良工事 小倉地区金谷	湯川建設工業(株)	4,998,240	4,968,000	5,458,320	H27.2.18		変更理由へのリンク
	第 424 号	H27.3.25			5,491,800		490,320	H27.3.30		