

平成26年度変更契約(5月分)

担当課	年度	当初契約日	工事名	契約者名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増減額			
街路	平成 25 年度	H25.6.28	市駅小倉線(仮称)大門川橋梁下部(その2)築造工事	第五工業(株)	265,092,450	215,430,600		H25.6.29	H25.6.29	変更理由へのリンク
	第 1 号	H26.5.9					H26.5.14	H26.6.30		
営繕	平成 25 年度	H25.9.30	中央卸売市場冷蔵庫棟建替機械設備工事	東和冷機(株)	227,640,000	192,696,000		H25.10.1	H25.10.1	変更理由へのリンク
	第 78 号	H26.5.30					H26.7.17	H26.6.27		
下建設	平成 25 年度	H25.9.19	矢田川排水区支線工事その1	(株)吉建	140,345,100	113,408,404		H25.9.20	H25.9.20	変更理由へのリンク
	第 122 号	H26.5.27					H26.6.6	H26.9.4		
道建設	平成 25 年度	H25.9.2	直川54号線道路新設改良工事	真和建设	43,266,390	36,586,380	36,731,100	H25.9.3		変更理由へのリンク
	第 126 号	H26.5.7			43,437,030		144,720	H26.5.15		
営繕	平成 25 年度	H25.10.8	中央卸売市場冷蔵庫棟建替電気設備工事	(株)土井電設工業	87,112,800	76,032,000		H25.10.9	H25.10.9	変更理由へのリンク
	第 185 号	H26.5.30					H26.7.25	H26.6.27		
街路	平成 25 年度	H25.10.31	市駅小倉線道路改築工事	良誠工業(株)	147,668,400	119,391,420	128,804,040	H25.11.1	H25.11.1	変更理由へのリンク
	第 198 号	H26.5.20			159,310,800		9,412,620	H26.8.27	H26.12.31	
道管理	平成 25 年度	H25.10.17	市営鳴神団地内擁壁改修工事	(株)後藤建設	9,344,160	7,830,000	8,373,240	H25.10.18		変更理由へのリンク
	第 209 号	H26.5.29			9,993,240		543,240	H26.5.30		
街路	平成 25 年度	H25.11.18	松島本渡線道路改築工事	(株)和歌山拓殖 和歌山営業所	49,944,600	40,529,008		H25.11.19	H25.11.19	変更理由へのリンク
	第 220 号	H26.5.23					H26.5.27	H26.7.18		
下施設	平成 25 年度	H25.11.28	大新分区管渠改築工事その1	(株)中山建設	100,359,000	81,504,576		H25.11.29	H25.11.29	変更理由へのリンク
	第 229 号	H26.5.20					H26.5.27	H26.7.11		
道管理	平成 25 年度	H25.11.21	道路改良工事 有功地区六十谷	智代美建設(株)	8,150,760	6,825,600	7,092,360	H25.11.22		変更理由へのリンク
	第 236 号	H26.5.27			8,470,440		266,760	H26.5.30		
下管理	平成 25 年度	H25.12.12	名草5号汚水幹線改築工事	(株)中山建設	7,380,720	7,236,000	7,302,960	H25.12.13		変更理由へのリンク
	第 286 号	H26.5.16			7,449,840		66,960	H26.5.20		
下建設	平成 25 年度	H25.11.29	北部処理区支線工事その10	(株)丸栄山下組	26,893,080	22,507,200	22,312,800	H25.11.30		変更理由へのリンク
	第 290 号	H26.5.27			26,665,200		-194,400	H26.6.25		
道建設	平成 25 年度	H25.12.5	小倉178号線道路新設改良工事その2	根田建設(株)	17,496,000	14,688,000	15,141,600	H25.12.6		変更理由へのリンク
	第 294 号	H26.5.16			18,041,400		453,600	H26.5.31		
道管理	平成 25 年度	H26.1.16	橋梁維持修繕工事 川永地区神波	中村設備工業(株)	12,888,720	12,884,400	13,168,440	H26.1.17		変更理由へのリンク
	第 296 号	H26.5.22			13,173,840		284,040	H26.5.26		
下管理	平成 25 年度	H25.12.5	下水路整備工事 野崎地区梶取	(株)三愛基礎工業	17,969,040	15,141,600		H25.12.6	H25.12.6	変更理由へのリンク
	第 331 号	H26.5.22					H26.5.30	H26.6.29		
道管理	平成 25 年度	H26.1.16	道路改良工事 三田地区和田	(株)藤本水道	14,104,800	11,793,600		H26.1.17	H26.1.17	変更理由へのリンク
	第 353 号	H26.5.15					H26.5.16	H26.5.30		

平成26年度変更契約(5月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
道管理	平成 25 年度	H26.1.16	道路改良工事 三田地区和田	(株)藤本水道	14,104,800	11,793,600	12,223,440	H26.1.17		変更理由へのリンク
	第 353 号	H26.5.27			14,619,960		429,840	H26.5.30		
河港湾	平成 25 年度	H26.1.21	雄の山川・滝畑川河川改良工事	(有)弘成開発	4,101,840	4,019,760	3,545,640	H26.1.22	変更理由へのリンク	
	第 363 号	H26.5.23			3,619,080		-474,120	H26.5.31		
住宅2	平成 25 年度	H26.1.17	杭ノ瀬更新住宅新築造成工事	井口建設	28,167,480	23,760,000		H26.1.18	H26.1.18	変更理由へのリンク
	第 371 号	H26.5.14					H26.5.17	H26.7.16		
公園緑	平成 25 年度	H26.1.16	汀公園整備工事	(有)光華園	17,506,800	14,644,800		H26.1.17	H26.1.17	変更理由へのリンク
	第 380 号	H26.5.13					H26.5.16	H26.6.30		
下管理	平成 25 年度	H26.2.12	下水路整備工事 有功地区六十谷	(有)山健重機整備	4,746,600	3,942,000	4,239,000	H26.2.13	変更理由へのリンク	
	第 390 号	H26.5.7			5,105,160		297,000	H26.5.13		
般廃棄	平成 25 年度	H26.2.6	第2工場倉庫等解体撤去工事	(株)藤本水道	12,301,200	10,832,400	11,264,400	H26.2.7	変更理由へのリンク	
	第 396 号	H26.5.29			12,798,000		432,000	H26.6.6		
道管理	平成 25 年度	H26.2.20	新和歌浦中之島紀三井寺線舗装維持修繕工事	(株)杖村舗装建設	6,567,480	5,437,800	5,946,480	H26.2.21	変更理由へのリンク	
	第 407 号	H26.5.14			7,182,000		508,680	H26.5.21		
道管理	平成 25 年度	H26.2.25	道路修繕工事 安原地区薬勝寺	(株)丸和商会	3,344,760	2,786,400		H26.2.26	H26.2.26	変更理由へのリンク
	第 415 号	H26.5.13					H26.5.16	H26.5.31		
道管理	平成 25 年度	H26.2.25	道路修繕工事 安原地区薬勝寺	(株)丸和商会	3,344,760	2,786,400	2,870,640	H26.2.26	変更理由へのリンク	
	第 415 号	H26.5.29			3,446,280		84,240	H26.5.31		
下建設	平成 25 年度	H26.2.20	中央処理区支線工事その17	(株)希真産業	14,126,400	11,761,200		H26.2.21	H26.2.21	変更理由へのリンク
	第 417 号	H26.5.20					H26.5.21	H26.8.29		
下建設	平成 25 年度	H26.2.27	雑賀崎漁港集落整備工事(その36)	(株)柳原重機工業	39,923,280	35,499,600		H26.2.28	H26.2.28	変更理由へのリンク
	第 424 号	H26.5.23					H26.5.28	H26.7.17		
道建設	平成 25 年度	H26.3.4	市道加太90号線災害復旧工事その3	(有)和西建設	5,001,480	4,136,400		H26.3.5	H26.3.5	変更理由へのリンク
	第 430 号	H26.5.22					H26.5.23	H26.6.12		
街路	平成 25 年度	H26.3.17	市駅小倉線道路改築(その2)工事	(有)一建設工業	1,082,160	896,400	903,960	H26.3.18	変更理由へのリンク	
	第 435 号	H26.5.22			1,091,880		7,560	H26.5.26		
教施設	平成 26 年度	H26.4.24	吹上小学校外2校ブルーサイド防滑シート張替工事	橋本建設工業	6,501,600	5,648,400	6,026,400	H26.4.25	変更理由へのリンク	
	第 3 号	H26.5.28			6,936,840		378,000	H26.6.23		