

平成26年度変更契約(12月分)

| 担当課 | 年 度 | 当初契約日 | 工 事 名 | 契 約 者 名 | 変更前設計金額 | 変更前請負代金額 | 変更後請負代金額 | 変更前工期 | 変更後工期 | 変更契約した理由 |
|-----|----------|-----------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | 工事番号 | 変更契約日 | | | 変更後設計金額 | | 増 減 額 | | | |
| 下建設 | 平成 24 年度 | H25.3.5 | 公共下水道和田川排水区2号雨水幹線工事その1 | 奥村・日本国土・良誠特定建設工事共同企業体 | 3,626,280,000 | 3,022,848,876 | 3,141,484,281 | H25.3.6 | | 変更理由へのリンク |
| | 第 361 号 | H26.12.16 | | | 3,755,232,000 | | 118,635,405 | | H27.3.31 | |
| 下建設 | 平成 25 年度 | H25.9.19 | 矢田川排水区支線工事その1 | (株)吉建 | 140,345,100 | 113,408,404 | 122,080,558 | H25.9.20 | | 変更理由へのリンク |
| | 第 122 号 | H26.12.4 | | | 151,077,060 | | 8,672,154 | | H26.12.19 | |
| 道建設 | 平成 25 年度 | H25.9.19 | 西脇277号線道路新設改良工事 | 森田鉄建(株) | 40,342,170 | 34,141,080 | 34,888,440 | H25.9.20 | | 変更理由へのリンク |
| | 第 165 号 | H26.12.22 | | | 41,225,610 | | 747,360 | | H27.1.31 | |
| 下建設 | 平成 25 年度 | H26.1.29 | 北部処理区支線工事その7 | (株)城南建設 | 121,311,000 | 96,859,730 | | H26.1.30 | H26.1.30 | 変更理由へのリンク |
| | 第 366 号 | H26.12.15 | | | | | | H27.1.4 | H27.3.17 | |
| 営繕 | 平成 25 年度 | H26.2.25 | 安原保育所園舎新築工事 | アサカワリフォーム(株) | 115,452,000 | 100,969,200 | 101,186,280 | H26.2.26 | | 変更理由へのリンク |
| | 第 395 号 | H26.12.16 | | | 115,700,400 | | 217,080 | | H26.12.22 | |
| 下建設 | 平成 25 年度 | H26.3.6 | 中央処理区支線工事その3 | 三笠建設(株) | 113,356,800 | 92,059,200 | | H26.3.7 | H26.3.7 | 変更理由へのリンク |
| | 第 402 号 | H26.12.15 | | | | | | H26.12.21 | H27.2.19 | |
| 営繕 | 平成 26 年度 | H26.6.20 | 災害時医療救護拠点整備工事 | 北新工業(株) | 99,057,600 | 83,377,812 | 89,949,960 | H26.6.21 | H26.6.21 | 変更理由へのリンク |
| | 第 14 号 | H26.12.16 | | | 106,866,000 | | 6,572,148 | | H26.12.17 | |
| 営繕 | 平成 26 年度 | H26.5.29 | 鳴神公園及び山口西公園便所整備工事 | 保田建設(株) | 13,975,200 | 13,696,560 | 13,829,400 | H26.5.30 | | 変更理由へのリンク |
| | 第 25 号 | H26.12.10 | | | 14,111,280 | | 132,840 | | H26.12.25 | |
| 河港湾 | 平成 26 年度 | H26.7.25 | 出吐川河川改良工事 | (株)幸輝開発 | 24,442,560 | 20,919,600 | 20,483,280 | H26.7.26 | | 変更理由へのリンク |
| | 第 124 号 | H26.12.12 | | | 23,932,800 | | -436,320 | | H26.12.22 | |
| 街路 | 平成 26 年度 | H26.7.24 | 南港山東線道路改築(その3)工事 | (株)丸和商会 | 42,238,800 | 35,718,840 | 38,385,360 | H26.7.25 | | 変更理由へのリンク |
| | 第 131 号 | H26.12.9 | | | 45,392,400 | | 2,666,520 | | H26.12.25 | |
| 道管理 | 平成 26 年度 | H26.9.5 | 舗装維持修繕工事 西脇地区つつじが丘4丁目 | 浅川道路(株) | 8,414,280 | 6,998,400 | 7,202,520 | H26.9.6 | | 変更理由へのリンク |
| | 第 155 号 | H26.12.8 | | | 8,660,520 | | 204,120 | | H26.12.14 | |
| 住宅1 | 平成 26 年度 | H26.10.1 | 北島団地外壁塗替えその他工事 | アサカワリフォーム(株) | 85,233,600 | 72,338,400 | 76,863,600 | H26.10.2 | H26.10.2 | 変更理由へのリンク |
| | 第 169 号 | H26.12.22 | | | 90,568,800 | | 4,525,200 | | H27.1.4 | |
| 耕地 | 平成 26 年度 | H26.9.18 | 農道舗装改良工事 和佐地区下和佐 | (株)中澤工業 | 5,856,840 | 4,935,600 | 4,894,560 | H26.9.19 | | 変更理由へのリンク |
| | 第 186 号 | H26.12.3 | | | 5,808,240 | | -41,040 | | H27.2.15 | |
| 教施設 | 平成 26 年度 | H26.10.2 | 芦原スポーツ広場防球フェンス塗替工事 | (有)前芝塗装工業 | 5,565,240 | 4,903,200 | | H26.10.3 | H26.10.3 | 変更理由へのリンク |
| | 第 213 号 | H26.12.2 | | | | | | H26.12.11 | H27.3.20 | |
| 教施設 | 平成 26 年度 | H26.10.9 | 福島小学校屋内運動場屋根塗装その他工事 | 山田塗装店 | 5,568,480 | 4,914,000 | 5,397,840 | H26.10.10 | | 変更理由へのリンク |
| | 第 225 号 | H26.12.4 | | | 6,117,120 | | 483,840 | | H26.12.8 | |
| 耕地 | 平成 26 年度 | H26.11.26 | 小規模土地改良事業 本渡農道舗装工事 | (有)出口雅建設 | 1,836,000 | 1,566,000 | 1,884,600 | H26.11.27 | | 変更理由へのリンク |
| | 第 327 号 | H26.12.4 | | | 2,209,680 | | 318,600 | | H27.1.25 | |