

事務事業チェックシート

事務事業No **506** 事業名 **公共下水道の雨水排水事業**

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計	下水道事業特別会計		
	款	下水道事業費		
	項	下水道建設費		
	目	下水道建設費		
	大事業	下水道建設事業		
事項	公共下水道の雨水排水事業(補助・単独)			

[長期総合計画]

分野別目標	1	安心して、安全に暮らせるまち
政策	1	総合防災対策の充実
施策	1	災害に強いまちづくりの推進
基本方針	3	土砂災害・水害の予防対策の推進

[まち・ひと・しごと創生総合戦略]

基本目標	IV	時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守る
政策	2	安心な暮らしの確保
施策	A	防災対策の充実

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
		○	○	
44の約束				○

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	S46 ~ H50		
事業実施の根拠法令	下水道法・都市計画法		
関連個別計画	和歌山都市計画下水道(公共下水道)		
担当課・担当課長(Tel)	下水道経営課	名古屋郁也(073-435-1093)	
関連課	下水道管理課、下水道施設課、下水道建設課		

1 事業概要及び実施内容

事業目的(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か)		事業内容					
事業概要	公共下水道区域内(主に市街化区域内)において、公共下水道施設(雨水管渠・雨水ポンプ場等)を整備し、雨水を排除することにより、浸水被害を軽減させる。		公共下水道管渠(雨水)の埋設 公共下水道施設(雨水ポンプ場)の設置・増設・改築 《事業の流れ》 (都市計画決定)→事業計画へ位置づけ→管渠・施設の基本設計→管渠・施設の詳細設計→管渠・施設の設置工事→供用開始→…→(必要に応じ)ポンプ等の増設→施設の劣化度等の調査→(必要に応じ)長寿命化計画策定→長寿命化計画に基づき、改築工事				
	実施内容	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
雨水管渠整備延長約2.0km 湊南第2排水区 西浜第1排水区 西脇排水区 川尻川排水区 野崎排水区		雨水管渠整備延長約1.3km 和田川排水区 湊南第2排水区 矢田川排水区 有功排水区	雨水管渠整備延長約2.1km 貴志排水区 有功排水区 大門川排水区 和田川排水区 湊南第2排水区 西浜第1排水区	雨水管渠整備延長約1.3km 有功排水区 湊南第3排水区 今福排水区 新堀排水区 湊南第2排水区 和田川排水区	雨水管渠整備		
雨水ポンプ場 和田川簡易雨水ポンプ場 中島川ポンプ場 松江雨水ポンプ場 島橋雨水ポンプ場		雨水ポンプ場 和田川簡易雨水ポンプ場 新堀雨水ポンプ場	雨水ポンプ場 新堀雨水ポンプ場 加太雨水ポンプ場 和田川雨水簡易ポンプ場 島橋雨水ポンプ場	雨水ポンプ場 新堀雨水ポンプ場 和田川雨水簡易ポンプ場 島橋雨水ポンプ場	雨水ポンプ場		

2 事業コスト

事業費等 千円		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
		事業費	2,109,029	2,067,120	2,782,538	2,028,693	1,454,702	1,712,971	1,499,441		1,499,441
伸び率(%)	-	-	31.9%	-47.7%			3.1%		0.0%		
人件費	常勤職員	152,567	146,571	144,993	118,660	118,660	128,996	128,996		128,996	
	非常勤職員										
	小計	152,567	146,571	144,993	118,660	118,660	128,996	128,996		128,996	
	国庫支出金	763,732	763,732	1,150,350	864,573	521,150	672,315	584,500		584,500	
	県支出金										
	市債	1,309,500	1,269,800	1,594,833	1,161,500	899,900	1,008,300	906,500		906,500	
	その他	4,822	4,821	60	2,611	2,015	546	2,015		2,015	
	一般財源(税等)	30,975	28,767	37,295	9	31,637	31,810	6,426		6,426	
所要人数	常勤職員	20.56	19.45	19.39	15.95	15.95	16.96	16.96		16.96	
	非常勤職員										
主な予算内訳		雨水管渠整備工事 約849,000 調査設計委託 約50,000		雨水ポンプ場整備工事 約500,500							

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	年度目標値	実績値	全体目標値	全体目標達成度					
都市浸水対策整備対象区域(3,550ha)内の 浸水対策整備済面積[公共下水道(雨水)整備済面積]累計	年度目標値	1,740	1,760	1,775	1,795	1,820			
	実績値	1,731	1,746	1,753					
	年度別達成度	99.5%	99.2%	98.8%					
	単位	ha							
都市浸水対策整備対象区域(3,550ha)内の 浸水対策整備済面積[公共下水道(雨水)整備済面積]単年度実績	年度目標値	22	20	15	20	25			
	実績値	5	15	7					
	年度別達成度	22.7%	75.0%	46.7%					
	単位	ha							
都市浸水対策達成率 浸水対策整備済面積/都市浸水対策整備対象面積(3,550ha)	年度目標値	49.1	49.7	50	50.5	51.2			
	実績値	48.8	49.2	49.4					
	年度別達成度	99.4%	99.0%	98.8%					
	単位	%							
都市浸水対策達成率 単年度実績 浸水対策整備済面積/都市浸水対策整備対象面積(3,550ha)	年度目標値	0.72	0.56	0.32	0.56	0.7			
	実績値	0.14	0.42	0.2					
	年度別達成度	19.6%	75.0%	61.1%					
	単位	%							

4 事業の評価

評価基準					
[妥当性]事業のニーズはあるか	○	増加している		横ばい	減少している
[妥当性]事業手段は妥当か	○	現行の手段でよい		一部見直しが必要	見直しが必要
[妥当性]官民の役割は妥当か	○	市が行うべき		他の主体との協働も可能	市が行う必要性は薄れている
[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか	○	急いで取り組む		中長期的に取り組む	緊急性は薄い
[有効性]更に効果が期待できるか	○	できる		あまりできない	できない
[有効性]成果目標はどの程度達成しているか	○	達成している(90%以上)		おおむね達成(70~90%未満)	達成していない(70%未満)
[有効性]上位施策への貢献度	○	重要かつ高い貢献度がある		一定の貢献度がある	貢献度は低い
[効率性]事業費を抑制できるか		できない	○	制約はあるが可能性はある	できる
[効率性]受益者負担の見直し		適正	○	負担は求められない	見直しが必要

5 今後の方向性 (担当課評価)

事業内容の方向性	充実				
	現状維持			○	
	縮小				
	廃止				
		ゼロ	縮小	現状維持	拡大
コスト投入の方向性					

担当課評価の根拠	本市の市街地は平坦であり低地帯も多く、浸水常襲地域が多数存在する状況にある。また、近年の集中豪雨の発生等を受け、市民の浸水被害軽減への要望が増大しており、早急な浸水対策が必要であると考えられ、既存の整備予定区域内の整備を鋭意進めていく。
「見直し」 「改善」案	浸水被害軽減のため、区域内の整備を引き続き進めていく。