

平成22年度 5月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 09000018	H21.7.14	<a href="#">本町配水管改良工事</a>	株式会社吉本建設 吉本 成伸	126,000,000	94,500,000			240	H21.7.15 H22.3.11	
	H22.3.9									
	H22.5.13			121,800,000	91,350,000		△ 3,150,000	321	H21.7.15 H22.5.31	-3.33%
管路整備課 09000047	H21.10.6	<a href="#">狐島配水管布設替工事</a>	株式会社湊組 笹本 昌克	84,000,000	63,000,000			176	H21.10.7 H22.3.31	
	H22.3.17									
	H22.5.19			84,105,000	63,078,750		78,750	231	H21.10.7 H22.5.25	0.13%
管路整備課 09000065	H21.11.16	<a href="#">橋向丁～田中町2丁目配水管布設替工事その1(野上線共同溝)</a>	大晶建設株式会社 亀山 理男	74,655,000	69,300,000			127	H21.11.17 H22.3.23	
	H22.3.19									
	H22.5.11			77,175,000	71,633,100		2,333,100	226	H21.11.17 H22.6.30	3.37%