

平成22年度2月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
工業用水道管理事務所 08000089	H21.3.4	取水施設機械設備改築工事	扶桑建設工業株式会社 和歌山営業所 田邊 雅也	423,150,000	317,362,500			392	H21.3.5 H22.3.31	
	H22.3.19							757	H21.3.5 H23.3.31	
	H23.2.10			458,850,000	344,137,500		26,775,000	757	H21.3.5 H23.3.31	8.44%
企画建設課 09000060	H21.12.15	禰宜・明王寺配水管布設工事	株式会社淺沼組 和歌山営業所 櫻井 大輔	378,000,000	304,962,000			471	H21.12.16 H23.3.31	
	H22.9.29			422,100,000	340,507,650	35,545,650		471	H21.12.16 H23.3.31	11.66%
	H22.11.19			439,950,000	354,907,350	14,399,700		471	H21.12.16 H23.3.31	4.23%
	H23.2.25			444,150,000	358,295,700		3,388,350	471	H21.12.16 H23.3.31	0.95%
管路整備課 10000008	H22.7.7	平井～大谷配水管布設替工事	株式会社中山建設 中山 善嗣	49,980,000	37,485,000			240	H22.7.8 H23.3.4	
	H23.2.21			50,820,000	38,115,000		630,000	240	H22.7.8 H23.3.4	1.68%
管路整備課 10000009	H22.6.25	葛蒲ヶ丘団地配水管布設替工事	弘安建設株式会社 池上 元一	51,163,245	38,375,400			240	H22.6.26 H23.2.20	
	H23.2.10			54,393,885	40,795,413		2,420,013	240	H22.6.26 H23.2.20	6.31%
管路整備課 10000010	H22.6.25	葛蒲ヶ丘団地給水管布設替工事	弘安建設株式会社 池上 元一	36,301,755	27,228,600			240	H22.6.26 H23.2.20	
	H23.2.10			37,061,115	27,795,836		567,236	240	H22.6.26 H23.2.20	2.08%
管路整備課 10000031	H22.8.4	西浜配水管布設替工事(大浦街道)	丸山組株式会社 丸山 安男	95,655,000	71,746,500			239	H22.8.5 H23.3.31	
	H23.2.23			96,390,000	72,292,500		546,000	239	H22.8.5 H23.3.31	0.76%
配水課 10000034	H22.9.15	田屋配水管布設工事	和大興業株式会社 溝畑 順子	14,595,000	10,951,500			150	H22.9.16 H23.2.12	
	H23.2.10			15,960,000	11,974,200		1,022,700	164	H22.9.16 H23.2.26	9.34%
上水道管理事務所 10000036	H22.8.10	出島浄水場電気棟新築工事	株式会社原庄組 田中 康雄	32,550,000	27,667,500			180	H22.8.11 H23.2.6	
	H23.2.2							220	H22.8.11 H23.3.18	
配水課 10000038	H22.8.23	和佐中～岩橋配水管布設工事	株式会社藤島建設 藤本 千珠子	15,435,000	11,581,500			120	H22.8.24 H22.12.21	
	H22.12.17							205	H22.8.24 H23.3.16	
	H23.2.23			20,895,000	15,676,500		4,095,000	205	H22.8.24 H23.3.16	35.36%

平成22年度2月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 10000041	H22. 8. 23	西浜配水管移設替工事	株式会社吉本建設 吉本 成伸	49,035,000	36,781,500			205	H22. 8. 24 H23. 3. 16	
	H23. 2. 21			49,455,000	37,095,450		313,950	205	H22. 8. 24 H23. 3. 16	0.85%
工業用水道管理事務所 10000053	H22. 9. 17	六十谷第2浄水場場内整備工事	浅井建設株式会社 坂本 時夫	35,595,000	30,250,500			184	H22. 9. 18 H23. 3. 20	
	H23. 2. 28			35,490,000	30,159,150		△ 91,350	184	H22. 9. 18 H23. 3. 20	-0.30%
管路整備課 10000054	H22. 9. 15	六十谷配水管布設替工事(西脇山口線・六十谷工区)	株式会社丸栄山下組 山下 富子	24,885,000	24,150,000			162	H22. 9. 16 H23. 2. 24	
	H23. 2. 21							197	H22. 9. 16 H23. 3. 31	
企画建設課 10000060	H22. 10. 19	出島浄水場減圧弁設置工事	株式会社藤本水道 藤本 真司	37,065,000	27,804,000			163	H22. 10. 20 H23. 3. 31	
	H23. 2. 25			37,590,000	28,195,650		391,650	163	H22. 10. 20 H23. 3. 31	1.41%
配水課 10000063	H22. 10. 22	朝日配水管布設工事	株式会社藤島建設 藤本 千珠子	19,005,000	14,259,000			120	H22. 10. 23 H23. 2. 19	
	H23. 2. 18							160	H22. 10. 23 H23. 3. 31	
管路整備課 10000065	H22. 10. 29	福島配水管布設替工事	株式会社崇翔 堀立 崇弘	15,645,000	11,739,000			120	H22. 10. 30 H23. 2. 26	
	H23. 2. 21			17,220,000	12,919,200		1,180,200	120	H22. 10. 30 H23. 2. 26	10.05%
配水課 10000067	H22. 11. 10	藤田配水管布設工事	藤島建設 藤本 千珠子	12,285,000	9,219,000			100	H22. 11. 11 H23. 2. 18	
	H23. 2. 10			12,390,000	9,296,700		77,700	100	H22. 11. 11 H23. 2. 18	0.84%
管路整備課 10000074	H22. 11. 30	鳴神配水管布設替工事(阪和自動車道下側道)	ヤスキ水道設備 中口 泰樹	6,121,500	4,599,000			110	H22. 12. 1 H23. 3. 20	
	H23. 2. 25			6,090,000	4,573,800		△ 25,200	110	H22. 12. 1 H23. 3. 20	-0.55%
配水課 10000075	H22. 11. 30	小倉配水管布設工事	株式会社鳥山組 鳥山 利子	13,020,000	9,765,000			120	H22. 12. 1 H23. 3. 30	
	H23. 2. 28			14,385,000	10,788,750		1,023,750	120	H22. 12. 1 H23. 3. 30	10.48%
配水課 10000078	H22. 12. 8	東田中配水管布設工事	角谷産業株式会社 角谷 利佳	12,390,000	9,292,500			97	H22. 12. 9 H23. 3. 15	
	H23. 2. 25			12,285,000	9,213,750		△ 78,750	97	H22. 12. 9 H23. 3. 15	-0.85%